



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37^ο έτους 2021

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 37η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, έλαβε χώρα **τακτική κεκλεισμένων των θυρών Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), τις υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 60/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-09-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ' αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **37/20-09-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χράπας Παντελής, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Μέλος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 572 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. **39733/29-12-2020** σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών **“Νομιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων έτους 2020”**, ποσού 11.841,50€ με Φ.Π.Α., για επιπλέον πέντε (5) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 30798/17-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 29-12-2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών «Νομιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων έτους 2020» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δέκα (10) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 29-10-2021.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν.4412/2016 “...η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα το Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου”
- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση της σύμβασης
- Λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν κατά την εξεύρεση λοιπών στοιχείων από συναρμόδιες υπηρεσίες, προκάλεσαν επιπλέον καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο Τσαβδάρογλου Χαράλαμπο παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Νομιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων έτους 2020» κατά πέντε (5) μήνες. Νέα προθεσμία περαίωσης η 29-3-2022 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **2)** τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 2 του Ν.4412/2016, **3)** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 29887/10-9-2021 αίτηση του Αναδόχου “**ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ**” και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **πέντε (5) μήνες**, ήτοι μέχρι **29-03-2022**, της υπ' αριθμ **39733/29-12-2020** σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών “**Νομιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων έτους 2020**”, μεταξύ του Αναδόχου “**ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ**”, Θέμιδος 7 - Σέρρες, με Α.Φ.Μ. 100884603, Δ.Ο.Υ. Σερρών και του “**ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**”, ποσού ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (11.841,50€) με Φ.Π.Α., λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν κατά την εξεύρεση λοιπών στοιχείων από συναρμόδιες υπηρεσίες, που είχαν ως αποτέλεσμα τις επιπλέον καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χράπας Παντελής
- 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 27 - 09 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ