



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 41^ο έτους 2025

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 41η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **16η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 33215/12-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεσούλη Λεμονιά, 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν οι κ.κ. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, Κεσούλη Λεμονιά, Μισιρλής Σπυρίδων, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 850 / 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2η Τροποποίηση της από 03.12.2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» και «Δήμου Σερρών» για την Πράξη «Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **57^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ.33159/12-09-2025 κοινή εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας & Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι:

Η Πράξη «Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» εντάχθηκε με τη με αρ. πρωτ. 34017/30.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στο ΠΔΕ 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 6.450.000,00€. Με τη με αρ. πρωτ. 570856/21.11.2022 (ΩΔΦ74653Π4-6ΒΖ) Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού έγινε η μετάπτωσή της στο «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025», η οποία τροποποιήθηκε με τη με αρ. 576438/28.11.2023 (ΑΔΑ 617Υ46ΝΚΟΤ-3ΞΓ) όμοια Απόφαση.

Εν συνεχεία, με τη με αρ. πρωτ. 28341/Β9/Φ34/209/19.3.2024 (ΑΔΑ 6ΘΧΛ46ΝΚΠΔ-ΩΣΖ) Απόφαση Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Πράξη τροποποιήθηκε λόγω μεταφοράς της από το «ΤΠΑ 2021-2025 του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» στο «ΤΠΑ 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», σε εφαρμογή του π.δ. 77/2023 (Α' 130), στον Α.Π. 3.13.

Τέλος, με τη με αρ. πρωτ. 90532/Β9/Φ34/719/22.07.2025 (ΑΔΑ Ψ6ΔΤ46ΝΚΠΔ-ΣΑΩ) Απόφαση Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Πράξη τροποποιήθηκε σε συνέχεια της υπογραφής της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και σε πλήρη συμφωνία με αυτή, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 25075/10.07.2025 αιτήματός μας. Η τροποποίηση έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 694/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Με την με αρ. 234/2020 (ΑΔΑ: ΨΚΓΕΩ10-ΜΦ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: 1. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” και 2. “ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».

Στις 03.12.2020 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία ορίστηκε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως Φορέας Χρηματοδότησης και ο Δήμος Σερρών ως Φορέας Υλοποίησης, το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίστηκαν τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης, ενώ στις 19.6.2025 (αρ. πρωτ. 22867/24.6.2025) υπογράφηκε, μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η **1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης** για το έργο «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».

Η υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνεται πλέον μέσω ενός Υποέργου :

- του Υποέργου 1, που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή – Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών».

Η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης εγκρίθηκε με την αριθμ. 255/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 331/2025 όμοια απόφαση, και αφορούσε (α) το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, (β) τον Προϋπολογισμό της Προγραμματικής Σύμβασης και (γ) την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής, άρθρο 4 της Σύμβασης, η διάρκεια της Αρχικής Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της (3.12.2020) και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο εντός εξήντα (60) μηνών (**2.12.2025**). Δύναται να δωθεί παράταση της έως 12 μήνες.

Η νομική δέσμευση για το Υποέργο 1, αναλήφθηκε με την υπογραφή της με αρ. 17257/24.05.2022 (2022SYMV010608922 2022-05-24) Σύμβασης, συνολικού ποσού 731.538,00 € με ΦΠΑ), με την Ένωση Οικονομικών Φορέων: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», και τροποποιήθηκε, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τη με αρ. 302/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τις με αρ. 21/2024, 709/2024 και 1159/2024 Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια με την αριθμ. 367/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ο Συγκριτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για την ολοκλήρωση του Υποέργου 1, ήτοι την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Αναπροσαρμογή – Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας Δήμου Σερρών».

Το νέο συνολικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης ανέρχεται σε 784.206,55 €, (972.416,12 € με ΦΠΑ 24%), αυξημένο δηλαδή κατά 194.256,55 €, (240.878,12 € με ΦΠΑ 24%), έναντι του αρχικά εγκεκριμένου ποσού των 589.950,00 €, (731.538,00 με Φ.Π.Α. 24%).

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. **32548/9.9.2025** έγγραφο της Δ.Τ.Υ., σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Αναπροσαρμογή – Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας Δήμου Σερρών», με τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά απεστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 275 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το συγκεκριμένα το Άρθρο 3 – Προθεσμίες, *«Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού. Στην παραπάνω προθεσμία δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι έγκρισης και παραλαβής των σταδίων της μελέτης και οι χρόνοι παροχής τυχόν οδηγιών και στοιχείων από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.»*

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν το απαιτούμενο διάστημα προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, την προθεσμία τριών (3) μηνών για την περαίωση του αντικειμένου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, τους αναγκαίους χρόνους έγκρισης και παραλαβής των σταδίων της μελέτης και παροχής οδηγιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφετέρου ότι η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» και «Δήμου Σερρών» για την Πράξη «Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.», θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική διάρκεια της Συμπληρωματικής Σύμβασης αφού η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ορίζεται ο «Φορέας Χρηματοδότησης» του Υποέργου 1, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Προγραμματικής Σύμβασης.

κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της από 19.6.2025 (αρ. πρωτ. 22867/24.6.2025) Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς την παράταση της διάρκειά της κατά οκτώ (8) μήνες έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει την διάρκεια ολοκλήρωσης του Υποέργου 1 που αφορά την εκπόνηση της μελέτης «Αναπροσαρμογή – Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας Δήμου Σερρών», σύμφωνα με το σχέδιο που υποβάλλεται συνημμένα, και το οποίο έχει υποδειχθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (αρ. πρωτ. 32997/11.9.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε:

1. την τροποποίηση της από 19.6.2025 (αρ. πρωτ. 22867/24.6.2025) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δήμου Σερρών» για την Πράξη «Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της και συγκεκριμένα την παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 2.8.2026. ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ. 33159/12-09-2025 κοινή εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας & Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **4)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A) Εγκρίνει την τροποποίηση της από 19.6.2025 (αρ. πρωτ. 22867/24.6.2025) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δήμου Σερρών» για την Πράξη «Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της και συγκεκριμένα την παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 2.8.2026.

B) Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ' αριθ. 234/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Χρόπας Παντελής, Μισιρλής Σπυρίδων & Βασίλειος Χρυσανθίδης μειονήφισαν επισημαίνοντας: «Υπάρχουν αναίτιες καθυστερήσεις και για μία μακρά χρονική περίοδο απραξίας τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα από την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης που έγινε τον Απρίλιο με την απόφαση 255\25 της ΔΕ και τροποποιήθηκε τον Μάιο με την Απόφαση 331\25 της ΔΕ και τώρα μας λέτε ότι στις 11.09.2025 σας υπέδειξε το σχέδιο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (αρ. πρωτ. 32997/11.9.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αυτό το σχέδιο το οποίο σας υπέδειξε η Γ.Γ.Α. και αυτή ζήτησε την τροποποίηση και την δμηνη παράταση της προγραμματικής εμείς δεν το είδαμε ούτε υπήρχε στα συνημμένα και φέρνεται το θέμα για συζήτηση με εισήγηση να τροποποιηθεί η από 19.6.2025 (αρ. πρωτ. 22867/24.6.2025) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δήμου Σερρών» για την Πράξη

«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» να δοθεί δημνη παράταση έως 02.08.2026 και έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη.

Όσον αφορά την μελέτη θεωρώ ανεπίτρεπτο να έχει λήξει η προηγούμενη παράταση παράδοσης της μελέτης στις 20 Ιουλίου 2025 και να μην έχει έρθει τόσο καιρό το θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για νέα παράταση ή μη, τόνισε δε ότι ουδέποτε φροντίσατε να λάβουμε ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης σχετικά με την παράδοση της μελέτης.

Επίσης τόνισε ο κ. Χρυσανθίδης ότι θα πρέπει να έρθει το θέμα της μελέτης για συζήτηση καθότι άλλα μας λέγατε εδώ και ένα χρόνο δια της κας Δημάρχου (ότι για το συγκεκριμένο θέμα καθυστέρησε πάρα πολύ η προηγούμενη δημοτική αρχή. Εσείς εδώ και 21 μήνες που διοικείτε τι έχετε κάνει για το συγκεκριμένο θέμα παράδοσης της μελέτης;) ήδη έχετε δώσει ως η δημοτική αρχή τέσσερις παρατάσεις και ακόμη δεν έχει παραδοθεί και γεννάται το ερώτημα ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για να δοθεί παράταση το Δημοτικό Συμβούλιο ή Η δημοτική επιτροπή , καθόσον σε ερώτημα του στο Δ.Σ. στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 07.08.2025 σε παρόμοιο θέμα έγκρισης παράτασης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απάντησε ότι υπήρχε μια διφορούμενη κατάσταση στην υπηρεσία και η οποία λύθηκε και το αρμόδιο όργανο είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Ο κ. Χρυσανθίδης ανέφερε ότι όσον αφορά την μελέτη θα πρέπει να έρθει στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου που σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ. Πουλιάκα είναι το Δ.Σ. , σήμερα αποφασίζουμε μόνο για την τροποποίηση και παράταση της σύμβασης για 8 μήνες έως 02.08.2026 σύμφωνα με τον τίτλο του θέματος και την εισήγηση , η απόφαση για την παράταση ή μη της μελέτης από 20.07.2025 είναι στον αέρα. ”.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεσούλη Λεμονιά
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος
- 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 24 - 09 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΑΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ**2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:****«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών,
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Φάση Α Μελέτες)»**

Στο Μαρούσι, σήμερα την του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας..... οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

I. Το **Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση.

II. Ο **Δήμος Σερρών**, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχο κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του ν.3852/2010 (Α' 87)
3. Τις με αριθμό 554/2020 και 223/2025 Πράξεις του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. Τη με αρ. 234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου **«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»**
5. Τη με αρ. **255/2025 (ΑΔΑ: 6ΗΨΖΩ10-87Ψ)** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίνεται η 1^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο **«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»**, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. **331/2025 (Ψ7ΨΠΩ10-Π39)** όμοια Απόφαση.
6. Την υπ' αριθμ. 468/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 49/2020 μελέτη για το έργο: **«ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ»** (τίτλος μελέτης: «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομοנוίας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»).
7. Τη με αρ. 17257/24.05.2022 (2022SYMV010608922 2022-05-24) Σύμβαση, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού ποσού 731.538,00 με ΦΠΑ, με την Ένωση Οικονομικών Φορέων: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» που αφορά στην υλοποίηση του έργου.

8. Τον ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133)
9. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)
10. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130), ιδίως δε των άρθρων 4 και 14 αυτού
11. Το π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 134)
12. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α' 44).
13. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου- Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού- Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139)
14. Την υπό στοιχείο Υ16/1.8.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση» (Β' 4847)
15. Το σχετικό Τεχνικό Δελτίο του έργου **«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Φάση Α Μελέτες)»** προς έγκριση και χρηματοδότησή του από το «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025»
16. Τη με αρ. **28341/Β9/Φ34/209/19.03.2024 (ΑΔΑ 6ΘΧΛ46ΝΚΠΔ-ΩΣΖ)** απόφαση Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την οποία εντάχθηκε η Πράξη **«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»** στο ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025, με κωδικό εγγραφής στο ΠΔΕ 2024ΝΑ31600050, συνολικού προϋπολογισμού 6.450.000,00€, όπως τροποποιήθηκε από τη με αρ. **90532/Β9/Γ34/719/22.07.2025 (Ψ6ΔΤ46ΝΚΠΔ-ΣΑΩ)** όμοια απόφαση και ισχύει. Με την τροποποίηση αυτή τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ο τίτλος της Πράξης σε **«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Φάση Α Μελέτες)»** και ο προϋπολογισμός που διαμορφώθηκε σε **972.416,12 με ΦΠΑ**.
17. Την από **03.12.2020 Προγραμματική Σύμβαση** μεταξύ του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και του «Δήμου Σερρών» και την από **19.06.2025 1^η Τροποποίησή** της.
18. Τη με αρ. **XXX/2025 (ΑΔΑ: XXXXXX)** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίνεται η 2^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο

«Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Φάση Α Μελέτες)».

Αποφασίζεται η 2η τροποποίηση της από 3.12.2020 Προγραμματικής Σύμβασης, εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων και αδυναμίας τήρησης του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, λόγω καθυστερήσεων οφειλόμενες στις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες πριν από την σύναψη της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών». Η παρούσα 2 τροποποίηση αφορά ειδικότερα στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 και στο Παράρτημα Ι.

Η νέα διατύπωση είναι η εξής:

Άρθρο 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Σερρών, στην κυριότητα του οποίου ανήκει η παραπάνω αθλητική εγκατάσταση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προγραμμάτισε την υλοποίηση του έργου: **«ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Φάση Α Μελέτες)»** το οποίο αναφέρεται χάριν συντομίας **«το Έργο»**.

Λόγω απρόβλεπτων γεγονότων τροποποιούνται οι εργασίες που προβλέπονται στο παραπάνω **«έργο»**. Έτσι οι εργασίες που περιλαμβάνονται αφορούν μόνο την Εκπόνηση – επικαιροποίηση – συμπλήρωση του συνόλου των απαραίτητων μελετών και των τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση της κατασκευής του ημιτελούς, νέου δημοτικού κλειστού κολυμβητηρίου του Δήμου Σερρών και του περιβάλλοντος χώρου του, όπως περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 49/2020 εγκεκριμένη μελέτη.

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου Σερρών με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο.

Άρθρο 2°: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση του Έργου στο νέο κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών, τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνουν, ο καθένας στο μέρος που ορίζεται παρακάτω, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται ως:

Φορέας Χρηματοδότησης του έργου και αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής μέχρι του ύψους των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του άρθρου 3 της παρούσης, ήτοι την χρηματοδότηση του έργου στο δικαιούχο Δήμο Σερρών, κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για τις πληρωμές αυτές υπόλογος ορίζεται ο Δήμος Σερρών ως φορέας υλοποίησης.

Ο Δήμος Σερρών ορίζεται ως:

Φορέας υλοποίησης του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.16).

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερρών και είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνει ειδικότερα:

Να διενεργήσει το διαγωνισμό για το «**έργο**», να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Να ελέγχει την πορεία των μελετών και να παραλάβει το σύνολο του έργου (μελέτες – τεύχη δημοπράτησης) Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

Την παραχώρηση, σφράγιση και φύλαξη του περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων στα οποία θα λάβουν χώρα οι ως άνω εργασίες της εκπόνησης της μελέτης.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας κάθε αναγκαία διευκόλυνση που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση για την επιτέλεση του έργου της και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που απορρέει από την παρούσα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο: ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισηγήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/115993/7386/1434/950/5-3-2020 (ερπε 1251) πρόταση το ποσό των 6.450.000,00 ευρώ για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 34017/30-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΜΨΖ46ΜΤΛΡ-ΧΣΔ, εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ανωτέρω έργου και έλαβε τον ενάρτιμο: 2019ΣΕ01600024.

Ειδικότερα, με την ως άνω υπουργική απόφαση, εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 016 του έργου, με τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην ΑΥΟ πίνακα και εξουσιοδοτήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας από την υπογραφή της ως άνω Υ.Α., να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι του ύψους των εγκεκριμένων πιστώσεων για το συγκεκριμένο έργο.

Με την υπ' αριθμ. 570856/21-11-2022 κοινή απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΔΦ74653Π4-6ΒΖ εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025 και έλαβε το νέο ενάρτιμο: 2022ΝΑ34100048, η οποία τροποποιήθηκε ως προς το σημείο 9 από την υπ' αριθμ. πρωτ. 576438/29-11-2023 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28341/Β9/Φ34/209/19-03-2024 Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 6ΘΧΛ46ΝΚΠΔ-ΩΣΖ) τροποποιήθηκε η Πράξη και ορίστηκε ως πηγή χρηματοδότησής της το «ΤΠΑ 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού». Με την υπ' αριθμ. 8054/26-04- 2024 (ΑΔΑ: 9ΒΤΡΗ-2ΜΕ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε το νέο ενάρτιμο: 2024ΝΑ31600050. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 90532/Β9/Φ34/719/22-07-2025 Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Ψ6ΔΤ46ΝΚΠΔ-ΣΑΩ) τροποποιήθηκε η Πράξη ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι. Με την τροποποίηση η έγκριση χρηματοδότησης περιορίζεται στο ποσό των 972.416,12€ για την κάλυψη των εργασιών εκπόνησης της μελέτης που αφορούν αποκλειστικά στο νέο κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών.

Η χρηματοδότηση της Πράξης (Φάση Α' Μελέτες) θα γίνεται κατόπιν υποβολής στις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα χρηματοδότησης των απαιτούμενων παραστατικών, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, που αφορούν σε εργασίες του άρθρου 1, και με αναφορά στον παραπάνω ενάρτιμο, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερόμενων στο Άρθρο 3 για τον τρόπο πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 4º: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα 2^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης τροποποιεί τη διάρκεια της Αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης κατά 8 μήνες. Η Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της (03-12-2020) και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο εντός ΕΞΉΝΤΑ ΟΚΤΩ (68) μηνών (02-08-2026). Δύναται να δοθεί παράτασή της έως 4 μήνες (διάστημα όχι μεγαλύτερο από 4 μήνες) ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αναλύεται στο Παράρτημα Ι, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιλαμβάνει το **τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 03.12.2020 Προγραμματική Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε στις 19.06.2025 και ισχύει.

Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ* ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ για το έργο: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ»																	
ΕΡΓΟ: “Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών”																	
	03/12/2020	Ιαν-21	Φεβ-21	Μαρ-21	Απρ-21	...	Δεκ-21	Ιαν-22	...	Μαϊ-22	Ιουν-22	...	Απρ-26	Μαϊ -26	Ιουν -26	Ιουλ-26	Αυγ-26
ΜΗΝΕΣ	1**	2	3	4	5	...	13	14	...	18	19	...	64	65	66	67	68
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις	X	X	X														
Δημοσίευσης διακήρυξης				X													
Διαγωνισμός - εκδίκαση πιθανών ενστάσεων					X	X	X										
Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης								X	X	X							
Εκπόνηση μελέτης - Υπο- βολή προς έγκριση τευχών μελέτης											X	X	X				
Έλεγχος - Έγκριση μελέτης από Δ.Τ.Υ. Δήμου Σερρών														X	X	X	X
Έγκριση και παραλαβή μελέτης από Δ.Σ. του Δήμου Σερρών - Ολοκλήρωση Οικονομικού Αντικειμένου														X	X	X	X