



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15^ο έτους 2026

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 15η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:05**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14051/17-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος), 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πανταζή Βασιλική (αναπληρωματικό μέλος), 7. Πουλιάκας Παύλος, 8. Φρυδάς Νικόλαος, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χράπας Παντελής, και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Μισιρλής Σπυρίδων & Πανταζή Βασιλική (αναπληρωματικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεσούλη Λεμονιά, 2. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κ. Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπάρμπα Μαγδαληνή προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Πουλιάκας Παύλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 323 / 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της τη με αρ. πρωτ. 13505/9-4-2026 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Με την υπ' αριθμ. 879/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας της μικτής σύμβασης έργου – προμήθειας με τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”, προϋπολογισμού δημοπράτησης 842.697,07€, στη μειοδότη “Κ/Ξ ΚΑΡΙΩΤΗΣ Δ. – ΚΙΠΕΡΗΣ Δ. - SPORTS AND PLAY MON. IKE”, στην οποία ανατέθηκε το υπόψη έργο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, και αυτή αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (533.873,83€), πλέον του ποσού των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (128.129,72€), για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που θα καταβληθεί ομοίως από τον “Κύριο του Έργου”. Το εργολαβικό ανάλλαγμα αναλύεται κατωτέρω, με βάση την προσφερθείσα μέση έκπτωση 22,34% και περιλαμβάνει : α) ποσό 218.108,44€ για την αξία των εργασιών, β) ποσό 39.259,52€ για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα (Ε.Ο. + Γ.Ε. 18,00%), γ) ποσό 38.605,19€ για απρόβλεπτες δαπάνες, δ) ποσό 28.738,08€ για απολογιστικές δαπάνες, ε) ποσό 3.940,16€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών στ) ποσό 29.595,50€ για αναθεώρηση, ζ) ποσό 5.000,00€ για απολογιστικές δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ, η) ποσό 170.626,94€ για την αξία της προμήθειας και θ) ποσό 128.129,72€ για Φ.Π.Α. (24%).

Η σύμβαση του υπόψη έργου, μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Δόμησης & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών, Πουλιάκα Παύλου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Σερρών, (Κυρίου του Έργου), βάσει της υπ' αριθμ:1190/2024 Απόφασης Δημάρχου και των (Ι) Δημητρίου Καριώτη και (ΙΙ) Κωνσταντίνου Τόλιου – από κοινού νομίμων εκπροσώπων της Αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΡΙΩΤΗΣ Δ. – ΚΙΠΕΡΗΣ Δ. - SPORTS AND PLAY MON. IKE, υπεγράφη στις 09-01-2025 και η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ορίστηκε αρχικά σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 08.01.2026.

Με την υπ' αριθμ. 1218/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες (οριακή προθεσμία), με αναθεώρηση και νέα προθεσμία περαίωσης την 08.07.2026.

Ο προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

-τις παρουσιαζόμενες αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, η οποία συντάχθηκε με βάση την Αρχική Μελέτη, σε συνδυασμό με στοιχεία που ελήφθησαν από μετρήσεις επί τόπου του έργου

-Τρεις (3) Νέες Τιμές Εργασιών (με τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), οι οποίες δεν προβλεπόταν στο αρχικό αντικείμενο, αλλά η ενσωμάτωσή τους κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου, ενώ η εφαρμογή τους δεν τροποποιεί το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

-Τα επιπλέον κονδύλια που απαιτούνται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται είτε κατά το είδος, είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής Σύμβασης, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική της φύση, με την κατάρτιση Συμπληρωματικής Σύμβασης.

-Την αύξηση της δαπάνης για Αναθεώρηση, όπως αυτή προκύπτει από τους εγκεκριμένους Πίνακες Αναθεώρησης (προσωρινούς), βάσει των ποσοτήτων εργασιών των προμετρήσεων της εγκεκριμένης Μελέτης Εφαρμογής.

Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. οφείλονται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

- Σε παραλήψεις και σφάλματα της προμέτρησης της Αρχικής Μελέτης.
- Στη σύνταξη αναλυτικών προμετρήσεων των ποσοτήτων των προς εκτέλεση εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, σε συνδυασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου.

- Στην απαίτηση για συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, της πολεοδομικής ενότητας Άνω Καμενικίων, του Δήμου Σερρών (ΦΕΚ 1147/Δ/22.12.1995), εφαρμόζοντας τα νέα – εγκεκριμένα όρια στο Ο.Τ.575, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η παιδική χαρά της περιοχής των Άνω Καμενικίων, με την εκτέλεση των εργασιών:

- καθαίρεσης όλων των υφιστάμενων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένου του κτηρίου πρώην αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που βρίσκεται εντός του ακινήτου, το οποίο είναι πλέον ανενεργό και μη λειτουργικό, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 709/21-1-2026 (3233/30-1-2026 πρωτ. Δήμου Σερρών) έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και το οποίο έχει επιστραφεί κατά χρήση στον Δήμο Σερρών από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την υπ' αριθμ. 259/2024 Α.Δ.Σ. Επιπροσθέτως αναφέρονται οι υπ' αριθμ. 64/2026 Α.Δ.Ε. & 33/2026 Α.Δ.Σ., με τις οποίες εγκρίθηκε η κατεδάφιση του εν λόγω ανενεργού κτηρίου, προς όφελος επέκτασης του ωφέλιμου χώρου παιδικές χαράς.

- απομάκρυνσης των γαιωδών υλικών που βρίσκονται εκτός των νέων ορίων του Ο.Τ.575

- σύνταξης των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων.

- Στην επέκταση της παιδικής χαράς επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ, στην περιοχή των Άνω Καμενικίων, σε ολόκληρο το διαθέσιμο χώρο του οικοπέδου, με την παράλληλη κατεδάφιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΣ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον και επιστράφηκε στον Δήμο Σερρών (ο οποίος έχει την κυριότητα), με την υπ' αριθμ.:259/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

- Στην ανάγκη για διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της παιδικής χαράς επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ, στην περιοχή των Άνω Καμενικίων, με τη μεταφορά και επίχωση του συνόλου των προϊόντων εκσκαφής.

- Στην απαίτηση για ελάχιστο πλάτος πρόσβασης 1,50m στο σύνολο των παιχνιδιών και του εγκατεστημένου εξοπλισμού κάθε παιδικής χαράς, που οδήγησε σε αλλαγές θέσεων ή/και ειδών προμήθειας σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά συνέπεια σε αλλαγές των επιφανειών των διαφόρων κατηγοριών ύψους πτώσης, δαπέδων ασφαλείας.

- Στη σύνταξη Πινάκων Αναθεώρησης (προσωρινών), με βάση τις ποσότητες εργασιών των Αναλυτικών Προμετρήσεων της εγκεκριμένης Μελέτης Εφαρμογής και χρήση των συντελεστών Αναθεώρησης Α' τριμήνου 2022 και Δ' τριμήνου 2021.

Με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο του έργου, το οποίο παραμένει γενικά το ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

Με τις τροποποιήσεις του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.:

- δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στην περιληπτική προκήρυξη και στα συμβατικά τεύχη, αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε., αφορά εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του δημοπρατούμενου έργου και όχι εργασίες τροποποίησης αυτού, δηλαδή της όλης κατασκευής αλλά και των βασικών διακριτών στοιχείων της, σε σχέση με το πώς αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση,

- δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο,

- ο 1ος Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν.4412/16.

- στον 1ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα Α.Π.Ε. κλείνει σε αύξηση όσον αφορά την αρχική σύμβαση στο ποσό των **685.410,66 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, έναντι του ποσού 662.003,55€ (διαφορά 23.407,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, όπως**

αυτή υπολογίστηκε εκ νέου βάσει των ισχυόντων συντελεστών αναθεώρησης. Η αλλαγή αυτή απαιτεί ψήφιση νέας πίστωσης από τις διαθέσιμες πιστώσεις του εν λόγω έργου.

Ειδικότερα η αρχική σύμβαση περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, ποσού 250.259,06€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσού 45.046,63€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 667,46€, το κονδύλιο για απολογιστικές δαπάνες 28.738,08€, το κονδύλιο για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 3.940,16€, το κονδύλιο για αναθεώρηση 48.540,05€, το κονδύλιο για απολογιστικές δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ 5.000,00€, τη δαπάνη της προμήθειας 170.559,11€ και τέλος, το κονδύλιο Φ.Π.Α. 132.660,13€.

Όσον αφορά την συμπληρωματική σύμβαση, αυτή ανέρχεται συνολικά 67.519,60€, με το ποσό για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων και ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, να ανέρχεται σε 49.045,85€, ήτοι ποσοστό 14,92% επιπλέον της αρχικής Σύμβασης (αναφορά σε αρχικά ποσά και τιμές της Σύμβασης, μαζί με τα απρόβλεπτα, χωρίς αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 75 του Ν.4782/2021) και περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού 31.953,08€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. ποσού 5.751,55€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 5.655,69€, το κονδύλιο για απολογιστικές δαπάνες 5.000,00€, το κονδύλιο για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 685,53€, το κονδύλιο για αναθεώρηση 5.405,44€ και τέλος, το κονδύλιο Φ.Π.Α. 13.068,31€. **Η αλλαγή αυτή απαιτεί επίσης ψήφιση νέας πίστωσης από τις διαθέσιμες πιστώσεις του εν λόγω έργου.**

Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. και αφορούν την συμπληρωματική σύμβαση, έχουν ως εξής :

- Στη σύνταξη αναλυτικών προμετρήσεων των ποσοτήτων των προς εκτέλεση εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, σε συνδυασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου που προκύπτουν από την κατεδάφιση του ανενεργού αντλιοστασίου εντός του εν λόγω ακινήτου, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, της πολεοδομικής ενότητας Άνω Καμενικίων, του Δήμου Σερρών (ΦΕΚ 1147/Δ/22.12.1995), εφαρμόζοντας τα νέα – εγκεκριμένα όρια στο Ο.Τ.575, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η παιδική χαρά της περιοχής των Άνω Καμενικίων, με την εκτέλεση των εργασιών:

- απομάκρυνσης των γαιωδών υλικών που βρίσκονται εκτός των νέων ορίων του Ο.Τ.575,
- κατασκευής νέων τοίχων αντιστήριξης (για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών που προκύπτουν) στην νότια πλευρά του ακινήτου και με πρόσωπο την οδό 19ης Μαΐου,
- τοποθέτησης μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά του ακινήτου και εκτός της χαμηλής περίφραξης παιδικής χαράς, για λόγους ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται στα σημεία μεγάλων υψομετρικών διαφορών
- αποκατάστασης των επιπέδων ανάντη και κατόντη των νέων τοίχων, δηλαδή εντός και εκτός του Ο.Τ.575, με την επανεπίκρωση με προϊόντα εκσκαφών και τέλος
- σύνταξης των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων.

Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες που εντάσσονται στις ομάδες Α, Β Δ της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν περιλαμβάνει νέες ποσότητες που αφορούν την ομάδα Γ και προμήθειες οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς.

Τέλος για τον εν λόγω 1^ο Α.Π.Ε. το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Σερρών έχει τοποθετηθεί θετικά και επισυνάπτεται σχετικά η γνωμοδότηση.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Δημοτική Επιτροπή για την έγκρισή τους.».

Στη συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** τη με αρ. πρωτ. 13505/9-4-2026 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** τον από 17/3/2026 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, **4)** το από 17/3/2026 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **5)** τον από 17/3/2026 Προϋπολογισμό Εργασιών Συμπληρωματικής Σύμβασης, **6)** τη με αρ. 1/4/2-4-2026 Γνωμοδοτική Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Σερρών (αρ. πρακτ. 13267/8-4-2026), **7)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **8)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**».

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ Κ.Ε.Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πανταζή Βασιλική
- 6) Πουλιάκας Παύλος
- 7) Φρυδάς Νικόλαος
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες, 27 - 04 - 2026

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ