



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23^ο έτους 2026

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 23η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **9η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:05**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21246/05-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος), 4. Μπάριμπα Μαγδαληνή, 5. Πουλιάκας Πάυλος, 6. Φρυδάς Νικόλαος, 7. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χράπας Παντελής, και η κ. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεσούλη Λεμονιά, 2. Μισιρλής Σπυρίδων, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κ. Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κεϊσογλου Παναγιώτης, προσήλθε στη συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, αποσυνδέθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων WEBEX, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 563 / 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Εργασίες αποκατάστασης επικίνδυνης οικοδομής στο Άνω Μητρούσι Σερρών**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της τη με αρ. πρωτ. 21201/5-6-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α. Με την υπ'αριθμ.:1297/46664/19-12-2025 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Σερρών, κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «**Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Σερρών**», προϋπολογισμού δημοπράτησης **74.000,00€**,στη μειοδότηρα Εργοληπτική Επιχείρηση “**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ**”, στην οποία ανατέθηκε το υπόψη έργο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, και αυτή αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος **πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (58.494,92€)**, πλέον του ποσού των **δεκατεσσάρων χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (14.038,78€)**, για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που θα καταβληθεί ομοίως από τον “Κύριο του Έργου”. Το εργολαβικό αντάλλαγμα αναλύεται κατωτέρω, με βάση την προσφερθείσα μέση έκπτωση 2,00% και περιλαμβάνει : α) ποσό **42.016,31€** για την αξία των εργασιών, β) ποσό **7.562,94€** για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα (Ε.Ο. + Γ.Ε. 18,00%), γ) ποσό **7.436,89€** για απρόβλεπτες δαπάνες, δ) ποσό **647,02€** Απολογιστικά με ΓΕ&ΟΕ ε) , ποσό **831,76€** για αναθεώρηση και ζ) ποσό **14.038,78€** για Φ.Π.Α. (24%).

β. Η σύμβαση του υπόψη έργου, μεταξύ του εξουσιοδοτημένου **Αντιδημάρχου Έργων-Υποδομών & Μελετών Πουλιάκα Παύλου**, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Σερρών, (Κυρίου του Έργου) και του **Δημητρίου Αβραμίδα** – νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης, υπεγράφη στις 24/12/2025 και η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ορίστηκε αρχικά σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 24/6/2026.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Σύμβασης ήταν οι επεμβάσεις αποκατάστασης ισογείου κτίσματος που περιλαμβάνει χώρους ξεχωριστών καταστημάτων εντός οικισμού Άνω Μητρουσίου του Δήμου Σερρών.

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχει ολοκληρωθεί το 90% των εργασιών της παρούσας εργολαβίας.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

4.1. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

4.1.1. Λόγοι σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις παρουσιαζόμενες αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τις επί τόπου συνθήκες του έργου.

Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. οφείλονται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

- Σε αριθμητικό σφάλμα/σφάλμα προϋπολογισμού στο κονδύλι, **άρθρο 34: Λοιπά Τελειώματα**
Συγκεκριμένα λόγω λανθασμένου πολλαπλασιασμού /αθροίσματος κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, η δαπάνη του κονδυλίου υστερούσε κατά το ποσό των **274,00 € (χωρίς ΦΠΑ)**. Το εν λόγω σφάλμα αποκαθίσταται με τον παρόντα ΑΠΕ με την ορθή αποτύπωση της ποσότητας. Η προκύπτουσα θετική διαφορά καλύπτεται από το κονδύλι των Απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης, χωρίς να προκαλείται καμία τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο του έργου και χωρίς καμία υπέρβαση του συνολικού συμβατικού ποσού.
- Στη σύνταξη οριστικών επιμετρήσεων των εκτελεσθεισών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση τα δεδομένα πληρότητας μελετών, σε συνδυασμό και με τις επί τόπου συνθήκες του έργου.
- Σε σφάλματα της προμέτρησης της Μελέτης.

4.1.2. Αντικείμενο του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο του έργου, το οποίο παραμένει γενικά το ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

Με τις τροποποιήσεις του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε.:

- δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στην περιληπτική προκήρυξη και στα συμβατικά τεύχη, αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε., αφορά εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του δημοπρατούμενου έργου και όχι εργασίες τροποποίησης αυτού, δηλαδή της όλης κατασκευής αλλά και των βασικών διακριτών στοιχείων της, σε σχέση με το πώς αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση,
- δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο,
- ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν.4412/16.
- στον 1^ο Α.Π.Ε. δε γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

4.2. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Συνολικά ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται σε **72.533,70€ με ΦΠΑ**, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση. Ειδικότερα περιλαμβάνει : α) ποσό **48.317,03€** για την αξία των εργασιών, β) ποσό **8.6967,07€** για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα (Ε.Ο. + Γ.Ε. 18,00%), γ) ποσό **0,07€** για απρόβλεπτες δαπάνες, δ) ποσό **550,00€** Απολογιστικά ε) ποσό **99,00€** για ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών, ζ) ποσό **831,76€** για αναθεώρηση και η) ποσό **14.038,78€** για Φ.Π.Α. (24%).

Αναλυτικά οι προς έγκριση διαφοροποιήσεις είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στην Ομάδα Α: Δεν παρουσιάζεται συνολική αύξηση της δαπάνης .

Τελικά, το άθροισμα της Ομάδας Α: ανέρχεται σε **4.551,70 €**, έναντι του ποσού των **4.551,70 €**, της αρχικής Σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ,ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ

Στην Ομάδα Β: Δεν παρουσιάζεται συνολική αύξηση της δαπάνης .

Τελικά, το άθροισμα της Ομάδας Β: ανέρχεται σε **3.557,40 €**, έναντι του ποσού των **3.557,40 €** της αρχικής Σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Στην Ομάδα Γ: Παρουσιάζεται συνολική αύξηση της δαπάνης κατά **258,65 €**.

Τελικά, το άθροισμα της Ομάδας Γ: ανέρχεται σε **2.276,23 €**, έναντι του ποσού των **2.017,57 €** της αρχικής Σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στην Ομάδα Ε: Παρουσιάζεται συνολική αύξηση της δαπάνης κατά **5.892,60 €**.

Τελικά, το άθροισμα της Ομάδας Ε: ανέρχεται σε **19.043,30 €**, έναντι του ποσού των **13.150,70 €** της αρχικής Σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Στην Ομάδα ΣΤ: Παρουσιάζεται συνολική αύξηση της δαπάνης κατά **2,01 €**.

Τελικά, το άθροισμα της Ομάδας ΣΤ: ανέρχεται σε **14.593,28 €**, έναντι του ποσού των **14.591,27 €** της αρχικής Σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ,ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Στην Ομάδα Ζ: Παρουσιάζεται συνολική αύξηση της δαπάνης κατά **1,54 €**.

Τελικά, το άθροισμα της Ομάδας Ζ: ανέρχεται σε **2.299,25 €**, έναντι του ποσού των **2.297,71 €** της αρχικής Σύμβασης.

2η ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η 2^η Ομάδα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

: Δεν παρουσιάζεται συνολική αύξηση της δαπάνης.

Τελικά, το άθροισμα της 2^η Ομάδα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ανέρχεται σε **2.118,47 €**, έναντι του ποσού των **2.118,47 €** της αρχικής Σύμβασης.

Απρόβλεπτα

Για την κάλυψη των προαναφερόμενων αυξήσεων, χρησιμοποιείται από το κονδύλιο των απροβλέπτων των **7.484,41€** , παρουσιάζει δηλαδή μείωση δαπάνης κατά των **7.484,35€**.

Απολογιστικά

Το κονδύλιο για Απολογιστικά με ΓΕ&ΟΕ παραμένει αμετάβλητο στα **649,00€**.

Αναθεώρηση

Το κονδύλιο για Αναθεώρηση παραμένει αμετάβλητο στα **831,76€**.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλιο για Φ.Π.Α. παραμένει αμετάβλητο στα **14.038,78€**.

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώνονται ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	4.551,70	4.551,70	0,00
Β.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ,ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ	3.557,40	3.557,40	0,00
Γ.ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ,ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	2.017,57	2.276,23	258,00
Ε. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.150,70	18.903,95	5.753,25
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	14.591,27	14.593,28	2,01
Ζ. ΛΟΙΠΑ,ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	2.297,71	2.299,25	1,54
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.118,47	2.135,22	16,76
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	42.284,82	48.317,03	6.032,21
ΓΕ+ΟΕ (18%) :	7.611,27	8.697,07	1.085,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ :	49.896,09	54.703,81	7.118,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) :	7.484,41	0,07	-7.484,35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :	57.380,50	57.014,17	-36,33
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	649,00	649,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	58.029,50	33,30	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	831,76	831,76	0,00
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ/ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	-366,34		-366,34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	58.494,92	58.494,92	0,00
ΦΠΑ (24%) :	14.038,78	14.038,78	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	72533,70	72533,70	0,00

Στον 1ο Α.Π.Ε. δηλαδή, απορροφήθηκε τμήμα του κονδυλίου των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών, ίσο με **7.484,35€**, κατά το άρθρο 156 παρ.3α του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία : “...α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση...”.

Επίσης, στον 1^ο Α.Π.Ε. δε γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, **παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση** του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : “Εργασίες Αποκατάστασης επικίνδυνης οικοδομής στο Άνω Μητρούσι του Δήμου Σερρών”»

Στη συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** τη με αρ. πρωτ. 21201/5-6-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την από 03/06/2026 Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **4)** τον από 03/06/2026 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου του Δήμου, **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **7)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : **«Εργασίες αποκατάστασης επικίνδυνης οικοδομής στο Άνω Μητρούσι Σερρών»** που εκτελείται από την μειδότητα Εργοληπτική Επιχείρηση “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:1297/46664/19-12-2025 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Σερρών.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ Κ.Ε.Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 4) Πουλιάκας Παύλος
- 5) Φρυδάς Νικόλαος
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 18 - 06 - 2026

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ