



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 30 / 30-11-2011

Αριθμ. Απόφασης: 962 / 2011

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2011**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **30/24-11-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **39** δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
Αγοραστός Αγοραστός  
Αναστασιάδης Αντώνιος  
Αποστολίδου Ραχήλ  
Αραμπατζής Θεόδωρος  
Αρναούτογλου Φωτεινή  
Βαλτσάνης Δημήτριος  
Γαλάνης Στέργιος  
Γάτσιος Αθανάσιος  
Γκότσης Ηλίας  
Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
Δημητρίου Ευστράτιος  
Δήμου Ιωάννης  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Θεοχάρης Μιχαήλ  
Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
Κατριτζόγλου Βασίλειος  
Κοτρώνης Παναγιώτης  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος  
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
Μυστακίδης Παύλος  
Νιζάμης Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας  
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
Στεργίου Νικόλαος  
Τατούδης Παναγιώτης  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χασαπίδης Κων/νος  
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1) Παπαδοπούλου Φωτεινή, 2) Σαραντίδου Ερμούλη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **απών** ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοτρώνης Παναγιώτης, αποχώρησε από την συνεδρίαση εκτάκτως, λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> θέματος και επανήλθε κατά την ολοκλήρωση του 31<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 71796/23-11-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι το έργο της επικεφαλίδας εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. **71/09** μελέτη της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού **985.000,00€** με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (εκ των οποίων 950.000,00 για εργασίες και 35.000,00 για δαπάνες ΔΕΗ). Η χρηματοδότηση γίνεται από «**ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ**». Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις **08/06/2010** και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «**ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ**», με τεκμαρτή έκπτωση **55,00%**. Η έγκριση των πρακτικών έγινε με την υπ' αριθ. **209/10 Α.Δ.Ε** και η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις **30/07/2010** για το ποσό των **434.549,52€**. Η μελέτη του έργου προέβλεπε εργασίες διάνοιξης δρόμων σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής της περιοχής.

Με την υπ. αρ.298/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου ο οποίος συντάχθηκε λόγω αύξησης ορισμένων ποσοτήτων που παρουσιάστηκαν κατά το στάδιο της κατασκευής.

Κατόπιν, συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ λόγω αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάσσεται για την τακτοποίηση του κονδυλίου της αναθεώρησης και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 16.000 ευρώ.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν, τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του προαναφερόμενου έργου και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του >>.

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α)** Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009», προϋπολογισμού **985.000,00 €** με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (εκ των οποίων 950.000,00 για εργασίες και 35.000,00 € για δαπάνες ΔΕΗ), το οποίο εκτελείται από την εταιρεία «**ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ**», με τεκμαρτή έκπτωση **55,00 %**, βάσει της αριθμ. **209/2010** Απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής.

**Β)** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για την τακτοποίηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, η δαπάνη των εργασιών παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ποσού 16.000 €, η οποία οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 6 -12-2011**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**