



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 30-05-2012**

**Αριθμ. Απόφασης: 369 / 2012**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **30<sup>η</sup>** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **15/24-05-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
Αγοραστός Αγοραστός  
Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος  
Αρναούτογλου Φωτεινή  
Βαλτσάνης Δημήτριος  
Γαλάνης Στέργιος  
Γάτσιος Αθανάσιος  
Γκότσης Ηλίας  
Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
Δημητρίου Ευστράτιος  
Δήμου Ιωάννης  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα

Θεοχάρης Μιχαήλ  
Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
Κοτρώνης Παναγιώτης  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος  
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
Μυστακίδης Παύλος  
Νιζάμης Δημήτριος  
Παπαδοπούλου Φωτεινή  
Σαραντίδου Ερμοφύλη  
Σούζας Ζαχαρίας  
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος  
Χασαπίδης Κων/νος  
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Μπεχτσής Αριστείδης Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 7<sup>ου</sup> θέματος.

- Στο 12<sup>ο</sup> θέμα προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δινάκης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 28376/24-5-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 556/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε πίστωση του έργου "Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών" προϋπολογισμού 115.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 109.653,78 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 19%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Με την ίδια απόφαση δημιουργεί και ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.064 με ένδειξη "Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών", ποσού 41.934,24 €.

2. Με την 346/09 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Γκότση Ε. Στέργιο με τεκμαρτή έκπτωση 5,00%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 28/09/2009. Η ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου ήταν στις 28/11/2010. Δόθηκε παράταση έξι (6) μηνών μέχρι τις 30/05/2010 σύμφωνα με την 1014/09 Α.Δ.Σ. Με την 530/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών έγινε η συνέχιση του έργου για το έτος 2010 και δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30/06/2010.

3. Με την υπ' αριθμ. 816/2010 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του παραπάνω έργου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (πρακτικό 4, γνωμοδοτική πράξη 51 στις 20-09-2010).

4. Με την υπ' αριθμ. 37/2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ οι συνολικές δαπάνες του έργου φτάνουν στο ποσό των 124.446,37 € και υπερβαίνουν την αρχική σύμβαση κατά 14.792,59 € εκ των οποίων 7.263,13 € η Συμπληρωματική Σύμβαση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 816/2010 Α.Δ.Σ. και 7.529,47 € δαπάνη αναθεώρησης.

Για να εξοφληθεί η δαπάνη των 7.529,47 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) της αναθεώρησης που εγκρίθηκε από την υπηρεσία σύμφωνα με την 6<sup>η</sup> πιστοποίηση εργασιών (8-9-2011), απαιτείται η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται ψήφιση επιπλέον πίστωσης »,

και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: "Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής - Ελαιώνα Σερρών", πρ/σμού 115.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 109.653,78 €, το οποίο εκτελείται με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον κ. Γκότση Ε. Στέργιο, βάσει της αριθμ. 346/2009 Απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής.

Β. Με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ οι συνολικές δαπάνες του έργου φτάνουν στο ποσό των 124.446,37 € και υπερβαίνουν την αρχική σύμβαση κατά 14.792,59 € εκ των οποίων 7.263,13 € η Συμπληρωματική Σύμβαση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 816/2010 Α.Δ.Σ. και 7.529,47 € δαπάνη αναθεώρησης.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 01-06-2012**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**