



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012

Αριθμ. Απόφασης: 671 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 14/12/2012, της προμήθειας 140 μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lit της υπ' αριθμ. πρωτ. 54219/11-09-2012 σύμβασης.

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **25/18-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατριτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτί
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αποστολίδου Ραχήλ.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 15^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπιτζίδου Σοφία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 61834/16-10-2012 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Στις 11/9/2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σερρών και της εταιρείας με την επωνυμία <<ΒΙΟΚΑΔΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ.<< ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ >> σύμβαση για την προμήθεια 140 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 Lit.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης χρόνος παράδοσης της ως άνω προμήθειας ορίζεται ως εξής:

«Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά στο διάστημα ενός μήνα ήτοι: **11/10/2012**, από την υπογραφή της σύμβασης, **στο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία** και θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας, από την αρμόδια επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή (άρθρο 29 παρ.3 της Απόφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.)».

Με το αριθμ. πρωτ. **60955/11-10-2012** έγγραφο - αίτηση παράτασης το οποίο και σας θέτουμε υπόψη, η προμηθευτρια εταιρεία ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 140 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 Lit **έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2012, παραθέτοντας μία σειρά λόγων για τους οποίους η παραπάνω εταιρεία δεν εκτέλεσε την προμήθεια στον συμφωνηθέντα χρόνο.**

Σύμφωνα το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Ύστερα από τα παραπάνω σας υποβάλλουμε το με αριθμ. πρωτ. **60955/11-10-2012** έγγραφο - αίτηση παράτασης και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 27 της αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ – 185 Β') «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Σε διαφορετική περίπτωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο δηλαδή ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημ. Συμβουλίου >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας 140 μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lit, που εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 54219/11-09-2012 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της εταιρείας με την επωνυμία <<ΒΙΟΚΑΔΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ.<< ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ >>, έως και τις **14/12/2012**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Στην απόφαση αυτή ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Στην απόφαση αυτή ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στεργίου Νικόλαος, ψήφισε ΝΑΙ με την παρατήρηση να μην δοθεί άλλη παράταση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 7-11-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ