



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012
Αριθμ. Απόφασης: 702 / 2012**

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο EASYTRIP: GR – BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21^η** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2012**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **28/15-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατριτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τούτκος Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 45^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. εισήγηση του που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι:

- Με τη με αριθ. 993/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο έργο “EASY TRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS” με την υποχρέωση να αναλάβει όλη την ευθύνη για την τήρηση της σύμβασης και την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου.
- Με την από 30.1.2012 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), ορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου
- Με την από 17.2.2012 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και του Επικεφαλής Εταίρου περιγράφονται οι όροι της Χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
- Με τη με αριθ. 162/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ύψους 73.455,00 € από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013” (62.436,75 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 11.018,25 € από Εθνική Συμμετοχή)
- Με την αριθ. 220/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση και η πίστωση για το έτος 2012 του έργου “EASY TRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS” σε βάρος του ΚΑ 10.6162.014.
- Με τη με αριθμ. 1106 / 2012 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 37/2012 μελέτη της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ανάλυση αναγκών χρηστών, αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες, σχέδιο βιωσιμότητας και πολιτικής ανάπτυξης του έργου EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» προϋπολογισμού 15.000,00 € και ανατέθηκε απ' ευθείας στη Σύμπραξη γραφείων μελετών Βόσκογλου Νικόλαος – Μάρης Ιωάννης που

εδρεύει στην Αθήνα (Δ/νση: Παλαιό Φάληρο, Νηρέως 10, Τ.Κ. 17561) έναντι αμοιβής 14.255,70 € με Φ.Π.Α.

- Μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου υπογράφηκε η με αριθμ. σύμβαση παροχής υπηρεσιών 30352/31-05-12.

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης αναφέρεται η διάρκεια και οι προθεσμίες υλοποίησης των επιμέρους αντικειμένων της. Δεδομένου ότι κατά τους πρώτους μήνες του έργου, που συνέπεσαν με τη θερινή περίοδο, σημειώθηκε καθυστέρηση στη διαμόρφωση κοινών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου για την υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών συμβούλου, ο ανάδοχος αιτήθηκε με τη με α.π. 57006/21-09-12 επιστολή του την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασής του.

Η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασής του, όπου μπορεί να προκύψει ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις. Σε συνέχεια των κατευθύνσεων του επικεφαλής εταίρου του έργου, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του αναδόχου είναι επιβεβλημένη για την ομαλή διεξαγωγή του έργου, αφορά μετάθεση εσωτερικών προθεσμιών και δεν αλλοιώνει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω σύμβασης >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της υπ' αρ. 30352/31-05-2012 σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο EASY TRIP – GR E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης όπου αναφέρεται η διάρκεια και οι προθεσμίες υλοποίησης των επιμέρους αντικειμένων της, δεδομένου ότι κατά τους πρώτους μήνες του έργου, που συνέπεσαν με τη θερινή περίοδο, σημειώθηκε καθυστέρηση στη διαμόρφωση κοινών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου για την υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών συμβούλου και συγκεκριμένα ως εξής:

Νέο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης 30352/31-05-12

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ανάλυση αναγκών χρηστών, αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες, σχέδιο βιωσιμότητας και πολιτικής ανάπτυξης του έργου EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

Άρθρο 2 Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει σε 18 μήνες βάση του παρακάτω χρονοδιαγράμματος:

Έναρξη έργου	+0
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση ερωτηματολογίου ανάλυσης αναγκών χρηστών	+10 ημέρες
Έγκριση προγραμματισμού και σχεδιασμού της έρευνας ανάλυσης αναγκών χρηστών (δείγμα, σημεία εκπόνησης, αριθμός και προγραμματισμός ερευνητών, τελικά ερωτηματολόγια).	+5 μήνες
Διεξαγωγή της έρευνας ανάλυσης αναγκών χρηστών	+6 μήνες
Καταχώρηση και στατιστική επεξεργασία στοιχείων	+7 μήνες
Τελική Έκθεση ανάλυσης αναγκών χρηστών	+8 μήνες
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση ερωτηματολογίου αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του έργου από τους χρήστες	+13 μήνες
Έγκριση προγραμματισμού και σχεδιασμού της έρευνας αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του έργου από τους χρήστες (δείγμα, σημεία εκπόνησης, αριθμός και προγραμματισμός ερευνητών, τελικά ερωτηματολόγια).	+14 μήνες
Διεξαγωγή της έρευνας ανάλυσης αποδοχής υπηρεσιών	+15 μήνες
Καταχώρηση και στατιστική επεξεργασία στοιχείων	+16 μήνες
Τελική Έκθεση ανάλυσης αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του έργου από τους χρήστες	+17 μήνες
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση της μελέτης βιωσιμότητας	+ 15 μήνες
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση της πολιτικής ανάπτυξης του έργου	+ 15 μήνες
Διεξαγωγή της μελέτης βιωσιμότητας	+ 17 μήνες
Διεξαγωγή της μελέτης πολιτικής ανάπτυξης του έργου	+ 17 μήνες
Τελική Έκθεση μελέτης βιωσιμότητας	+18 μήνες
Τελική Έκθεση μελέτης πολιτικής ανάπτυξης του έργου	+18 μήνες

Η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασής του, όπου μπορεί να προκύψει ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις. Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του αναδόχου είναι επιβεβλημένη για την ομαλή διεξαγωγή του έργου, αφορά μετάθεση εσωτερικών προθεσμιών και δεν αλλοιώνει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

- Αναστασιάδης Αντώνιος
- Κοτρώνης Παναγιώτης

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 7-12-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ