



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 31 / 19-12-2012
 Αριθμ. Απόφασης: 851 / 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/2008.

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 31/13-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Κοτρώνης Παναγιώτης
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος
 Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή
 Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τατούδης Παναγιώτης
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτί
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Αλεπάκης Γεώργιος, Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Με την ανάγνωση του 4^{ου} θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοτρώνης Παναγιώτης αποχώρησε διαμαρτυρόμενος, τονίζοντας ότι δεν δέχεται να έρχονται κατ' επιλογήν κάποιες αποφάσεις για ενημέρωση και κάποιες όχι.

Επέστρεψε στην αίθουσα, λίγο πριν την ολοκλήρωση του 7^{ου} θέματος.

Με την ολοκλήρωση του 7^{ου} θέματος διακόπηκε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, προκειμένου να συζητηθεί το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, σχετικά με το πολυκατάστημα JUMBO.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, αποχώρησε πριν από την συζήτηση του θέματος αυτού, επισημαίνοντας ότι είναι μέλος της επιτροπής του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., που έχει γνωμοδοτήσει σχετικά με το θέμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος, κατά την διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του θέματος, προκλήθηκε ένταση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κοτρώνη Παναγιώτη και Δήμου Ιωάννη. Ο κ. Κοτρώνης Παναγιώτης αποκάλυψε τον κ. Δήμου Ιωάννη «τραμπούκο» και ο κ. Πρόεδρος ανακάλεσε στην τάξη τον κ. Κοτρώνη Παναγιώτη τρεις (3) φορές, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος επικαλούμενος τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την απομάκρυνση του κ. Κοτρώνη Παναγιώτη από την αίθουσα. Μετά την ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία ο κ. Κοτρώνης Παναγιώτης, απεβλήθη από τη Συνεδρίαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του ως άνω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αρ. 75838/5-12-2012 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/2008 «αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών».

Με την υπ' αριθμ. 65231/2-11-2012 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΑΤΕ ζητά να χαρακτηρισθούν ως «επείγουσες πρόσθετες» οι εργασίες που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν την κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού μήκους 440μ. από το καταληκτικό φρεάτιο της ΒΙ.ΠΕ. έως το ήδη κατασκευασμένο δίκτυο, μαζί με τα φρεάτια εκκένωσης και εξαερισμού, συνολικού κόστους (μετά την έκπτωση) 13.824,12€ (χωρίς ΦΠΑ). Οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν περιληφθεί στον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος έχει πάρει την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το υπ' αριθμ. 9464/29-11-2012 έγγραφο.

Η αιτιολόγηση του επείγοντος είναι η μεγάλη καθυστέρηση της σύστασης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου (από τον Απρίλιο 2012), η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έγκριση του ΑΠΕ από την Προϊσταμένη Αρχή. Περαιτέρω καθυστέρηση της έγκρισής του μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση λόγω της φύσης των εργασιών, σε συνδυασμό με τις κακές καιρικές συνθήκες, που αναμένονται στο προσεχές χρονικό διάστημα και του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Οι εν λόγω εργασίες είναι απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες και καθιστούν το έργο πλήρως λειτουργικό.

Η Δ.Τ.Υ. έχοντας λάβει υπόψη:

- α) ότι η πράξη αυτή είναι σύμφωνη με τα όσα απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία
- β) οι εργασίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα στο τεχνικό αντικείμενο, είναι όλως απαραίτητες και συμβάλουν ώστε να παραδοθεί το έργο έντεχνο, άρτιο, λειτουργικό και αυτοπροστατευόμενο.

εισηγείται θετικά ώστε οι παραπάνω εργασίες να χαρακτηρισθούν ως «επείγουσες πρόσθετες» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.3669/2008.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι δεν θα χρειαστεί επί πλέον ψήφιση πίστωσης. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας >>.

και σχετική συζήτηση, και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα», ο οποίος αφορούν την κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού μήκους 440μ. από το καταληκτικό φρεάτιο της ΒΙ.ΠΕ. έως το ήδη κατασκευασμένο δίκτυο, μαζί με τα φρεάτια εκκένωσης και εξαερισμού, συνολικού κόστους (μετά την έκπτωση) 13.824,12€ (χωρίς ΦΠΑ). Οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν περιληφθεί στον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος έχει πάρει την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ενώ οι εργασίες του έργου έχουν διορθωτικό χαρακτήρα στο τεχνικό αντικείμενο, είναι όλως απαραίτητες και συμβάλλουν ώστε να παραδοθεί το έργο έντεχνο, άρτιο, λειτουργικό και αυτοπροστατευόμενο.

Για την έγκριση και εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν απαιτείται επιπλέον ψήφιση πίστωσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 28-12-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ