



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013  
 Αριθμ. Απόφασης: 225 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 8/28-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας

Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατριτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος  
 Παπαδοπούλου Φωτεινή  
 Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.
- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 31<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 16986/20-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 21-2-2012 ποσού 2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν στις 12-3-2012 και με τις πρώτες εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη «χαλαρών» εδαφικών σχηματισμών, η οποία καθιστούσε αδύνατες τις περαιτέρω εργασίες εκσκαφής και κατασκευής θεμελίωσης στο σύνολο του έργου.

Προς επιλογή της κατάλληλης τεchnοοικονομικής λύσης αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος εκ των οποίων μελετήθηκαν και προτάθηκαν από την Υπηρεσία μας και κατόπιν γνωμοδότησής της ΕΔΑ-ΠΚΜ η οποία παρακολουθεί τεchnοοικονομικά το έργο (τηλεφωνική επικοινωνία στις 29-5-2012 του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών και της Προϊσταμένης της Μονάδας Γ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής), επελέγη η λύση της εξυγίανσης της έδρασης θεμελίωσης των «προβληματικών» τμημάτων, με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. προστίθεται μια νέα ομάδα εργασιών που αφορά την εξυγίανση της έδρασης θεμελίωσης τμήματος του κτηρίου, το κόστος της οποίας καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των **34.038,86 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) και της προσφερόμενης μέσης τεκμαρτής έκπτωσης (47,50%) του αναδόχου στο σύνολο του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των **2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%**. **Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.**

Σύμφωνα με την παρ.4γ. του αρθ.57 του Ν.3669/2008 και δεδομένου ότι με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση “επί έλασσον δαπανών” παρά μόνο ανάλωση απροβλέπτων προς υλοποίηση των νέων εργασιών, δεν απαιτείται έγκριση από το αρμόδιο Τεχνικό Περιφερειακό Συμβούλιο Δημ. Έργων. Ταυτόχρονα και εφόσον πρόκειται για έργο Συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα εισήγηση συνοδεύεται από την υπ' αριθμ. 7008/12-9-2012 έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, σχετικά την ενσωμάτωση στο έργο νέων εργασιών (με ανάλωση απροβλέπτων), οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και την υπ' αριθμ. 7008/12-9-2012 έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής για το έργο του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 7008/12-9-2012 έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α)** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Σερρών)**», προϋπολογισμού 4.045.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», με έκπτωση 47.50 %, βάσει της αριθμ. 405/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

**Β)** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των **2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%**.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 8-04-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**