



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 9 / 17-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 282 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαιώσης του έργου:
"Επισκευή – συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17^η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 9/11-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 33 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος

Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος

Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος

Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτί
Θεοχάρης Μιχαήλ

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Ίντος Δημήτριος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 8. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Ανεστούδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός.

- Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το 12^ο.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος, απουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων από το 5^ο έως το 11^ο.

- Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου επί του 9^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αρναούτογλου Φωτεινή.

- Μετά την ολοκλήρωση του 15^{ου} θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατριτζόγλου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 21013/9-4-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α' /18-6-08) "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων".

2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.

3. Την αριθμ. 138/2011 μελέτη του έργου "Επισκευή – συντήρηση του 1^{ου} Γυμνασίου Σερρών", η οποία συντάχθηκε στις 06-03-2012 από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 513.639,10 € μαζί με ΦΠΑ.

4. Την αριθμ. 134/2012 απόφαση του Δ.Σ. "Έγκριση της αριθ. 138/2011 μελέτης του έργου: Επισκευή – συντήρηση του 1^{ου} Γυμνασίου Σερρών προϋπολογισμού 513.639,10 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Ορισμός των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού".

5. Την αριθμ. 109/2012 και την 279/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου "Επισκευή – συντήρηση του 1^{ου} Γυμνασίου Σερρών".

6. Το με αριθμ. 23507/02-05-2012 έγγραφο του Τμήματος πολεοδομίας του Δήμου Σερρών, με την Πράξη 55/2012 της Ε.Π.Α.Ε. η οποία εγκρίνει την μελέτη "Επισκευή – συντήρηση του 1^{ου} Γυμνασίου Σερρών".

7. Το αριθμ. 41524/19-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο εγκρίνει την μελέτη "Επισκευή – συντήρηση του 1^{ου} Γυμνασίου Σερρών".

8. Την αριθμ. 223/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 24-04-2012 ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην τεχνική εταιρία ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ με έδρα τις Σέρρες (Εμμ. Ανδρόνικου 1).

9. Το αριθ. πρωτ. 10083/12-07-2012 συμφωνητικό του έργου ποσού 226.450,83€ (με ΦΠΑ 23%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ. με την με αριθ.

184/497/28-07-2011, Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ., και έχει προθεσμία περαιώσης τέσσερις (04) μήνες.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 12-11-2013, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά στην λειτουργία του σχολείου που καθιστά δύσκολη την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πορείας του έργου »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 12-11-2013, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά στην λειτουργία του σχολείου που καθιστά δύσκολη την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πορείας του έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Στεργίου Νικόλαος, ο οποίος τόνισε ότι διαφωνεί με τις αναθεωρήσεις των παρατάσεων.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-04-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ