



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 22-05-2013

Αριθμ. Απόφασης: 365 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22^α του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 12/16-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή
 Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος

Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Θεοχάρης Μιχαήλ

Καλαϊτζίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Γαλάνης Στέργιος, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Ίντος Δημήτριος, 6. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος και αφού ο κ. Πρόεδρος ανακάλεσε δύο φορές στην τάξη τον Δημ. Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο, δεδομένου ότι έπαιρνε το λόγο αυθαίρετα και διέκοπτε τους ομιλητές επανειλημμένα, ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για την αποβολή του εν λόγω Δημ. Συμβούλου. Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος αποβλήθηκε από την αίθουσα.

Ψήφισαν κατά της αποβολής οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Νιζάμης Δημήτριος, Μηλίδης Θεόδωρος, Γκότσης Ηλίας, Δινάκης Κων/νος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Χουρουζίδης Νικόλαος, Χρυσανθίδης Βασίλειος και Μπόικος Αθανάσιος.

- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Σαραντίδου Ερμοφύλη δεν δέχθηκε να ψηφίσει.

• Μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος μετά την ολοκλήρωση του 2^{ου} θέματος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 17^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 23^ο.

• Μετά την ολοκλήρωση του 7^{ου} θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αρναούτογλου Φωτεινή.

• Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 23 Μαΐου 2013 και ώρα 21:00**.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 16^{ου} θέματος και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 22^{ου}.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26244/9-5-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη

α) Το με αρ. πρωτ. 57212/24-09-2012 συμφωνητικό του έργου "Έφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012" ύψους 325.215,39 ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%) με ημερομηνία περαίωσης 24-05-2013.

β) Την με αρ. πρωτ. 22294/15-04-2013 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών.

γ) 1. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εμφανίστηκαν τη χειμερινή περίοδο.

2. Η έλλειψη που παρουσιάστηκε στην παραγωγή αγωγών ομβρίων διατομής Φ1000.

3. Η καθυστέρηση καθαίρεσης σκυροδέματος της περίφραξης του σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

4. Η ύπαρξη των στύλων ΟΤΕ και ΔΕΗ που πρέπει να μετατοπιστούν στην οδό Καντά.

δ) Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

Προτείνεται:

Η έγκριση 1^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012" χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά τέσσερις μήνες (έως 24 Σεπτεμβρίου 2013) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2013, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά:

1. Στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εμφανίστηκαν τη χειμερινή περίοδο.
2. Στην έλλειψη που παρουσιάστηκε στην παραγωγή αγωγών ομβρίων διατομής Φ1000.
3. Στην καθυστέρηση καθαίρεσης σκυροδέματος της περίφραξης του σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και
4. Στην ύπαρξη των στύλων ΟΤΕ και ΔΕΗ που πρέπει να μετατοπιστούν στην οδό Καντά.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 28-05-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ