



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 10-07-2013
 Αριθμ. Απόφασης: 484 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/04-07-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Μπόικος Αθανάσιος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 12^ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 6^{ου} θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την έναρξη συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

- Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 40546/2-7-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

σας ενημερώνουμε ότι το έργο του θέματος, προϋπολογισμού **5.550.000,00€** με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «**ΕΣΠΑ 2007-2013**» εκτελείται από την εταιρεία «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ**» με συμβατική δαπάνη **2.983.688,53 €**. Η μελέτη του έργου προέβλεπε εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων, πλακοστρώσεις, εργασίες φυτοκομικών, και Η/Μ στις οδούς Β.Βασιλείου-Ε. Αντίστασης, Μ. Αλεξάνδρου, 20^{ης} Σεπτεμβρίου, Κωνσταντινουπόλεως (από Αντίστασης-Π. Εμπορίου) Παπαπαύλου (από Αντίστασης- Πλατεία εμπορίου), Α. Θράκης, Βουρλώ, Τικοπούλου, Ανδριανουπόλεως και τμήμα της Δ. Θράκης.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες του έργου καθώς και για την εισαγωγή δύο (2) νέων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του έργου. (ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών και προκατασκευασμένα κανάλια με σχάρα.

Μετά από προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής (υπ. αρ. 1 σχετικό), ο Α.Π.Ε. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, το οποίο διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη του με την υπ. αρ. 2/14/17-6-2013 πράξη του (υπ. αρ. 2 σχετικό)

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των **2.983.688,53 €**, δηλαδή σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων και των νέων τιμών καλύπτεται από το κονδύλι των προβλέπτων, ενώ η επί ελασσον δαπάνες είναι μικρότερες από το 10% του συνόλου.

Επειδή οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

- είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου,
- δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης,
- καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στο ΤΔΕ και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης,

σας υποβάλλουμε, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προαναφερόμενου έργου και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών**», πρ/σμού δαπάνης 5.550.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ**», με ποσοστό έκπτωσης 46,27 %, βάσει της αριθμ. 341/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.983.688,53 € με Φ.Π.Α.

Δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ψήφιση επιπλέον πίστωσης δεν απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-07-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ