



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013

Αριθμ. Απόφασης: 576 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου "Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 28^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **18/22-08-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νεράντζης Βασίλειος
Νιζάμης Δημήτριος

Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Κατριτζόγλου Βασίλειος, 3. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 30^{ου} θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49004/5-8-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σχετικά με το ιστορικό του έργου σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 198/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012" προϋπολογισμού 60.000,00 € ευρώ και συμβατικής δαπάνης 32.365,90 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και ψηφίσθηκε πίστωση 60.000,00 € .

2. Με την 381/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Ε. ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ – Κ. ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ Ο.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 52%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 21/8/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 3 μήνες. Δόθηκε παράταση δύο (2) μηνών μέχρι τις 21/01/2013 σύμφωνα με την 730/2012 Α.Δ.Σ. και για ακόμη 3 μήνες μέχρι τις 21/04/2013 σύμφωνα με την 31/2013 Α.Δ.Σ.

3. Με την υπ' αριθμ. 538/2012 Α.Ο.Ε. ψηφίσθηκε (διατέθηκε) πίστωση 60.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.378 (ΣΑΤΑ 2012), με την υπ' αριθμ. 580/2012 Α.Δ.Σ. ψηφίσθηκε πίστωση 28.850,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.378 (μεταφορά πίστωσης ΣΑΤΑ 2006) και με την υπ' αριθμ. 589/2012 Α.Ο.Ε. ψηφίσθηκε (διατέθηκε) πίστωση 28.850,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.378 και με την υπ' αριθμ. 110/2013 Α.Ο.Ε. πίστωση 3987,50 € (ΣΑΤΑ 2012).

Επίσης σχετικά με το κατασκευαστικό κομμάτι, σας πληροφορούμε ότι:

1. Μετά την έναρξη εργασιών του έργου αποκαλύφθηκε μεγάλη ποσότητα ατομικών χειροβομβίδων (σχετική αλληλογραφία) οι οποίες κατόπιν επέμβασης ειδικού τμήματος του Στρατού απομακρύνθηκαν. Το γεγονός αυτό όμως πέραν της καθυστέρησης του έργου προκάλεσε και την αλλαγή ως προς την φύση και την ποσότητα ορισμένων εργασιών όπως μεγαλύτερη ποσότητα σκυροδέματος, βάσης οδοστρωσίας (3Α) κλπ.

2. Αυξάνονται οι ποσότητες κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου λόγω προμετρητικού σφάλματος, ενώ μειώνονται οι ποσότητες ασφαλτικού τάπητα.

3. Γίνεται χρήση απολογιστικών εργασιών (4430,39 €), σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 3669/2008, όσον αφορά τις εργασίες για την επαναφορά με την χρήση μηχανημάτων της στάθμης της οδού στην κατάσταση ακριβώς πριν την επέμβαση του

στρατού, διότι οι εργασίες γινόταν με επιμέλεια και ιδιαίτερη προσοχή, έως βάθος 40εκ. μόνο και οι εργασίες αυτές δεν καλύπτονταν από τα συμβατικά τιμολόγια.

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προβλέπεται η κατανάλωση όλων των απροβλέπτων (2.642,20 €) για τις επιπλέον εργασίες και την αναθεώρηση χωρίς διαχείριση των επί έλασσον δαπανών.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αφορά τις απολογιστικές εργασίες καθώς και την επιπλέον ποσότητα του υλικού βάσης που χρησιμοποιήθηκε για την προσβασιμότητα της οδού Ολυμπίου. Οι ποσότητες αυτές δεν μπορούν να τακτοποιηθούν λογιστικά μέσα από το συμβατικό αντικείμενο και συμπεριλαμβάνονται στην ΣΣ (6.407,72€ με ΦΠΑ, ήτοι 19% < 50% της αρχικής σύμβασης), χωρίς όμως να χρειάζεται επί πλέον πίστωση, αφού ο 1ος ΑΠΕ κλείνει επί έλαττον κατά 8.136,98€.

Μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (γνωμοδοτική πράξη 34 στις 29/7/2013), προεγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 24.228,93 € με ΦΠΑ (επί έλαττον με την αρχική σύμβαση) καθώς και η 1η Σ.Σ. του έργου ποσού 6.407,72 €.

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και την Σ.Σ. και παρακαλούμε να τα εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα απαιτηθεί επί πλέον πίστωση »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα καθώς και τη σύναψη νέας συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους 2012", σύμφωνα με την αριθ. 4/34/29-07-2013 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία "Ε. ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ – Κ. ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ Ο.Ε.", με βάση την αριθμ. 381/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό πίνακα και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.636,65 € παρουσιάζει δηλ. μείωση 1.729,26 € έναντι της συμβατικής που ήταν 32.365,90 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 11-09-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ