



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013

Αριθμ. Απόφασης: 577 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 28<sup>η</sup> του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **18/22-08-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νεράντζης Βασίλειος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Βαλτσάνης Δημήτριος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτί  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 3. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 30<sup>ου</sup> θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4<sup>ου</sup> και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 50405/9-8-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 13/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Πεζοδρόμηση Τμήματος Οδού Μεραρχίας" προϋπολογισμού 295.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο "Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε." που εκτελεί το έργο βάσει της υπ' αρ. 314/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συσχετίζεται με τον προηγούμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις αυξήσεις εκείνες των ποσοτήτων που είχαν ενσωματωθεί σε αυτόν και οι οποίες καλύφθηκαν από το κονδύλιο των απροβλέπτων, το οποίο έχει εξαντληθεί με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Η δαπάνη της αναθεώρησης δεν μεταβάλλεται και παραμένει ίση με 1.457,00 ευρώ.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών και επιπρόσθετες απολογιστικές που αφορούν επιδιορθώσεις παλαιών φθαρμένων πλακών πεζοδρομίων στις οδούς Κ. Καραμανλή & Π. Κωστοπούλου, περιλαμβάνονται δηλαδή οι επιπρόσθετες απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικείμενου της μελέτης, οι οποίες απαρτίζουν την συμπληρωματική σύμβαση.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 187.965,08 €, αυξημένος σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης ποσού 157.267,49 €, σε ποσοστό 19,50% επί της αξίας των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α., ποσό που θα καλυφθεί από την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 30.697,59 €, συμπεριλαμβανομένων εργασιών καθαρής αξίας 14.451,75 € μετά της έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, εργολαβικού οφέλους 18% αξίας 2.601,32 €, απρόβλεπτων αξίας 2.557,96 €, Φ.Π.Α. 23% αξίας 5.740,20 €, διαφορά αξίας ασφάλτου 415,44 €. Επίσης στην συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνονται απολογιστικές εργασίες αξίας 4.930,92 € με εργολαβικό όφελος και όπως αναφέρθηκε παραπάνω αφορά εργασίες αποκατάστασης μεμονωμένων πλακών, επί του παλαιού πεζοδρομίου της οδού Κ. Καραμανλή και της Π. Κωστοπούλου που αποτελούν ενιαίο τμήμα με τον νέο πεζόδρομο. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στον συνημμένο πίνακα που συνοδεύει την παρούσα αιτιολογική έκθεση.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 188.386,90 €, έχοντας προσθέσει στο σύνολο του παρόντος Α.Π.Ε. την υπέρβαση δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης έργου αξίας 421,82 € με Φ.Π.Α. 23%, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης, καθώς η υπάρχουσα ψηφισθείσα πίστωση με την Α.Ο.Ε. 110/2013, ποσού 220.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 70.7326.028.

Κατόπιν και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Σερρών, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, σας υποβάλλουμε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, του έργου του θέματος και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση που αυτός εμπεριέχει και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Α. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και τη σύναψη νέας συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας", σύμφωνα με την αριθ. 4/29/29-07-2013 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 295.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον Κ. ΣΑΒΒΙΔΗ Ε.Δ.Ε., με βάση την αριθμ. 314/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 187.965,08 €, παρουσιάζει δηλ. αύξηση 30.697,59 € έναντι της αρχικής συμβατικής δαπάνης που ήταν 157.267,49 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αντώνιος Αναστασιάδης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 11-09-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**