



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013

Αριθμ. Απόφασης: 578 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 28^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **18/22-08-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νεράντζης Βασίλειος
Νιζάμης Δημήτριος

Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτί
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Κατριτζόγλου Βασίλειος, 3. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αραμπατζής Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 30^{ου} θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 51970/20-8-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

σας ενημερώνουμε ότι το έργο του θέματος, προϋπολογισμού 5.550.000,00€ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "ΕΣΠΑ 2007-2013" εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ" με συμβατική δαπάνη 2.983.688,53 €. Η μελέτη του έργου προέβλεπε εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων, πλακοστρώσεις, εργασίες φυτοκομικών, και Η/Μ στις οδούς Β.Βασιλείου - Ε.Αντίστασης, Μ.Αλεξάνδρου, 20^{ης} Σεπτεμβρίου, Κωνσταντινούπολεως (από Αντίστασης - Π. Εμπορίου) Παπαπαύλου (από Αντίστασης - Πλατεία Εμπορίου), Α. Θράκης, Βουρλών, Τικοπούλου, Ανδριανούπολεως και τμήμα της Δ. Θράκης.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες και για την εισαγωγή δύο (2) νέων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του έργου. Κατόπιν, διαβιβάστηκαν στην Διαχειριστική Αρχή και το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας και μετά τη διατυπώθηκε της σύμφωνης γνώμης τους εγκρίθηκαν τελικά αρμοδίως από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει διάφορες αυξήσεις εργασιών και κλείνει επίσης, στο ποσό των 2.983.688,53 €, δηλαδή σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Επειδή οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ:

- είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου,
- δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης,
- καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στο ΤΔΕ και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης,

σας υποβάλλουμε, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του προαναφερόμενου έργου και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 5.550.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ", με βάση την αριθμ. 341/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.983.688,53 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 2.983.688,53 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αντώνιος Αναστασιάδης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 10-09-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ