



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 20 / 11-09-2013
 Αριθμ. Απόφασης: 612 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 30/9/2013, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FOERST ΤΥΠΟΥ TUTOR» ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 41039/03-07-2013.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **20/05-09-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 30 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας

Νιζάμης Δημήτριος

Δημητρίου Ευστράτιος

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Αγοραστός Αγοραστός, 3. Αναστασιάδης Αντώνιος, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 6. Δήμος Ιωάννης, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 9. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 10. Νεραντζής Βασίλειος, 11. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσα ήταν μόνο η κ. Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 8^ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 2^{ου} θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2^{ου} θέματος.

- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} και μετά από ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα και Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από:

α) την υπ' αριθμ. 56784/4-9-2013 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Στις 03/07/2013 υπογράφηκε η σύμβαση δύο μηνών με αρ. πρωτ. 41039/03-07-2013 **μεταξύ του Δήμου Σερρών και του ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.**

β) Στις 30-08-2013 ο κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με το αριθμ. πρωτ. 55553/30-08-2013 έγγραφο του ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης <<Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης>> έως και τις **30/10/2013** διότι ο λόγος καθυστέρησης οφείλεται στο γεγονός ότι, η εταιρεία παρέμεινε κλειστή για τον μήνα Αύγουστο

γ) Στις 02-09-2013 η αρμόδια επιτροπή αφού αξιολόγησε το λόγο που επικαλείται ο εν λόγω προμηθευτής γνωμοδοτεί <<Για την μετάθεση χρόνου παράδοσης <<Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης>> έως και τις **30/09/2013** σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ >>

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σας υποβάλλουμε την από **02-09-2013** γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 της αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ – 185 Β') «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» >>.

β) την από **2-9-2013** γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του Αυτοκινητοδρόμιου Σερρών, που έχει ως εξής:

<<

**ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FOERST ΤΥΠΟΥ TUTOR>> ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ**

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2^η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, που συγκροτήθηκε με την 466/12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης <<Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης>> σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

Τα Τακτικά Μέλη Επιτροπής :

1. ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
2. ΜΑΝΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΜΙΚΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ αναπλ.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παρακάτω :

α) Την 134/2013 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η με αρ 92/12 τροποποιημένη μελέτη για την προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών,

β) Την 308/2013 ΑΟΕ για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού βάσει της οποίας εκδόθηκε η με αρ. **17963/26-03-2013** διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και ορίστηκε η ημερομηνία διαγωνισμού στις **19-4-2013**

γ) Την **331/2013** ΑΟΕ με την οποία εγκρίνεται και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η με αριθ. ανακοίνωση ανάθεσης.

δ) Στις 3-7-2013 υπεγράφη η αριθμ. πρωτ. **41039 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FOERST ΤΥΠΟΥ TUTOR>> ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ**

μεταξύ του Δήμου Σερρών και του ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι 3-7-2013, δηλαδή ημερομηνία παράδοσης η 03/09/2013.

Με το αριθμ. πρωτ. 55553/30-8-2013 έγγραφο ο κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης για προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών της υπ' αριθ. Σύμβασης 41039/3-7-2013 έως και **30 Οκτωβρίου 2013**.

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο ο λόγος καθυστέρησης οφείλεται στο γεγονός ότι, η εταιρεία που θα προμήθευε στον ανάδοχο παρέμεινε κλειστή για τον μήνα Αύγουστο.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 27 η αίτηση θα έπρεπε να είχε υποβληθεί νωρίτερα κατά επτά ημέρες και όχι την τελευταία ημέρα λήξης της σύμβασης.

Τα μέλη της επιτροπής αφού αξιολόγησαν τους λόγους που επικαλείται ο εν λόγω προμηθευτής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ και επειδή η εφαρμογή του συγκεκριμένου λογισμικού συστήματος θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα **δέχεται** την μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας **λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών έως και τις 30/9/2013 και όχι έως 30-10-2013** διότι το πρόγραμμα του Promo Safe Driving λήγει στις 30-9-2013 και σε διαφορετική περίπτωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

α) την από **2-9-2013** γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

β) την **μετάθεση**, βάσει του άρθρου 27, παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, χρόνου παράδοσης της «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, που εκτελείται βάσει της αριθμ. σύμβασης 41039/03-07-2013 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και του κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, **έως και τις 30/9/2013**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 20-09-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ