



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 24 / 10-10-2013

Αριθμ. Απόφασης: 689 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 31/10/2013, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FOERST ΤΥΠΟΥ TUTOR» ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 41039/03-07-2013.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **10^η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **20:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **24/04-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος

Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αγοραστός Αγοραστός, 3. Αναστασιάδης Αντώνιος, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Νεράντζης Βασίλειος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Αλεπάκης Γεώργιος, Αμανατίδης Ευριπίδης, Γασπαρίδης Δημήτριος, Γρένσιος Στέργιος Δεμερτζής Θωμάς, Πολατίδου Γεσθημανή, Τούτκος Ιωάννης και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Στα θέματα 14°, 15°, 16°, 17° και 18° προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δινάκης Κων/νος.

- Το 21° θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε πρώτο.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 21^{ου} θέματος.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από:

α) την υπ' αριθμ. 64005/1-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Στις 03/07/2013 υπογράφηκε η σύμβαση δύο μηνών με αρ. πρωτ. 41039/03-07-2013 μεταξύ του Δήμου Σερρών και του ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

β) Στις 30-08-2013 ο κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με το αριθμ. πρωτ. 55553/30-08-2013 έγγραφό του ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης "Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης" έως και τις 30/10/2013 διότι ο λόγος καθυστέρησης οφείλεται στο γεγονός ότι, η εταιρεία παρέμεινε κλειστή για τον μήνα Αύγουστο.

γ) Στις 02-09-2013 η αρμόδια επιτροπή αφού αξιολόγησε το λόγο που επικαλείται ο εν λόγω προμηθευτής γνωμοδοτεί για την μετάθεση χρόνου παράδοσης "Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης" έως και τις 30/09/2013 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

δ) Με την αρ. 612/2013 ΑΔΣ εγκρίνεται ένας μόνο μήνας παράταση κατόπιν γνωμοδοτήσεώς μας για την προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών δεδομένης της ισχύουσας ημερομηνίας λήξης του προγράμματος κατά την γνωμοδότηση

ε) Οτι εγκρίθηκε η παράταση του προγράμματος Promo Safe Driving έως 31/12/2013.

στ) Με το αριθμ. πρωτ. 63271/27-9-2013 αίτηση ο κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ζητά την 2η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης δηλαδή έως και 31-10-2013.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σας υποβάλλουμε την από 1-10-2013 2^η γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 της αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ – 185 Β') "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" » και

β) την από 1-10-2013 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του Αυτοκινητοδρόμου Σερρών, που έχει ως εξής:

**« ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FOERST ΤΥΠΟΥ TUTOR"
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ**

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1^η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, που συγκροτήθηκε με την 466/12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης <<Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης>> σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

Τα Τακτικά Μέλη Επιτροπής :

1. ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
2. ΜΑΝΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΜΙΚΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ αναπλ.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παρακάτω :

- 1) Την 134/2013 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η με αρ 92/12 τροποποιημένη μελέτη για την προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμο Σερρών,
- 2) Την 308/2013 ΑΟΕ για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού βάσει της οποίας εκδόθηκε η με αρ. 17963/26-03-2013 διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και ορίστηκε η ημερομηνία διαγωνισμού στις 19-4-2013
- 3) Την 331/2013 ΑΟΕ με την οποία εγκρίνεται και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η με αριθ. ανακοίνωση ανάθεσης.
- 4) Την από 3-7-2013 με αριθμ. πρωτ. 41039 Σύμβαση για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FOERST ΤΥΠΟΥ TUTOR" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ μεταξύ του Δήμου Σερρών και του ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι 3-7-2013, δηλαδή ημερομηνία παράδοσης η 03/09/2013.

5) την με αρ. πρωτ. 55553/30-8-13 αίτηση του κ. Τσιλιακούδη Χαρ. με την οποία ζητούσε 2 μήνες παράταση, δηλαδή έως 30-10-2013

6) την αρ. 612/2013 ΑΔΣ με την οποία εγκρίνεται ένας μόνο μήνας παράταση κατόπιν γνωμοδοτήσεώς μας για την προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών δεδομένης της ισχύουσας ημερομηνίας λήξης του προγράμματος κατά την γνωμοδότηση

7) ότι εγκρίθηκε η παράταση του προγράμματος Promo Safe Driving έως 31/12/2013 Με το αριθμ. πρωτ. 63271/27-9-2013 έγγραφο ο κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης για προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών της υπ' αριθ. σύμβασης 41039/3-7-2013 έως και 31 Οκτωβρίου 2013 για τον λόγο ότι η παραγγελία από την εταιρεία προμήθειας συνεχίστηκε από τις 2/9/2013 μετά από διακοπή ενός ολόκληρου μήνα διακοπών του Αυγούστου και θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί μέχρι 30/9/2013.

Τα μέλη της επιτροπής αφού αξιολόγησαν τους λόγους που επικαλείται ο εν λόγω προμηθευτής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ και επειδή η εφαρμογή του συγκεκριμένου λογισμικού συστήματος θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα δέχεται την 2^η μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών έως και τις 31-10-2013 διότι το πρόγραμμα του Promo Safe Driving λήγει στις 31-12-2013 ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο », και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται:

α) την από 1-10-2013 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

β) την μετάθεση, βάσει του άρθρου 27, παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, χρόνου παράδοσης της «Προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, που εκτελείται βάσει της αριθμ. σύμβασης 41039/03-07-2013 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και του κ. ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, έως και τις 31/10/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

γ) τη συνακόλουθη παράταση της θητείας της Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 558/2012 Α.Δ.Σ., μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, ήτοι 31/10/2013.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18-10-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ