



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 24 / 10-10-2013

Αριθμ. Απόφασης: 700 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: "Τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βαμβακιάς".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **20:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **24/04-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτί
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αγοραστός Αγοραστός, 3. Αναστασιάδης Αντώνιος, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Νεράντζης Βασίλειος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Αλεπάκης Γεώργιος, Αμανατίδης Ευριπίδης, Γασπαρίδης Δημήτριος, Γρέβιος Στέργιος Δεμερτζής Θωμάς, Πολατίδου Γεσθημανή, Τούτσος Ιωάννης και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Στα θέματα 14°, 15°, 16°, 17° και 18° προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δινάκης Κων/νος.

- Το 21° θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε πρώτο.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 21^{ου} θέματος.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 62836/26-9-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Το έργο εκτελείται με βάση την με αριθ. 155/2013 Α.Δ.Σ. Δήμου Σερρών περί έγκριση μελέτης αριθ. 36/13 προϋπολογισμού 14.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενη από ΣΑΤΑ 2012.

Με την 151/2013 Α.Ο.Ε. Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου η οποία διεξήχθη στις 30-04-2013 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Νικόλαος Γκιλιμανάκης ε.δ.ε. που πρόσφερε έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 260/13 Α.Ο.Ε, του Δήμου Σερρών και η εργολαβική σύμβαση με αριθ. πρωτ. 39376 υπογράφηκε στις 27-06-2013 δαπάνης 13.299,99 € με το Φ.Π.Α. Στις 03-07-2013 με αριθ. Πρωτ. 40903 κατατέθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωση εργασιών τριών μηνών ήτοι την 27-09-2013.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών και με βάση των μέχρι τώρα επιμετρητικών στοιχείων προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων διαφόρων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού. Οι αυξομειώσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 καθώς δεν τροποποιείται ο αρχικώς σχεδιασμός του έργου ούτε οι προδιαγραφές, δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου και θεωρούνται απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του έργου. Οι αυξομειώσεις αυτές προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή από σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση των 13.299,99 € και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: "Τσιμεντόστρωση - ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βαμβακιάς",

προϋπολογισμού δαπάνης 14.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. Νικόλαο Γκιλιμανάκη Ε.Δ.Ε., με βάση την αριθμ. 151/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 13.299,99 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 13.299,99 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 21-10-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ