



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 22-10-2013

Αριθμ. Απόφασης: 733 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22^α του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **25/16-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 30 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος

Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Νιζάμης Δημήτριος

Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα

Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αρναούτογλου Φωτεινή, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Δημητρίου Ευστράτιος, 6. Δήμου Ιωάννης, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 9. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 10. Νεράντζης Βασίλειος, 11. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλιών των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων επί του 1ου θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 67775/15-10-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 898/2011 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 38/2011 μελέτη του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως" προϋπολογισμού 167.000,00 €, με την υπ' αριθμ. 442/2011 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης, με την υπ' αριθμ. 202/2012 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και στις 12-6-2012 υπογράφηκε η σχετική 33127/12-6-2012 σύμβαση ύψους 156.884,05 €.

Με την 615/2013 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως τις 15-12-2013 προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στη σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ και την ολοκλήρωση του έργου.

Με το 62320/24-9-2013 έγγραφο στάλθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για γνωμοδότηση.

Με το 365000/4091/15-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στάλθηκε η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου επί του θέματος.

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση καθώς για την κάλυψη των ποσοτικών αυξομειώσεων γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων, και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως".

Συνημμένα υποβάλλουμε την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για το παραπάνω θέμα.

Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως"»,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως", σύμφωνα με την αριθ. 6/42/9-10-2013 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 167.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την Κ/Ξ "ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Κ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", με βάση την αριθμ. 202/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 156.884,05 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 156.884,05 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 04-11-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ