



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 22-10-2013

Αριθμ. Απόφασης: 734 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22<sup>α</sup> του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **25/16-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 30 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Νιζάμης Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα

Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αρναούτογλου Φωτεινή, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Δημητρίου Ευστράτιος, 6. Δήμου Ιωάννης, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 9. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 10. Νεράντζης Βασίλειος, 11. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων επί του 1ου θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 67002/11-10-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 283/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών", προϋπολογισμού 325.000,00 € ευρώ και συμβατικής δαπάνης 182.760,31 € (με Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

2. Με την 409/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΝΙΚΟΛΑΟ Ε. ΓΚΟΤΣΗ με τεκμαρτή έκπτωση 46,18%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 20/11/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 6 μήνες, έως τις 20/5/2013. Με την 410/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως τις 20/8/2013 και με την 582/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 4/9/2013.

3. Με την υπ' αριθμ. 533/2013 εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Επειδή:

1. Με τον παρόντα ΑΠΕ και έπειτα από την έγκριση του συνόλου των επιμετρήσεων, τακτοποιείται λογιστικά το έργο με τις τελικές ποσότητες.

2. Σημειώθηκε αύξηση των ποσοτήτων σε κάποιες εργασίες σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν (φρεάτια ομβρίων, χωματουργικές εργασίες με στρώση βάσης 3Α κλπ).

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προβλέπεται η κατανάλωση όλων των απροβλέπτων κατά 17.406,36 € αναλυόμενα σε 15.042,10 € για τις επιπλέον εργασίες και 2.364,26 € για αναθεώρηση.

Όλες οι παραπάνω εργασίες:

- δεν μεταβάλλουν το βασικό σχέδιο της προκήρυξης,

- δεν θίγουν την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει επί έλαττον κατά 51.396,09 €.

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τα εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών", προϋπολογισμού δαπάνης 325.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ε. ΓΚΟΤΣΗ, με βάση την αριθμ. 409/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 131.364,20 € παρουσιάζει δηλ. μείωση 51.396,09 € έναντι της συμβατικής που ήταν 182.760,30 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 05-11-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**