



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της

Αριθμ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013

Αριθμ. Απόφασης: 750 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο EASYTRIP: GR - BG E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **6^η** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **26/31-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **34** δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος,
Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή

Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος

Μυστακίδης Παύλος
Νεράντζης Βασίλειος
Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δήμου Ιωάννης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ

Σαραντίδου Ερμούλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Ίντος Δημήτριος, 4. Μερετούδης Δημήτριος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 6. Μπόϊκος Αθανάσιος, 7. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Δερμεντζής Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λίγο πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ερωτήσεων-ανακοινώσεων και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1^ο.

- Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση:

• Η Δημ. Σύμβουλος κ. Φωτεινή Αρναούτογλου, μετά την ολοκλήρωση του 9^{ου} θέματος.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Ερμούλη Σαραντίδου, μετά την ολοκλήρωση του 17^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 70971/30-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι:

- Με τη με αριθ. 993/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο έργο “EASY TRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS” με την υποχρέωση να αναλάβει όλη την ευθύνη για την τήρηση της σύμβασης και την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου.
- Με την από 30.1.2012 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), ορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου
- Με την από 17.2.2012 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και του Επικεφαλής Εταίρου περιγράφονται οι όροι της Χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
- Με τη με αριθ. 162/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ύψους 73.455,00 € από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013” (62.436,75 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 11.018,25 € από Εθνική Συμμετοχή)

- Με την αριθ. 220/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση και η πίστωση για το έτος 2012 του έργου “EASY TRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS” σε βάρος του ΚΑ 10.6162.014.
- Με τη με αριθμ. 1106 / 2012 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 37/2012 μελέτη της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ανάλυση αναγκών χρηστών, αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες, σχέδιο βιωσιμότητας και πολιτικής ανάπτυξης του έργου EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» προϋπολογισμού 15.000,00 € και ανατέθηκε απ’ ευθείας στη Σύμπραξη γραφείων μελετών Βόσκογλου Νικόλαος – Μάρης Ιωάννης που εδρεύει στην Αθήνα (Δ/ση: Παλαιό Φάληρο, Νηρέως 10, Τ.Κ. 17561) έναντι αμοιβής 14.255,70 € με Φ.Π.Α.
- Μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου υπογράφηκε η με αριθμ. σύμβαση παροχής υπηρεσιών 30352/31-05-12.
- Με τη με α.π. 70646/29-10-13 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται την αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασής του μέχρι 01/03/2014.
- Με το από 25/10/2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του επικεφαλής εταίρου (IMET), το IMET ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική προκαταρκτική πλατφόρμα είναι έτοιμη προς χρήση, προσδιορίζει ότι το ερωτηματολόγιο είναι κοινό για όλες τις συμμετέχουσες πόλεις και αφήνεται να επιλέξει η κάθε πόλη τον τρόπο υλοποίησης της έρευνας (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης).
- Με το από 30/10/13 ηλεκτρονικό μήνυμα του επικεφαλής εταίρου του έργου κοινοποιήθηκε η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι 14/2/2014.

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης αναφέρονται η διάρκεια και οι προθεσμίες υλοποίησης των επιμέρους αντικειμένων της. Δεδομένου ότι κατά την πορεία του έργου σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εσωτερική πιλοτική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργήσει το πρόγραμμα και των τροποποιήσεων που έγιναν σε αυτή, καθώς επίσης και καθυστέρηση στη διαμόρφωση κοινών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου για την υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών συμβούλου, ο ανάδοχος αιτήθηκε με τη με α.π. 70646/29-10-13 επιστολή του την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασής του και την παράταση της εκτέλεσης της σύμβασής του μέχρι 01/03/14.

Η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή του Δήμου Σερρών και προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασής του, όπου μπορεί να προκύψει ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις. Σε συνέχεια των κατευθύνσεων του επικεφαλής εταίρου του έργου, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του αναδόχου είναι επιβεβλημένη για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του έργου, αφορά μετάθεση εσωτερικών προθεσμιών και παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, χωρίς να αλλοιώνει τη συνολική αμοιβή. Δεδομένου όμως ότι το έργο ολοκληρώνεται στις 14/02/2014 και δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνολικής παράτασης της διάρκειας ολοκλήρωσής του, οι οδηγίες του συντονιστή εταίρου είναι να παραταθούν οι συμβάσεις των αναδόχων μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι την 14^η Φεβρουαρίου 2014.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και την παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης μέχρι 14/02/2014 >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 70646/29-10-2013 αίτηση του αναδόχου περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασής του
2. Το νέο χρονοδιάγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την 2^η τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της υπ' αρ. 30352/31-05-2012 σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο EASY TRIP – GR E-MOBILITY SOLUTIONS στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης όπου αναφέρεται η διάρκεια και οι προθεσμίες υλοποίησης των επιμέρους αντικειμένων της, δεδομένου ότι κατά την πορεία του έργου σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εσωτερική πιλοτική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργήσει το πρόγραμμα και των τροποποιήσεων που έγιναν σε αυτή, καθώς επίσης και καθυστέρηση στη διαμόρφωση κοινών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου για την υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών συμβούλου και συγκεκριμένα ως εξής:

2^η Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης 30352/31-05-12 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ανάλυση αναγκών χρηστών, αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες, σχέδιο βιωσιμότητας και πολιτικής ανάπτυξης του έργου EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

Άρθρο 2

Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 14/2/2014 βάσει του παρακάτω χρονοδιαγράμματος:

Αντικείμενο	Προθεσμία Υλοποίησης
Έναρξη έργου	+0
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση ερωτηματολογίου ανάλυσης αναγκών χρηστών	+10 ημέρες
Έγκριση προγραμματισμού και σχεδιασμού της έρευνας ανάλυσης αναγκών χρηστών (δείγμα, σημεία εκπόνησης, αριθμός και προγραμματισμός ερευνητών, τελικά ερωτηματολόγια).	+5 μήνες
Διεξαγωγή της έρευνας ανάλυσης αναγκών χρηστών	+6 μήνες

Καταχώρηση και στατιστική επεξεργασία στοιχείων	+7 μήνες
Τελική Έκθεση ανάλυσης αναγκών χρηστών	+8 μήνες
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση ερωτηματολογίου αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του έργου από τους χρήστες	25/10/13
Έγκριση προγραμματισμού και σχεδιασμού της έρευνας αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του έργου από τους χρήστες (δείγμα, σημεία εκπόνησης, αριθμός και προγραμματισμός ερευνητών, τελικά ερωτηματολόγια).	20/11/13
Διεξαγωγή της έρευνας ανάλυσης αποδοχής υπηρεσιών	31/12/13
Καταχώρηση και στατιστική επεξεργασία στοιχείων	15/1/14
Τελική Έκθεση ανάλυσης αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του έργου από τους χρήστες	31/1/14
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση της μελέτης βιωσιμότητας	31/12/13
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση της πολιτικής ανάπτυξης του έργου	31/12/13
Διεξαγωγή της μελέτης βιωσιμότητας	31/1/14
Διεξαγωγή της μελέτης πολιτικής ανάπτυξης του έργου	31/1/14
Τελική Έκθεση μελέτης βιωσιμότητας	14/2/14
Τελική Έκθεση μελέτης πολιτικής ανάπτυξης του έργου	14/2/14

Η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή του Δήμου Σερρών και προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασής του, όπου μπορεί να προκύψει ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις. Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του αναδόχου είναι επιβεβλημένη για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του έργου, αφορά δε μετάθεση εσωτερικών προθεσμιών και παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, χωρίς να αλλοιώνει τη συνολική αμοιβή.

Β) Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας** εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης, προϋπολογισμού 15.000,00 €, που εκτελείται από τη σύμπραξη γραφείων Βόσκογλου Νικόλαος-Μάρης Ιωάννης, με έδρα την Αθήνα, έναντι αμοιβής 14.255,70 € με Φ.Π.Α., **μέχρι 14/02/2014.**

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 12-11-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ