



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013

Αριθμ. Απόφασης: 833 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών Δένδρων».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **30/21-11-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή
 Βαλτσάνης Δημήτριος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος

Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή
 Σαραντίδου Ερμοφύλη

Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Μοσχολιός Ζωγράφος, 5. Νεράντζης Βασίλειος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Με την σύμφωνη του Σώματος, το 16^ο θέμα συζητήθηκε ως 1^ο, το 13^ο ως 2^ο και το 22^ο ως 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} θέματος, επανήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος.
- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 22^{ου} θέματος.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκότσης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 22^{ου} θέματος.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρναούτογλου Φωτεινή και Χασαπίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 9^{ου} θέματος.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία και Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος.
- Μετά τη συμπλήρωση του 4^{ου} και με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 75502/20-11-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Το έργο εκτελείται με βάση την με αριθ. 210/2013 Α.Δ.Σ. Δήμου Σερρών περί έγκρισης μελέτης αριθ. 46/13 προϋπολογισμού 23.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενη από ΣΑΤΑ 2013.

Με την 181/2013 Α.Ο.Ε. Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου η οποία διεξήχθη στις 14-05-2013 και ανάδοχος αναδείχθηκε η κ. Δήμητρα Ιωσηφίδου ε.δ.ε. που πρόσφερε έκπτωση 7% (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) επί των τιμών του τιμολογίου. Το πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 283/13 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών και η εργολαβική σύμβαση με αριθ. πρωτ. 42583 υπογράφηκε στις 10-07-2013 δαπάνης 21.390,01 € με το Φ.Π.Α. Στις 29-07-2013 με αριθ. πρωτ. 46415 κατατέθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωση εργασιών τριών μηνών ήτοι μέχρι την 10-10-2013.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών και με βάση των επιμετρητικών στοιχείων προκύπτουν αυξομειώσεις ποσοτήτων διαφόρων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού. Οι αυξομειώσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 καθώς δεν τροποποιείται ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ούτε οι προδιαγραφές, δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου και θεωρούνται απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του έργου. Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή από σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Επί των αυξομειώσεων αυτών γνωμοδότησε και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την γνωμοδοτική πράξη 45.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 42,61 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση των 21.390,01 € και ανέρχεται στο ποσό των 21.347,40 €. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών Δένδρων", σύμφωνα με την αριθ. 7/45/8-11-2013 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την κ. Δήμητρα Ιωσηφίδου Ε.Δ.Ε., με βάση την αριθμ. 283/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 21.347,40 € παρουσιάζει δηλ. μείωση 42,61 € έναντι της συμβατικής που ήταν 21.390,01 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 04-12-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ