



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 32 / 18-12-2013

Αριθμ. Απόφασης: 900 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 32/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νεράντζης Βασίλειος

Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος

Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Δρίγκα Χρυσούλα, 5. Νιζάμης Δημήτριος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
- Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 13ου.
- Χασαπίδης Κων/νος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος.
- Αρναούτογλου Φωτεινή και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησαν κατά την έναρξη συζήτησης του 23ου θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 79164/10-12-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 81/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Πεζοδρόμηση Τμήματος Οδού Μερραρχίας" προϋπολογισμού 295.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδοχος αναδείχθηκε ο "Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε." που εκτελεί το έργο βάσει της υπ' αρ. 314/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συσχετίζεται με τον προηγούμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις αυξήσεις εκείνες των ποσοτήτων που είχαν ενσωματωθεί σε αυτόν και οι οποίες καλύφθηκαν από το κονδύλιο των απροβλέπτων, το οποίο έχει εξαντληθεί με τον 1^ο Α.Π.Ε. Η δαπάνη της αναθεώρησης δεν μεταβάλλεται και παραμένει ίση με 1.457,00 ευρώ.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών και επιπρόσθετες απολογιστικές που αφορούν επιδιορθώσεις παλαιών φθαρμένων πλακών πεζοδρομίων στις οδούς Κ.Καραμανλή & Π.Κωστοπούλου, περιλαμβάνονται δηλαδή οι επιπρόσθετες απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, οι οποίες απαρτίζουν την συμπληρωματική σύμβαση.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 187.965,08 €, αυξημένος σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης ποσού 157.267,49 €, σε ποσοστό 19,50% επί της αξίας των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α., ποσό που θα καλυφθεί από την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 30.697,59 €, συμπεριλαμβανομένων εργασιών καθαρής αξίας 14.451,75 € μετά της έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, εργολαβικού οφέλους 18% αξίας 2.601,32 €, απρόβλεπτων αξίας 2.557,96 €, Φ.Π.Α. 23% αξίας 5.740,20 €, διαφορά αξίας ασφάλτου 415,44 €. Επίσης στην συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνονται απολογιστικές εργασίες αξίας 4.930,92 € με εργολαβικό όφελος και όπως αναφέρθηκε παραπάνω αφορά εργασίες αποκατάστασης μεμονωμένων πλακών,

επί του παλαιού πεζοδρομίου της οδού Κ. Καραμανλή και της Π. Κωστοπούλου που αποτελούν ενιαίο τμήμα με τον νέο πεζόδρομο. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στον συνημμένο πίνακα που συνοδεύει την παρούσα αιτιολογική έκθεση.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 188.386,90 €, έχοντας προσθέσει στο σύνολο του παρόντος Α.Π.Ε. την υπέρβαση δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης έργου αξίας 421,82 € με Φ.Π.Α 23%, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης, καθώς η υπάρχουσα ψηφισθείσα πίστωση με την Α.Ο.Ε. 110/2013, ποσού 220.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 70.7326.028.

Κατόπιν και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Σερρών, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, σας υποβάλλουμε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, του έργου του θέματος και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που αυτός εμπεριέχει και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους»,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: "Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας", σύμφωνα με την αριθ. 4/29/29-07-2013 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 295.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον "Κ. ΣΑΒΒΙΔΗ Ε.Δ.Ε.", με βάση την αριθμ. 314/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 187.965,08 € παρουσιάζει δηλ. αύξηση 30.697,59 € έναντι της συμβατικής που ήταν 157.267,49 € με Φ.Π.Α.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 188.386,90 €, έχοντας προσθέσει στο σύνολο του παρόντος Α.Π.Ε. την υπέρβαση δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης έργου αξίας 421,82 € με Φ.Π.Α 23%, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης, καθώς η υπάρχουσα ψηφισθείσα πίστωση με την Α.Ο.Ε. 110/2013, ποσού 220.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 70.7326.028.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 20-12-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ