



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της

Αριθμ. Συνεδρίασης: 6 / 26-02-2014

Αριθμ. Απόφασης: 171 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **26^η** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **6/20-02-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 37, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αγοραστός Αγοραστός

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Αρναούτογλου Φωτεινή

Βαλτσάνης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Δημητρίου Ευστράτιος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Θεοχάρης Μιχαήλ

Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος

Κατριτζόγλου Βασίλειος

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Μπόικος Αθανάσιος

Μυστακίδης Παύλος

Νεράντζης Βασίλειος

Νιζάμης Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος

Χασαπίδης Κων/νος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δήμου Ιωάννης, 2. Μοσχολιός Ζωγράφος, 3. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 4. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ασσανακίδου-Πανούδη Σταυρούλα, Δερμεντζής Δημήτριος, Δεμερτζής Θωμάς και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων-ανακοινώσεων και πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την από 26-2-2014 επιστολή του κ. Μπόικου Αθανασίου περί παραίτησής του από τη θέση του Δημ. Συμβούλου.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δούκας Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του βου θέματος.
- Στεργίου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέματος.
- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τον κύκλο ερωτήσεων πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Αγοραστός Αγοραστός, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Μερετούδης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 2ου θέματος.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του βου θέματος.
- Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12ου θέματος.
- Αναστασιάδης Ηλίας, αποχώρησε διαμαρτυρόμενος κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του κ. Δημάρχου επί του 20ου θέματος.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 20ου θέματος.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του 23ου θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4969/28-1-2014 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου, που έχει ως εξής:

<<

1. Την αρ. πρωτ. 10968/19-03-2010 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης συμβατικής αμοιβής ποσού **202.216,92€ με ΦΠΑ** (164.404,00€ χωρίς ΦΠΑ) με τη μελετητική σύμπραξη **ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΝΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.**

2. Την αρ. 784/2013 ΑΔΣ σύμφωνης γνώμης για τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων.

3. Το με αρ. πρωτ. 43585/17-7-2013 έγγραφο της Δ/σης ΤΥΔ με το οποίο δόθηκε χρονικό διάστημα έως 30/08/2013 για την ανασύνταξη της μελέτης σύμφωνα με το αρ. 27 παρ. 2 του Ν. 3316/2005.

4. Το γεγονός ότι από τις 1/09/2013 διανύεται το χρονικό διάστημα των εγκρίσεων της μελέτης.

5. Τα με αρ. πρωτ. 79240/10-12-2013 και αρ. πρωτ. 75529/21/11/2013 έγγραφα της Δ/σης μας προς την ανάδοχο μελετητική σύμπραξη για ανασύνταξη της μελέτης οριοθέτησης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως προέκυψε σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/σης Τεχ. Έργων της ΠΕ Σερρών (ΑΠ 464131/5102/05-12-2013) και τις παρατηρήσεις της ΔΙΠΕΧΩΣ ΑΔΜΘ (ΑΠ 7497/23-10-2013) αντίστοιχα.

6. Το με αρ. πρωτ. 79240/10/12/2013 εγγράφου μας κατόπιν του οποίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ανάδοχο μελετητική σύμπραξη παρουσία του Δ/ντή της ΔΤΥ, εκπροσώπου της Δ/σης Τεχ. Έργων της Π.Ε. Σερρών και των επιβλεπόντων στις 23/12/2013 στο Δημαρχείο και αποφασίστηκε να ελεγχθούν επιτόπου οι παρατηρήσεις.

7. Τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 14/01/2014 και 17/01/2014.

8. Το γεγονός ότι προκύπτει εκ νέου ανασύνταξη της μελέτης και όχι αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για την έγκρισή της.

9. Το από 24/01/2014 αίτημα της αναδόχου μελετητικής σύμπραξης για παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης για 2 μήνες.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με το άρ. 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 και εφόσον δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης για δύο (2) μήνες >> και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων», καθότι δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρ. 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005), η εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε στο μελετητικό σχήμα ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΝΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με νόμιμο κοινό εκπρόσωπο και συντονιστή ομάδας μελέτης τον κ. **ΗΡΑΚΛΗ ΒΑΛΙΟΥΛΗ**, Δρ. Πολ. Μηχανικό, σύμφωνα με την αρ. 34/2010 Α.Δ.Ε., για δύο (2) μήνες.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18-03-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ