



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης: 407 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση**, ύστερα από την αριθμ. **12/05-06-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 28, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Έντος Δημήτριος
Καλαϊτζίδης Βασίλειος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος

Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής

Θεοχάρης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Αγοραστός Αγοραστός, 3. Αναστασιάδης Αντώνιος, 4. Βαλτσάνης Δημήτριος, 5. Δημητρίου Ευστράτιος, 6. Δήμου Ιωάννης, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Κατριτζόγλου Βασίλειος, 9. Μοσχολιός Ζωγράφος, 10. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 11. Νεράντζης Βασίλειος, 12. Χασαπίδης Κων/νος, 13. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ. Μεταλλίδης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28^{ου} θέματος.
- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
 - Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 - Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 16^{ου} θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του 23^{ου} θέματος και αποχώρησε εκ νέου μετά την ολοκλήρωση του 27^{ου} θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22219/25-4-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Ορεινής", προϋπολογισμού 10.500,00 € και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με απ' ευθείας ανάθεση.
2. Με την 360/213 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση 10.500,00 € και με την 567/2013 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η απ' ευθείας ανάθεση του έργου στον ΓΚΙΛΙΜΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, με έκπτωση 4,00%, συμβατικής δαπάνης 8.542,61€ (με Φ.Π.Α. 23%) και συμβατικής προθεσμίας 2 μηνών, έως 22-1-2014.
3. Με την υπ' αριθμ. 891/2013 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση των εργασιών έως 21/05/2014.

Επειδή αυξάνονται οι ποσότητες ορισμένων εργασιών, όπως π.χ. οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, λόγω των απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου, σας υποβάλλουμε τον παρακάτω Α.Π.Ε.

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προβλέπεται η κατανάλωση των απροβλέπτων κατά 857,51€ για τις επιπλέον εργασίες.

Ο 1ος ΑΠΕ του έργου που ανέρχεται σε 8.483,09 € με Φ.Π.Α. κλείνει επί έλλειψον κατά 59,52 €.

Όλες οι παραπάνω εργασίες:

- δεν μεταβάλλουν το βασικό σχέδιο της προκήρυξης,
- δεν θίγουν την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τα εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση », και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: "Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής", προϋπολογισμού δαπάνης 10.500,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. Γκιλιμανάκη Νικόλαο ΕΔΕ, με βάση την αριθμ. 567/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.483,09 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση 59,52 € έναντι της συμβατικής που ήταν 8.542,61 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 12-06-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

M. E. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ