



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 27-08-2014

Αριθμ. Απόφασης: 534 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο δημοτικό σχολείο Σερρών (υποέργο 4)» και παράταση προθεσμίας.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση**, ύστερα από την αριθμ. **16/25-08-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ίντος Δημήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Αραμπατζής Θεόδωρος

Μυστακίδης Παύλος

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος

Σαραντίδου Ερμοφύλη

Γάτσιος Αθανάσιος

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Στεργίου Νικόλαος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Δημητρίου Ευστράτιος

Δήμου Ιωάννης

Χασαπίδης Κων/νος

Δούκας Γεώργιος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Δρίγκα Χρυσούλα

Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 3. Αγοραστός Αγοραστός, 4. Αναστασιάδης Αντώνιος, 5. Αρναούτογλου Φωτεινή, 6. Βαλτσάνης Δημήτριος, 7. Γιαννακίδης Δημήτριος, 8. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 9. Θεοχάρης Μιχαήλ, 10. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 11. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 12. Νεράντζης Βασίλειος, 13. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 14. Σούζας Ζαχαρίας, 15. Φωτιάδης Στέφανος, 16. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, **ύστερα από την, ομόφωνα, σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 5^{ου} θέματος.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 43409/1-8-2014 εισήγηση του Τμ. Η/Μ Έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Η υπ' αριθ. 53/2013 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 190.950,00 ευρώ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΠΕΡΡΑ ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 2012ΣΕ07580066 της ΣΑΕ 0758 – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Με την με αριθ. 460/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 27.08.2013. Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ - Ν. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ με μέση έκπτωση 56,11%. Στις 13.01.2013 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 83.804,81 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% και συμβατικό χρόνο περαίωσης την 13/05/2014, σύμφωνα με το αρμοδίως θεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

Κατά την εκτέλεση του έργου κρίθηκε απαραίτητο από την υπηρεσία μας η προσθήκη δύο (2) νέων εργασιών, για την αρτιότερη, λειτουργικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του έργου. Ειδικότερα προτείνεται η υλοποίηση δύο νέων εργασιών: "σύστημα πλήρωσης δεξαμενών σιλό" και "αυτόματο σύστημα απομάκρυνσης στάχτης", προκειμένου να πληρώνονται αυτόματα οι δεξαμενές τροφοδοσίας pellet από τη δεξαμενή αποθήκευσης pellet καθώς και να διευκολυνθεί σημαντικά η διαδικασία συντήρησης – καθαρισμού των λεβήτων.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:

- όλα τα παραπάνω.
- το γεγονός ότι οι συμβατικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης.
- τη σχετική αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

- τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής

Α. έχει την άποψη ότι **δύναται να χορηγηθεί με αναθεώρηση** στην Κ/Ξ Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ - Ν. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο δημοτικό σχολείο Σερρών (Υποέργο 4)" τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι 13/09/2014, δηλαδή:

Συνολική προθεσμία του έργου οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (13/09/2014).

Β. προτείνει τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. σε επί έλασσον δαπάνη:

Συμβατική δαπάνη: 68.134,00 € + 15.670,82 € Φ.Π.Α. = 83.804,81 €

Συνολική προτεινόμενη δαπάνη: 67.935,76 € + 15.625,22 € Φ.Π.Α. = 83.560,98 €

Μεταβολή εγκεκριμένης δαπάνης: 198,24 € + 45,60 € Φ.Π.Α = 243,84 €

καθώς και του **1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου "Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο δημοτικό σχολείο Σερρών (Υποέργο 4)".

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, από τις 17 Απριλίου 2014 και μέχρι την 31η Αυγούστου 2014 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (Άρθρο 1, παρ. 2 του ν. 4257/2014) », και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2^ο δημοτικό σχολείο Σερρών (υποέργο 4)", σύμφωνα με την αριθ. 127760/7-7-2014 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, προϋπολογισμού δαπάνης 190.950,00 €, το οποίο εκτελείται από την Κ/Ξ Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ - Ν. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ, με βάση την αριθμ. 460/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 83.560,98 € παρουσιάζει δηλ. μείωση 243,84 € έναντι της συμβατικής που ήταν 83.804,81 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Γ. Εγκρίνει, την παράταση της προθεσμίας του έργου για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 13-9-2014 "με αναθεώρηση", λόγω των εργασιών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 03-09-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ