



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 27-08-2014

Αριθμ. Απόφασης: 535 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Έργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών" και παράταση προθεσμίας.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση**, ύστερα από την αριθμ. **16/25-08-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ίντος Δημήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Αραμπατζής Θεόδωρος

Μυστακίδης Παύλος

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος

Σαραντίδου Ερμοφύλη

Γάτσιος Αθανάσιος

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Στεργίου Νικόλαος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Δημητρίου Ευστράτιος

Δήμου Ιωάννης

Χασαπίδης Κων/νος

Δούκας Γεώργιος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Δρίγκα Χρυσούλα

Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 3. Αγοραστός Αγοραστός, 4. Αναστασιάδης Αντώνιος, 5. Αρναούτογλου Φωτεινή, 6. Βαλτσάνης Δημήτριος, 7. Γιαννακίδης Δημήτριος, 8. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 9. Θεοχάρης Μιχαήλ, 10. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 11. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 12. Νεράντζης Βασίλειος, 13. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 14. Σούζας Ζαχαρίας, 15. Φωτιάδης Στέφανος, 16. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, **ύστερα από την, ομόφωνα, σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 5^{ου} θέματος.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 42678/30-7-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την με αριθμό 993/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € και με την με αριθμό 426/2010 Α.Δ.Σ. επικαιροποιήθηκε ο προϋπολογισμός της παραπάνω μελέτης στο ποσόν των 610.000,00 €. Η ψήφιση πίστωσης 250.000,00 € από την ΣΑΤΑ 2010 για την κατασκευή του έργου έγινε με την με αριθ. 682/2010 Α.Δ.Σ. Η παραπάνω πίστωση δεν χρησιμοποιήθηκε για αποπληρωμή εργασιών του έργου διότι περικόπηκε η ΣΑΤΑ 2010.

Με τις με αριθ. 205/2010 και 242/2010 Αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων για υποβολή προσφορών για την κατασκευή του έργου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε στις 16/07/2010, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 258/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και στις 9/08/2010 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 613.881,82 € με ΦΠΑ 23% με τον ανάδοχο κ. Γκότση Στέργιο Ε.Δ.Ε.

Με την με αριθ. 200/24-1-2011 Απόφαση του Δημάρχου Σερρών εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών του έργου λόγω έλλειψης πιστώσεων για την αποπληρωμή εκτελεσμένων εργασιών και την συνέχιση του έργου.

Με την με αριθ. 369/2011 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών έγινε αποδοχή χρηματοδότησης 306.940,91 € από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου. Προϋπόθεση

της χρηματοδότησης είναι ότι σε κάθε λογαριασμό που πιστοποιείται το μισό θα πληρώνει ο ΟΠΑΠ και το άλλο μισό θα προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου.

Με την με αριθ. 230/2013 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 30/8/2013 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

Με το με αριθ. πρωτ. 35857/17.6.2013 έγγραφό του, με την υποβολή Τεχνικής Έκθεσης και κατασκευαστικών σχεδίων, ο μελετητής του έργου πρότεινε τροποποιήσεις της μελέτης του έργου (οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας) για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρμογή της.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη για την καθαίρεση και ανακατασκευή του οικίσκου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και της στεγανοποίησης του άνω τμήματος της κερκίδας. Οι παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου. Για την αντιμετώπιση της ανάγκης για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.

Οι πληρωμές του έργου μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 233.925,04 € εκ των οποίων τα μισά (116.962,52 €) προέρχονται από πιστώσεις του Δήμου Σερρών και τα άλλα μισά από χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ. Για την αποπεράτωση του έργου απαιτείται το συνολικό ποσόν των 379.956,78 € εκ των οποίων 189.978,39 € προέρχονται από χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ και τα υπόλοιπα 189.978,39 € από πιστώσεις τις οποίες θα πρέπει να εξεύρει ο Δήμος Σερρών.

Παρακαλούμε λοιπόν, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την έγκριση των τροποποιήσεων της μελέτης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα έγγραφα, τα κατασκευαστικά σχέδια και την Τεχνική έκθεση του μελετητή καθώς και την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών. Σύμφωνα με τον παρόντα συνημμένο 1ο Α.Π.Ε. η συμβατική δαπάνη του έργου παραμένει στο ποσόν των 613.881,82 €, σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκριθείσα.

Με την ίδια απόφαση παρακαλούμε λόγω της έλλειψης της συνολικής απαιτούμενης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου και ενόψει της επικείμενης ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2015 με το οποίο θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις του, να εγκρίνετε παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι την 31/12/2014 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Έργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 610.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. Γκότση Στέργιο Ε.Δ.Ε., με βάση την αριθμ. 258/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 613.881,82 € όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 613.881,82 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Γ. Εγκρίνει, την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2014, λόγω της έλλειψης της συνολικής απαιτούμενης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου και ενόψει της επικείμενης ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2015 με το οποίο θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις του.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νιζάμης Δημήτριος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 05-09-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ