



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 15-10-2014

Αριθμ. Απόφασης: 695 / 2014

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **15<sup>η</sup>** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **21/09-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 40, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλα Σουλτάνα  
 Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Καδής Γεώργιος  
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Μεγαλομούστακας Αναστάσιος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Ραμπότας Ευθύμιος  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τσαλικογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** ΚΑΝΕΙΣ

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 22<sup>ο</sup> θέμα συζητήθηκε 1<sup>ο</sup>.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, προσήλθε λίγο πριν την ολοκλήρωση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και αποχώρησε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Χρήστος, προσήλθε λίγο πριν την ολοκλήρωση του 22<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αραμπατζής Θεόδωρος και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 54484/8-10-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

#### **« Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το έργο εκτελείται από ΣΑΤΑ.

Η μελέτη του έργου με αρ. 38/2014 συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ και εγκρίθηκε με την με αρ. 269/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάθεση του έργου έγινε στις 16-04-2014 στην Ε.Δ.Ε. Πατσιαλά Μαρία με έκπτωση 3.00% με την αρ. 237 /2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η εγκεκριμένη δαπάνη 9.864,89 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%.

Με το συγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν προκύπτει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης (με τελική δαπάνη 9.864,89 ευρώ με το ΦΠΑ).

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις που προέκυψαν λόγω προμετρικών σφαλμάτων της μελέτης χωρίς να επιφέρει αλλαγές στη μορφή του έργου.

#### **Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1) Εργασίες που προβλέπονταν από τη σύμβαση.

Από τη μελέτη του έργου προβλέπονταν να γίνουν σποραδικές παρεμβάσεις βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Μητρούσιου και συνοπτικά περιελάμβανε γενικές εκσκαφές και επιχώσεις.

2) Τροποποίηση των προβλεπόμενων στη σύμβαση.

Κατά την κατασκευή του έργου εμφανίστηκε η ανάγκη της αντιμετώπισης αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών που κατά την σύνταξη της μελέτης ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ακριβώς.

Για την σωστή εκτέλεση του έργου προτείνεται η έγκριση των αυξήσεων που φαίνονται στον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα που επισυνάπτεται. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει μπορεί να καλυφθεί από τη δαπάνη των απροβλέπτων χωρίς να προκαλείται αύξηση του ποσού της σύμβασης.

#### **Γ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

Με τον παρόντα Α.Π. προτείνεται η απορρόφηση μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων με ποσό 1.276,62 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1418/84, τον Ν. 3263/2004 και το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επειδή με τον παρόντα ΑΠΕ:

- δεν μεταβάλλει το συμβατικό αντικείμενο του έργου,
- το σύνολο των «επί έλασσον» δαπανών είναι μικρότερο από 10% όπως και των επιμέρους ομάδων είναι μικρότερο από 20%,
- δεν καταργούνται αλλά ούτε και προστίθενται νέες εργασίες,
- δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- επειδή οι εργασίες που περιγράφηκαν δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν εντέχνως αποπερατωμένες χωρίς να συμπεριληφθούν όλες οι ποσότητες του προεκτιμήθηκαν,

#### **Προτείνεται**

Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου "Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου" με τελική δαπάνη 9.864,89 ευρώ με το ΦΠΑ »,

και σχετική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου", προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την κ. Πατσιαλά Μαρία ΕΔΕ, με βάση την αριθμ. 237/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

**Β.** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.864,89 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 9.864,89 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 20-10-2014**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**