



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015**

Αριθμ. Απόφασης: 164 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης του έργου: «Sports for all» (που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013).

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **18^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **6/12-03-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Καδής Γεώργιος

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Καλώτα Παναγιώτα

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Μεγαλομούστακας Αναστάσιος

Μερετούδης Δημήτριος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Σούζας Ζαχαρίας

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 4. Μηλίδης Θεόδωρος, 5. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
 - Χρυσανθίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Καλώτα Παναγιώτα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Καδής Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Γεωργούλα Σουλτάνα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά την ολοκλήρωση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε πριν το 17^ο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 8054/20-2-2015 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

- Με την υπ' αριθμό **130/2013** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης του έργου "Sports for all", από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.
- Με την **47/2015** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκαν οι πιστώσεις για το 2015, για το έργο "Sports for all".
- Με την υπ' αριθμό **621/2014** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου "Sports For All" που αφορά την ανακατανομή του προϋπολογισμού και την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε ορκωτούς λογιστές.
- Με το υπ' αριθμό **67314/16-12-2014** έγγραφο αιτηθήκαμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού με ανακατανομή ποσού από τα λειτουργικά - γενικά έξοδα και τα έξοδα μετακίνησης στα έξοδα μισθοδοσίας και την παράταση της σύμβασης εργασίας του προσωπικού του προγράμματος για τρεις μήνες. Η παραπάνω διαδικασία

ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του γενικότερου αιτήματος του επικεφαλής εταίρου για παράταση ολοκλήρωσης της πράξης κατά 4 μήνες, λόγω καθυστέρησης στην κατασκευή του αθλητικού κέντρου.

• Με την υπ' αριθμό **7770/19-02-2015** απόφαση έγκρισης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Εδαφικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 'ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ', εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος, ήτοι παράταση κατά 4 μήνες της πράξης και ταυτόχρονα η ανακατανομή ποσού 4.708 € έτσι ώστε να παραταθεί η σύμβαση του προσωπικού του προγράμματος για τον Δήμο Σερρών.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε:

α) την τροποποίηση του έργου "Sports For All" σε ό,τι αφορά την παράταση της προθεσμίας κατά 4 μήνες, ήτοι 31/7/2015.

β) την ανακατανομή των δαπανών του έργου, ήτοι την μεταφορά ποσού από τα λειτουργικά - γενικά έξοδα και τα έξοδα μετακίνησης, που δεν χρησιμοποιήθηκαν (λόγω ορθής πρόβλεψης πραγματοποίησης των τεχνικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του προγράμματος) στην μισθοδοσία προσωπικού του προγράμματος, όπως παρακάτω:

α/α	Είδος δαπάνης	Ποσό	Τροποποιημένο Ποσό
1	Έξοδα προσωπικού	12.600,00	17.308,00
2	Γενικά έξοδα	2.966,00	0,00
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής	2.756,00	1.014,00
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών	54.460,00	54.460,00
5	Έξοδα Προμηθειών	82.498,00	82.498,00
6	Έξοδα Υποδομών	178.377,44	178.377,44
7	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	1.622,56	1.622,56
ΣΥΝΟΛΟ		335.280,00	335.280,00

γ) την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του προσωπικού του προγράμματος κατά τρεις μήνες, ήτοι 30/6/2015, καθώς η ανακατανομή του ποσού αντιστοιχεί σε μισθοδοσία τριών μηνών »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του έργου: «Sports for all» (που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013), σε ό,τι αφορά:

α) την παράταση της προθεσμίας κατά 4 μήνες, ήτοι έως 31/7/2015.

β) την ανακατανομή των δαπανών του έργου, ήτοι την μεταφορά ποσού από τα λειτουργικά - γενικά έξοδα και τα έξοδα μετακίνησης, που δεν χρησιμοποιήθηκαν (λόγω ορθής πρόβλεψης πραγματοποίησης των τεχνικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του προγράμματος) στην μισθοδοσία προσωπικού του προγράμματος, όπως παρακάτω:

α/α	Είδος δαπάνης	Ποσό	Τροποποιημένο Ποσό
1	Έξοδα προσωπικού	12.600,00	17.308,00
2	Γενικά έξοδα	2.966,00	0,00
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής	2.756,00	1.014,00
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών	54.460,00	54.460,00
5	Έξοδα Προμηθειών	82.498,00	82.498,00
6	Έξοδα Υποδομών	178.377,44	178.377,44
7	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	1.622,56	1.622,56
ΣΥΝΟΛΟ		335.280,00	335.280,00

και

γ) την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του προσωπικού του προγράμματος κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 30/6/2015, καθώς η ανακατανομή του ποσού αντιστοιχεί σε μισθοδοσία τριών μηνών.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 20-03-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ