



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 15-01-2015

Αριθμ. Απόφασης: 18 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15<sup>η</sup> του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 3/12-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γαλάνης Στέργιος

Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Ραμπότας Ευθύμιος

Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλα Σουλτάνα  
 Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτί  
 Καδής Γεώργιος

Στεργίου Νικόλαος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τσαλικογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 3. Μεγαλομούστακας Αναστάσιος, 4. Μηλίδης Θεόδωρος, 5. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 68608/30-12-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας ενημερώνουμε ότι, το έργο του θέματος, προϋπολογισμού 5.550.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "ΕΣΠΑ 2007-2013", εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ" με συμβατική δαπάνη 2.983.688,53 €. Η μελέτη του έργου προέβλεπε εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων, πλακοστρώσεις, εργασίες φυτοκομικών, και Η/Μ σε διάφορες οδούς.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες του έργου καθώς και για την εισαγωγή δύο (2) νέων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του έργου. (ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών και προκατασκευασμένα κανάλια με σχάρα).

Μετά από προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής (αρ. πρωτ. 18362/27-03-2013), ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υποβλήθηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, το οποίο διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη του με την υπ. αρ. 2/14/17-6-2013 πράξη του (αρ. πρωτ. 39419/27-06-2013) Κατόπιν, εγκρίθηκαν οριστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες του έργου. Μετά από προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις διαφόρων ποσοτήτων και κλείνει στο ποσό των 2.983.688,53 €, δηλαδή σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Για τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ γνωμοδότησε θετικά η Διαχειριστική Αρχή και το Τεχνικό Συμβούλιο (υπ. αρ. 1/2/17-02-2014 πρακτικό). Κατόπιν, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ, γίνεται η οριστική τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου και ο μηδενισμός των απροβλέπτων. Ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι μειωτικός και η σύμβαση μειώνεται στο ποσό των 2.611.184,66 ευρώ, από τα 2.983.688,53 ευρώ. Για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ γνωμοδότησαν θετικά η Διαχειριστική Αρχή και

το Τεχνικό Συμβούλιο με τα υπ. αρ. 35290/23-06-2014 και 68396/24-12/2014 έγγραφα τους.

Επειδή:

1. οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου,
2. δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης,
3. καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στο ΤΔΕ και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης, σας υποβάλλουμε, τον 4<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του προαναφερόμενου έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: "Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών", σύμφωνα με την αριθ. 12/36/11-12-2014 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 5.550.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ", με βάση την αριθμ. 341/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.611.184,66 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση 372.503,87 € έναντι της συμβατικής που ήταν 2.983.688,53 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 19-01-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**