



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015

Αριθμ. Απόφασης: 407 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τροποποίησης του έργου: «Sports for all» (που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013).

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 8<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **15/02-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δρίγκα Χρυσούλα

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Δούκας Γεώργιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρύδας Νικόλαος, 7. Μεγαλομούστακας Αναστάσιος, 8. Σούζας Ζαχαρίας, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Βασίλειος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 30666/30-6-2015 εισήγηση του Γμ. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

- Με την υπ' αριθμό **130/2013** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης του έργου **"Sports for all"**, από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.
- Με την **47/2015** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκαν οι πιστώσεις για το 2015, για το έργο **"Sports for all"**.
- Με την υπ' αριθμό **164/2015** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου **"Sports For All"** που αφορά την ανακατανομή δαπανών και την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και της σύμβασης του προσωπικού.
- Με την υπ' αριθμό **235/2015** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η νέα δράση **"Αναβάθμιση χώρων μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης"** στα πλαίσια υλοποίησης του έργου **"Sports For All"**.
- Με το υπ' αριθμό **27947/15-06-2015** έγγραφο αιτηθήκαμε την παράταση του έργου **"Sports For All"** για δύο μήνες, ήτοι 30/9/2015 με σκοπό να ολοκληρωθεί η δράση που αφορά την **"αναβάθμιση των χώρων μαζικού αθλητισμού αντισφαίρισης"**. Παράλληλα ζητήθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού με ανακατανομή ποσού από τα έξοδα υποδομών στα έξοδα μισθοδοσίας και η παράταση της σύμβασης εργασίας του προσωπικού του έργου για τρεις μήνες, ήτοι 30/9/2015 για να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και να υλοποιηθούν οι διαδικασίες κλεισίματος του έργου.
- Με την υπ' αριθμό **30363/26-06-2015** απόφαση έγκρισης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Εδαφικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας **"ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ"**, εγκρίθηκε το παραπάνω αίτημά μας.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε:

- α) την τροποποίηση του έργου **"Sports For All"** σε ότι αφορά την παράταση της προθεσμίας κατά δύο μήνες, ήτοι 30/9/2015,
- β) την ανακατανομή των δαπανών του έργου, ήτοι την μεταφορά ποσού από τα έξοδα υποδομών στην μισθοδοσία προσωπικού του προγράμματος, όπως παρακάτω:

α/α	Είδος δαπάνης	Ποσό	Τροποποιημένο Ποσό
1	Έξοδα προσωπικού	17.308,00	<b>21.762,28</b>
2	Γενικά έξοδα	0,00	0,00
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής	1.014,00	1.014,00
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών	54.460,00	54.460,00
5	Έξοδα Προμηθειών	82.498,00	82.498,00
6	Έξοδα Υποδομών	178.377,44	<b>173.923,16</b>
7	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	1.622,56	1.622,56
ΣΥΝΟΛΟ		335.280,00	335.280,00

γ) την τροποποίηση της 164/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με περαιτέρω παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής της σύμβασης του προσωπικού του προγράμματος κατά τρεις μήνες, ήτοι 30/9/2015, καθώς η ανακατανομή του ποσού αντιστοιχεί σε μισθοδοσία τριών μηνών »,

και σχετική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του έργου: «Sports for all» (που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013), σε ότι αφορά:

α) την παράταση της προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 30/9/2015.

β) την ανακατανομή των δαπανών του έργου, ήτοι την μεταφορά ποσού από τα έξοδα υποδομών στην μισθοδοσία προσωπικού του προγράμματος, όπως παρακάτω:

α/α	Είδος δαπάνης	Ποσό	Τροποποιημένο Ποσό
1	Έξοδα προσωπικού	17.308,00	<b>21.762,28</b>
2	Γενικά έξοδα	0,00	0,00
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής	1.014,00	1.014,00
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών	54.460,00	54.460,00
5	Έξοδα Προμηθειών	82.498,00	82.498,00
6	Έξοδα Υποδομών	178.377,44	<b>173.923,16</b>
7	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	1.622,56	1.622,56
ΣΥΝΟΛΟ		335.280,00	335.280,00

και

γ) την τροποποίηση της παρ. (γ) της υπ' αριθμ. 164/2015 απόφασής του με περαιτέρω παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής της σύμβασης του προσωπικού του προγράμματος κατά τρεις μήνες, ήτοι 30/9/2015, καθώς η ανακατανομή του ποσού αντιστοιχεί σε μισθοδοσία τριών μηνών.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 09-07-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**