



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015

Αριθμ. Απόφασης: 457 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης Μελέτης Αστικής Κινητικότητας.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **29^η** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/23-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **31**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιανίδου-Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλώτα Παναγιώτα,
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Μεγαλομύστακας Αναστάσιος
 Μερετούδης Δημήτριος

Αναστασιάδης Ηλίας

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης

Ραμπότας Ευθύμιος

Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος,
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή,
 Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος,
 Τσαλίκογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Γιαννακίδης Δημήτριος, 5. Μηλίδης Θεόδωρος, 6. Μοσχολός Ζωγράφος, 7. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 8. Μυστακίδης Παύλος, 9. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του βου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος και Γάτσιος Ιωάννης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Ηλίας, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του βου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 33345/13-7-2015 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 17525/17-04-15 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου της μελέτης (σύμπραξη των ΑΚΚΤ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. και Μ. Μιλτιάδου), ο ανάδοχος υπέβαλλε με την υπ' αριθ. 21989/15-05-15 αίτησή του το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Βάσει του αρ. 4 της ανωτέρω σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 4 μήνες.

Με την υπ' αριθ. 33331/13-07-15 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της προαναφερθείσας σύμβασής του. Η τροποποίηση συνίσταται στη μετάθεση της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της πρώτης φάσης λόγω δυσχερειών που προέκυψαν στη συλλογή δεδομένων και στις μετρήσεις πεδίου. Η αρχική ημερομηνία υποβολής ήταν η 17/07/2015 ενώ η αιτούμενη νέα ημερομηνία είναι η 31/07/2015.

Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά στη μετάθεση της εν λόγω τμηματικής προθεσμίας δεδομένου ότι δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της σύμβασης και επιπλέον διευκολύνει την ολοκλήρωση των ενεργειών διαβούλευσης που έπονται της υποβολής της πρώτης φάσης και είναι δυσχερής λόγω θερινής περιόδου.

Μετά τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο :

- την έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της Μελέτης Αστικής Κινητικότητας (μετάθεση της εσωτερικής προθεσμίας υποβολής της πρώτης φάσης της μελέτης στις 31/07/2015) »,

και σχετική συζήτηση, ύστερα από την υπ' αριθμ. 33331/13-07-2015 αίτηση του αναδόχου περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του αναδόχου της μελέτης (σύμπραξη των ΑΚΚΤ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. και Μ. Μιλτιάδου),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005, την τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της Μελέτης Αστικής Κινητικότητας (μετάθεση της εσωτερικής προθεσμίας υποβολής της πρώτης φάσης της μελέτης) έως τις τις **31/07/2015**, καθότι η μετάθεση της εν λόγω τμηματικής προθεσμίας δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της σύμβασης και επιπλέον διευκολύνει την ολοκλήρωση των ενεργειών διαβούλευσης που έπονται της υποβολής της πρώτης φάσης και είναι δυσχερής λόγω θερινής περιόδου.

Η τροποποίηση συνίσταται στη μετάθεση της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της πρώτης φάσης λόγω δυσχερειών που προέκυψαν στη συλλογή δεδομένων και στις μετρήσεις πεδίου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 11-08-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ