



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 20 / 07-10-2015

Αριθμ. Απόφασης: 588 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της β' φάσης και της λήξης της σύμβασης για την Μελέτη Αστικής Κινητικότητας.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 7<sup>η</sup> του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **20/01-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Λαζαρίδης Αβραάμ  
 Μερετούδης Δημήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλα Σουλτάνα  
 Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τσαλίκογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ), 2. Καδής Γεώργιος, 3. Μηλίδης Θεόδωρος, 4. Μοσχολιός Ζωγράφος, 5. Μυστακίδης Παύλος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δούκας Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 47217/24-9-2015 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 17525/17-04-15 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου της μελέτης (σύμπραξη των ΑΚΚΤ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. και Μ. Μιλτιάδου), ο ανάδοχος υπέβαλλε με την υπ' αριθ. 21989/15-05-15 αίτησή του το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Βάσει του αρ. 4 της ανωτέρω σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 4 μήνες.

Με την υπ' αριθ. 33331/13-07-15 αίτησή του ο ανάδοχος αιτήθηκε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της προαναφερθείσας σύμβασής του και τη μετάθεση της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της πρώτης φάσης λόγω δυσχερειών που προέκυψαν στη συλλογή δεδομένων και στις μετρήσεις πεδίου. Η αρχική ημερομηνία υποβολής ήταν η 17/07/2015 ενώ η αιτούμενη νέα ημερομηνία η 31/07/2015.

Με την υπ' αριθ. 457/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Βάσει της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της σύμπραξης ΑΚΚΤ- Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μ.Μιλτιάδου, του τεύχους τεχνικών δεδομένων και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, απαιτείται έγκριση της Α' Φάσης της μελέτης, η οποία και αποτελεί ορόσημο για τον καθαρό μελετητικό χρόνο που απαιτείται για τη Β' Φάση (1 μήνας).

Βάσει του αρ. 27 του Ν.3316/2005, “αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας..” και “...Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου...”

Δεδομένου ότι :

- βάσει του τεύχους τεχνικών δεδομένων η Α' Φάση της μελέτης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία είχε διάρκεια 10-30/08/15
- η αρμόδια επιτροπή (Δημοτική Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης) συνεδρίασε γνωμοδοτικά στις 15/09/15 λόγω μη απαρτίας στις 14/09/15)
- το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών θα αποφανθεί για την έγκριση της Α' Φάσης στη συνεδριάσή του που έχει οριστεί για την Τετάρτη 07/10/2015
- με τη υπ' αριθ. 47157/24-09-15 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας υποβολής της Β' Φάσης και λήξη της σύμβασής του στις 06/11/2015 ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της β' φάσης.

Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά στη μετάθεση της εν λόγω προθεσμίας δεδομένου ότι απαιτείται χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου και κριτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που έπονται της υποβολής της πρώτης φάσης καθώς και διοικητικές ενέργειες.

Μετά τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο :

- την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υποβολής της β' φάσης και της λήξης της σύμβασης της Μελέτης Αστικής Κινητικότητας έως 06/11/2015 >>.

και σχετική συζήτηση, ύστερα από την υπ' αριθμ. 47157/24-09-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράταση της προθεσμίας υποβολής της Β' Φάσης και λήξη της σύμβασής του στις 06/11/2015 ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της β' φάσης (σύμπραξη των ΑΚΚΤ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. και Μ. Μιλτιάδου),

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής της β' φάσης και της λήξης της σύμβασης της Μελέτης Αστικής Κινητικότητας έως **06/11/2015**, ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της Β' φάσης, ύστερα από θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας για μετάθεση της εν λόγω προθεσμίας, δεδομένου ότι απαιτείται χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου και κριτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που έπονται της υποβολής της πρώτης φάσης καθώς και διοικητικές ενέργειες.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 9-10-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**