



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015

Αριθμ. Απόφασης: 68 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση εκτέλεσης επείγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **11<sup>η</sup>** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **4/05-02-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Μεγαλομούστακας Αναστάσιος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλα Σουλτάνα  
 Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Ραμπότας Ευθύμιος  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τσαλικογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Καδής Γεώργιος  
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μερετούδης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δρίγκα Χρυσούλα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 30<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καλώτα Παναγιώτα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 35<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 37<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3681/27-1-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Η υπ' αριθ. 97/2011 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 4.045.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Εναρ. 2011ΕΠ00880002 της ΣΑΕΠ 0088.

Με την με αριθ. 405/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 15-11-2011. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 47,50%. Στις 21-2-2012 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, και συμβατικό χρόνο περαίωσης 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή την 21-8-2013, σύμφωνα με το αρμοδίως θεωρημένο χρονοδιάγραμμα. Με την υπ' αριθμ. 14/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση του έργου με νέα προθεσμία περαίωσης την 5/3/2015.

Σας ενημερώνουμε ότι στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου έγιναν τροποποιήσεις στην θεμελίωση και την τμηματική κατασκευή του κτηρίου, οι οποίες εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα. Λόγω της παραπάνω τροποποίησης επήλθε αλλαγή και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα, προέκυψαν αυξημένες επιχώσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου. Με το α) σχ. έγγραφο της υπηρεσίας γνωρίσαμε στον Ανάδοχο ότι οι επιπλέον εργασίες των επιχώσεων θα συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ. Με το γ) σχ. έγγραφο η υπηρεσία απέστειλε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση τον 2ο ΑΠΕ στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η εν λόγω εργασία. Η δαπάνη των επιπλέον επιχώσεων υπολογίζεται ως Νέα Τιμή με τιμή μονάδος 5,2 €/μ<sup>3</sup> (σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο ΟΙΚ 20.10) και εκτιμάται στα 1.179,78 € χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους και της μέσης έκπτωσης της εργολαβίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 "Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών." Επειδή

- η προέγκριση από την Διαχειριστική και η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι διαδικασίες που ενδέχεται να ολοκληρωθούν μετά την προθεσμία περαίωσης του έργου
- οι υπερσυμβατικές επιχώσεις προηγούνται των συμβατικών επιστρώσεων

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εκτέλεση των επιχώσεων του νοτιοανατολικού τμήματος του περιβάλλοντος χώρου ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την εκτέλεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Σερρών)» και συγκεκριμένα την εκτέλεση των επιχώσεων του νοτιοανατολικού τμήματος του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 12-02-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**