



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 26 / 02-12-2015**

**Αριθμ. Απόφασης: 753 / 2015**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 6)".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **2<sup>η</sup>** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **26/26-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καλώτα Παναγιώτα
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)	Καρύδας Νικόλαος
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	
Αναστασιάδης Αντώνιος	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	Μηλίδης Θεόδωρος
Αραμπατζής Θεόδωρος	Μοσχολιός Ζωγράφος
Γαλάνης Στέργιος	
Γάτσιος Αθανάσιος	Μυστακίδης Παύλος
Γάτσιος Ιωάννης	
Γιαννακίδης Δημήτριος	Στεργίου Νικόλαος
Γκότσης Ηλίας	
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	Τσαλικογλου Δημήτριος
Γρηγοριάδης Χρήστος	Φωτιάδης Στέφανος
Δούκας Γεώργιος	Χαρίτος Χρήστος
Δρίγκα Χρυσούλα	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Σταλακτή	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
	Χράπας Παντελής
	Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γεωργούλα Σουλτάνα, 2. Καδής Γεώργιος, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Λαζαρίδης Αβραάμ, 5. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 6. Ραμπότας Ευθύμιος, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Τερζής Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, Γάτσιος Αθανάσιος και Δούκας Γεώργιος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τσαλίκογλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 54568/5-11-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 683/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ" προϋπολογισμού 415.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού στις 2-12-2014 ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ε "ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 39/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει όλες τις αυξήσεις εκείνες των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, οι οποίες ενσωματώνονται σε αυτόν καλύπτονται από μέρος του κονδυλίου των απροβλέπτων. Η δαπάνη της αναθεώρησης δεν μεταβάλλεται και παραμένει ίση με 2.349,55 ευρώ.

Επίσης με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, εισάγονται όλες οι επιπρόσθετες απαραίτητες νέες εργασίες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικείμενου της μελέτης, οι οποίες καλύπτονται εξίσου από μέρος του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 200.153,00 €, σε ισοζύγιο σε σύγκριση με το ποσό της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%,.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης, καθώς η υπάρχουσα ψηφισθείσα πίστωση, ποσού 415.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 70.7341.017.

Κατόπιν και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου ΕΦΔ ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, σας υποβάλλουμε

τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου του θέματος και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους  
»,  
και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Α)** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Έπεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 6)", σύμφωνα με την αριθμ. 2064/20-11-2015 σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΕΦΔ ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, προϋπολογισμού δαπάνης 415.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την Κ/Ε "ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ", με βάση τις αριθμ. 696/2014 και 39/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

**Β)** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.153,00 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 200.153,00 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 04-12-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**κ. α. α.**

**ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ**