



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 14 / 24-08-2016

Αριθμ. Απόφασης: 576 / 2016

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασιμότητας 2015".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 24<sup>η</sup> του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **14/18-08-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καλώτα Παναγιώτα
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)	Λαζαρίδης Αβραάμ
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	
Αραμπατζής Θεόδωρος	
Γαλάνης Στέργιος	Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
Γάτσιος Αθανάσιος	
Γάτσιος Ιωάννης	Ραμπότας Ευθύμιος
Γεωργούλα Σουλτάνα	
Γιαννακίδης Δημήτριος	Στεργίου Νικόλαος
Γκότσης Ηλίας	Τερζής Βασίλειος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	Τσαλίκογλου Δημήτριος
Γρηγοριάδης Χρήστος	
Δρίγκα Χρυσούλα	Χαρίτος Χρήστος
	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Καδής Γεώργιος	Χράπας Παντελής
Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος	Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Δούκας Γεώργιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καρύδας Νικόλαος, 5. Μηλίδης Θεόδωρος, 6. Μοσχολιός Ζωγράφος, 7. Μυστακίδης Παύλος, 8. Σούζας Ζαχαρίας, 9. Φωτιάδης Στέφανος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Τούτκας Ιωάννης και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 28<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 30<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 32930/9-8-2016 εισήγηση του Τμ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

#### « Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ εκτελείται με τη μελέτη 47/2015 του Δήμου Σερρών και την υπ' αριθμ. 347/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού. Με την υπ' αριθμ. 425/20145 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση των όρων διακήρυξης.

Κατά τη δημοπρασία για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου η οποία διενεργήθηκε στις 25.08.2015 τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Γιαμαγκάκη Κωνσταντίνα η οποία πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 7% επί των τιμών του τιμολογίου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 520/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 18-11-2015 συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 56778 εργολαβική σύμβαση στο ποσό των 44.543,44 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη για Εργασίες:	26.686,94 €
β) Δαπάνη για απρόβλεπτα:	4.723,59 €
γ) Γ.Ε. & Ο.Ε. :	4.803,65 €
δ) Δαπάνη για Φ.Π.Α.:	8.329,26 €

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η 18-07-16 (8 ημερολογ. μηνών).

#### **B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων, διαπλάτυνση και καθαίρεση πεζοδρομίων, τοποθέτηση κάθετης σήμανσης και διαγράμμιση οριζόντιας σήμανσης. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: Γενικές εκσκαφές και αποξηλώσεις υφιστάμενων τμημάτων κρασπέδων και οδοστρώματος, καθαιρέσεις όπου απαιτείται επικείμενων περιφράξεων κατασκευών και στοιχείων αστικού εξοπλισμού, κατασκευή κρασπεδόρειθρων, διαπλάτυνση και καθαίρεση πεζοδρομίων, τοποθέτηση κυβόλιθων, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης, τοποθέτηση πρασίνου και σχετικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κάθετης σήμανσης και διαγράμμιση οριζόντιας σήμανσης. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών με την λήξη του έργου. Οι λόγοι δηλαδή που επέβαλαν την σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ είναι οι διορθωτικές

αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου. Οι παραπάνω ποσότητες θα χρηματοδοτηθούν από τις επί έλατον δαπάνες και το κονδύλιο για τις απρόβλεπτες δαπάνες ενώ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

#### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕ

Τα οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου ΑΠΕ είναι :

α) Δαπάνη για Εργασίες:	30.678,08 €
β) Γ.Ε. & Ο.Ε.:	5.522,05 €
γ) Δαπάνη για απρόβλεπτα:	14,05 €
δ) Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%):	8.329,26 €
ε) Δαπάνη για αύξηση Φ.Π.Α.(24%):	164,42 €*
Σύνολο:	44.707,86 €

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών 9.622,49 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. συνυπολογιζόμενης και της έκπτωσης καλύπτεται με χρήση των επί έλασσον δαπανών ύψους 4.912,95 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. και με απορρόφηση ποσού 4.709,54 € από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Με την **παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις"**, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της **παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248)** και αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (**24%**) στη φορολογητέα αξία.

Κατά συνέπεια, η δαπάνη για το ΦΠΑ διαμορφώνεται ως εξής: Από το σύνολο  $30.678,08+5.522,05+14,05=36214,18$  € με την 1η πιστοποίηση πληρώθηκε το ποσό των 19.772,35 € με ΦΠΑ 23% της τάξεως των  $19.772,35*0,23= 4.547,65$  €, ενώ το υπόλοιπο ποσό  $36.214,18-19.772,35= 16.441,83$  € υπόκειται σε ΦΠΑ 24% με αρχική δαπάνη ΦΠΑ  $16.441,83*0,23=3.781,62$  € και αύξηση δαπάνης ΦΠΑ κατά  $16.441,83*0,01=164,42$  €.

#### Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του παρόντος Α.Π.Ε. έγινε λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ17α/08/15Β/17.10.2005 Εγκύκλιο 36 της Γ.Γ.Δ.Ε. (διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων), και το ν.3669/2008 άρθρο 57 παρ. 4, όπου αναφέρεται «Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται ("επί έλασσον δαπάνη") να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση. β) i) Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και iii) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., Αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη».

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έχουμε για το εν λόγω έργο αδιάθετο υπόλοιπο απροβλέπτων της τάξης των 14,05€ και, λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αύξηση κατά 164,42€. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται τελικά σε 44.707,86€.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ.Έργων της Π.Ε. Σερρών με την με αριθμό 6/24/20-7-2016 Γνωμοδοτική Πράξη του γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του παρόντα Α.Π.Ε. στο ποσό των 44.707,86€.

Κατόπιν των παραπάνω, σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο

1. την έγκρισή του στο ποσό των 44.707,86 €,
2. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών έτους 2016 για την κάλυψη συμπληρωματικής δαπάνης αύξησης Φ.Π.Α. με ενίσχυση κατά 200,00 € του Κ.Α. 70.7326.259 με ένδειξη "Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασιμότητας 2015" από τον Κ.Α. 70.7326.201 με ένδειξη "Προς κατανομή ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών (έως και 2015)",
3. την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών για το έτος 2016.

Η συμπληρωματική ψήφιση - διάθεση πίστωσης μετά την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή»,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασιμότητας 2015", σύμφωνα με την αριθμ. 6/24/20-7-2016 γνωμοδοτική πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την κ. Γιαμαγκάκη Κωνσταντίνα, με βάση την αριθμ. 520/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

**Β.** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44.707,86 €, παρουσιάζει δηλ. αύξηση 164,42 € έναντι της συμβατικής που ήταν 44.543,44 € με Φ.Π.Α.

**Γ.** Αναμορφώνει (146<sup>η</sup> αναμόρφωση) το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τη μεταφορά πιστώσεων από κωδικό εξόδου (που δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις) σε κωδικό εξόδου (ενίσχυση) και με την ενδιάμεση χρήση του αποθεματικού (ως ενδιάμεσος λογαριασμός), ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, όπως κάτωθι:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ:			ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ:		
70.7326.201	ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΕΩΣ ΚΑΙ 2015)	200,00	70.7326.259	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015	200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>200,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>200,00</b>

Δ. Ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.259 του σκέλους των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου χρήσης 2016, που φέρει την ένδειξη: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2015».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 26-08-2016**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**