



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 1 / 11-01-2017

Αριθμ. Απόφασης: 20 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6^ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 1/04-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Κυρτάσογλου Δημήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας

Μερετούδης Δημήτριος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Μηλίδης Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Γάτσιος Ιωάννης

Μυστακίδης Παύλος

Γεωργούλα Σουλτάνα

Ραμπότας Ευθύμιος

Γιαννακίδης Δημήτριος

Στεργίου Νικόλαος

Γκότσης Ηλίας

Τερζής Βασίλειος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Δούκας Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Δρίγκα Χρυσούλα

Χαρίτος Χρήστος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Καδής Γεώργιος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γρηγοριάδης Χρήστος, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρύδας Νικόλαος, 7. Λαζαρίδης Αβραάμ, 8. Μοσχολιός Ζωγράφος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 53941/22-12-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Η υπ' αριθ. 97/2011 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 4.045.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Εναρ. 2011ΕΠ00880002 της ΣΑΕΠ 0088.

Με την με αριθ. 405/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 15-11-2011. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 47,50%. Στις 21-2-2012 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 2.136.398,45 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, και συμβατικό χρόνο περαίωσης 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τελική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την 480/2015 Α.Δ.Σ. είναι η 30/3/2015.

Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις τελικές ποσότητες του έργου και τις οικονομικές απαιτήσεις αυτού. Συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση όπως προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 153 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και με το υπ' αριθμ. 5539/24-8-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας περί ολοκλήρωσης έργων ΕΣΠΑ 2007-2013. Επίσης, περιλαμβάνει την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% για το μέρος των δαπανών που τιμολογήθηκαν μετά την 1/6/2016.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε μειωτικός σε σχέση με τη σύμβαση για το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 286.598,71 € και έκλεισε στο ποσό των 1.849.799,74 €, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων του εργολαβικού οφέλους Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, των απολογιστικών, της αρνητικής αναθεώρησης και του Φ.Π.Α 23% & 24%.

Η παραπάνω εισήγηση απεστάλη στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αριθ. 49087/18-11-2016 έγγραφό μας.

Προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής

Με το υπ' αριθμ. 8708/2-12-2016 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν, τον 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, την υπ' αριθμ. 8708/2-12-2016 έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής για το έργο του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6^ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)", σύμφωνα με την αριθμ. 8708/2-12-2016 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, προϋπολογισμού δαπάνης 4.045.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ", με βάση την αριθμ. 405/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.849.799,74 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση 286.598,71 € έναντι της συμβατικής που ήταν 2.136.398,45 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 12-01-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ