



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 30-08-2017**

Αριθμ. Απόφασης: 643 / 2017

ΘΕΜΑ: Απόρριψη της υπ' αριθ. 32291/31-07-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", κατά της αρ. πρωτ. 30751/19-07-2017 Ειδικής Διαταγής της Υπηρεσίας.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **30^η** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **15/24-08-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 37, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα

Καλώτα Παναγιώτα
Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Καρύδας Νικόλαος
Κυρτάσογλου Δημήτριος
Λαζαρίδης Αβραάμ
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου Σοφία

Θεοχάρης Μιχαήλ
Πανίδου Δέσποινα
Καδής Γεώργιος
Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Ραμπότας Ευθύμιος
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Μυστακίδης Παύλος, 3. Παπαβασιλείου Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γαλάνης Στέργιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12^{ου} θέματος και επανήλθε μετά την ολοκλήρωση του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12^{ου} θέματος και επανήλθε μετά την ολοκλήρωση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 33642/10-8-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"/ ΕΣΠΑ, δημοπρατήθηκε στις 08/04/2014 και υπεγράφη εργολαβική σύμβαση στις 23/12/2014 μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου του έργου "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ" με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών.

Στις 22-11-2017 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Το έργο ως γνωστόν περιελάμβανε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του αστικού ιστού της πόλης και φυσικά οδικούς άξονες κυκλοφορίας. Αυτό κατασκευάστηκε τμηματικά και τα περαιωμένα τμήματα του δινόταν αναγκαστικά σε χρήση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 3669/2008 το οποίο αναφέρει: "Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. **Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών**".

Στις 19-07-2017 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο του έργου η αρ. πρωτ. 32291/31-07-2017 Ειδική Διαταγή με την οποία καλούνταν:

1. Να τοποθετήσει διατάξεις ασφαλείας από υπερεντάσεις ή βραχυκυκλώματα (για το κύκλωμα των σιντριβανιών) στο πύλλαρ οδοφωτισμού που είναι τοποθετημένο στην οδό Δημογερόντων.

2. Την αποκατάσταση της λειτουργίας των σιντριβανιών της οδού Ν. Νικολάου.

Ο ανάδοχος δεν εκτέλεσε την Ειδική Διαταγή και κατέθεσε ΕΝΣΤΑΣΗ κατά αυτής, στην οποία επικαλείται:

1. Για την τοποθέτηση διατάξεων ασφαλείας στον πίνακα (όπως αναφέρεται στην Ειδική Διαταγή), *“η τοποθέτηση των διατάξεων ασφαλείας από υπερεντάσεις ή βραχυκυκλώματα δεν είναι υποχρέωση μας, δεδομένου ότι δεν προβλέπονται στα Συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, ούτε έχουν εγκριθεί με ΑΠΕ”*.

Στην ανάλυση του άρθρου 27 του Τιμολογίου της αρ. 125/2011 μελέτης αναφέρεται :
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

Τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού, ρελέ μείωσης νυχτερινού φωτισμού κ.λ.π.

Στο Τεύχος δε της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων στις Ειδικές Προδιαγραφές Η/Μ Εργασιών στην παρ. 2. 9 όπου περιγράφεται αναλυτικά το πώς θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο το Μεταλλικό Κιβώτιο Ηλεκτροφωτισμού και το τι πρέπει να περιέχει αναφέρει :

- Γενικό διακόπτη φορτίου

.....

- Αυτόματος μαγνητοθερμικούς διακόπτες

- Ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού κ.λ.π

Επομένως ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τα οποία απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του πίνακα.

2. Για το πρόβλημα λειτουργίας των σιντριβανιών της οδού Ν. Νικολάου για το οποίο επικαλείται ότι προκλήθηκε από ανωτέρα βία, η υπηρεσία μας απάντησε με το αρ. πρωτ. 32143/31-07-2017 έγγραφό της.

Κατά λοιπά αναφερόμενα στην Ένσταση του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008 αναφέρεται: *« Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία.....»* και τις παρ. 1, 2 του άρθρου 35 της Ε.Σ.Υ *« Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Επίσης καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την ευθύνεται, σετου άρθρου 58 του Ν. 3669/2008 ».*

Η Υπηρεσία έχει χαρακτηρίσει τα ελαττώματα της Ειδικής Διαταγής **“ΟΥΣΙΩΔΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ** γιατί η σωστή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την επίτευξη του στόχου του έργου ,ο οποίος είναι η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης στην περιοχή παρέμβασης του.

Όσο δε, για τις καταγγελίες του αναδόχου σχετικά με την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ η υπηρεσία έχει καταθέσει τη γνώμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο αρ. πρωτ. Δ.Υ (σχ. 31768/17).

Μετά τα παραπάνω η Δ.Τ.Υ γνωμοδοτεί αρνητικά επί της εξεταζόμενης ένστασης και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να μη γίνει δεκτή η αρ. πρωτ. 32291/31-07-2017 ένσταση του αναδόχου του έργου και να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3669/2008.

Τέλος προτείνεται να απορριφθεί το αίτημα του αναδόχου για ορισμό Επιτροπής Πραγματογνωμοσύνης ως ασαφές και αβάσιμο διότι δεν αναφέρει ποια κατά τη γνώμη του είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα του έργου για τα οποία το υποβάλλει »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την υπ' αριθ. 32291/31-07-2017 ένσταση του αναδόχου του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", κατά της αρ. πρωτ. 30751/19-07-2017 Ειδικής Διαταγής της Υπηρεσίας, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Στην απόφαση αυτή η Δημ. Σύμβουλος κ. Δέσποινα Ιλανίδου ψήφισε ΝΑΙ με επιφύλαξη.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 07-09-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ