



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 30-08-2017

Αριθμ. Απόφασης: 654 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **15/24-08-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 37, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Κυρτάσογλου Δημήτριος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου Σοφία

Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ιανίδου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Ραμπότας Ευθύμιος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Μυστακίδης Παύλος, 3. Παπαβασιλείου Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γαλάνης Στέργιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12^{ου} θέματος και επανήλθε μετά την ολοκλήρωση του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12^{ου} θέματος και επανήλθε μετά την ολοκλήρωση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 37^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 34113/16-8-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ' αρ. 165/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2016" προϋπολογισμού 150.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδοχος αναδείχθηκε η "Κ/Ξ Μπαλουκτσής Ευαγ. Γεώργιος – Ζαχαρούδης Μιχ. Γεώργιος" που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 332/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών. Στις 23-9-2016 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση ύψους 53.771,51 € πλέον ΦΠΑ (συνολική σύμβαση 66.676,67 €).

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, ενσωματώνονται οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών, οι οποίες καλύπτονται τόσο από το αρχικό συμβατικό ποσό όσο και από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης. Επίσης, από το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται νέες εργασίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη. Το σύνολο των απροβλέπτων εξαντλείται.

Γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών" με τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει στο τελικό ποσό των 66.676,67 € για το σύνολο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%) ποσού 12.905,16 €.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016",

σύμφωνα με την αριθμ. 7/33/03-08-2017 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την "Κ/Ξ Μπαλουκτσής Ευαγ. Γεώργιος – Ζαχαρούδης Μιχ. Γεώργιος", με βάση την αριθμ. 332/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 66.676,67 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 66.676,67 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 31-08-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ