



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 6 / 02-04-2018

Αριθμ. Απόφασης: 261 / 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. 56419/29-12-2017 σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση αποτεφρωτικού κλιβάνου στο Δημοτικό Κυνοκομείο, για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 2^η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 6/27-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας

Μερετούδης Δημήτριος

Γάτσιος Ιωάννης

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

Θεοχάρης Μιχαήλ

Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Γαλάνης Στέργιος, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Γιαννακίδης Δημήτριος, 5. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 6. Ιανίδου Δέσποινα, 7. Καλώτα Παναγιώτα, 8. Καρπουχτής Κωνσταντίνος, 9. Καρύδας Νικόλαος, 10. Κυρτάσογλου Δημήτριος, 11. Λαζαρίδης Αβραάμ, 12. Μηλίδης Θεόδωρος, 13. Μοσχολιός Ζωγράφος, 14. Μυστακίδης Παύλος, 15. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αναστασιάδης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μπιτζίδου Σοφία και Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος συζητήθηκε πρώτο και συγκεκριμένα στον κύκλο ερωτήσεων, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου ανακάλεσε στην τάξη τρεις φορές τον Δημ. Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο, ο οποίος έπαιρνε αυθαίρετα το λόγο και δεν συμμορφώθηκε στις επανειλημμένες συστάσεις του Προέδρου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε πεντάλεπτη διακοπή της συνεδρίασης και την απομάκρυνσή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 11029 / 23-3-.2018 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με σύμφωνα με το [άρθρο 206, παρ. β.](#) του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής. Περίπτωση παράτασης της σύμβασης συνιστά και η **παράταση του χρόνου ισχύος της** σύμβαση και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005,129/2006,14, 34, 64, 69, 99/2010). Από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ)

Στις 29-12-2017 υπεγράφη η υπ αριθ. πρωτ. 56419 σύμβαση για την **προμήθεια και τοποθέτηση αποτεφρωτικού κλιβάνου στο δημοτικό κυνοκομείο** μεταξύ της εταιρείας **ΣΕΚΕ ΛΥΚΟΥ Α.Ε.** και του Δήμου, ποσού **16.048,39 € χωρίς ΦΠΑ με συμβατικό χρόνο παράδοσης τρεις μήνες.**

Ο χώρος στο δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων στον οποίο θα τοποθετηθεί ο αποτεφρωτικός κλιβανός, δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί. Για τον λόγο αυτό στις 21-03-2018 με το αρ. πρωτ. 10638 έγγραφο η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου ζήτησε την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας εταιρίας για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αποτεφρωτικού κλιβάνου κατά τρεις (3) μήνες. Η σύμφωνη γνώμη δόθηκε με την αρ. πρωτ. 10833/22-03-2018 επιστολή της εταιρίας προς το Δήμο μας.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για χρονική παράταση της παραπάνω σύμβασης για άλλους τρεις (3) μήνες ήτοι **μέχρι 28-06-2018** χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση, για άλλους **τρεις (3) μήνες**, ήτοι **μέχρι 28-06-2018**, της υπ' αρ. **56419/29-12-2017** σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση αποτεφρωτικού κλιβάνου στο Δημοτικό Κυνοκομείο, μεταξύ της εταιρείας **ΣΕΚΕ ΛΥΚΟΥ Α.Ε.** και του Δήμου Σερρών, ποσού **16.048,39 € χωρίς ΦΠΑ**, χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 4-04-2018

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ