



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 10 / 20-06-2018

Αριθμ. Απόφασης: 435 / 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. **56414/29-12-2017** σύμβασης για την «Προμήθεια αγαθών για την βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» για επιπλέον **δύο (2) μήνες**.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **20^η** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **10/14-06-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου Σταυρούλα

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Κυρτάσογλου Δημήτριος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Ιωάννης

Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αναστασιάδης Ηλίας, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτί, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μπιτζίδου Σοφία, προσήλθε κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων του 1^{ου} θέματος και αποχώρησε λίγο πριν την ψηφοφορία επί αυτού.

- Μοσχολιός Ζωγράφος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Αγιαννίδου Σταυρούλα, Δρίγκα Χρυσούλα, Καλώτα Παναγιώτα, Λαζαρίδης Αβραάμ, Παπαβασιλείου Βασίλειος και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Από τον κύκλο των τοποθετήσεων και μέχρι την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος, προήδρευε ο αντιπρόεδρος κ. Γάτσιος Αθανάσιος.

- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος και μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος, συζητήθηκαν τα θέματα με την εξής σειρά: 34°, 7°, 8°, 9°, 10°, 5°, 11° και μέχρι το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα), όπου και αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:30**.

• Κατά τη συνεδρίαση της **21^{ης} Ιουνίου 2018 παρόντες** ήταν: ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, Αραμπατζής Θεόδωρος, Γαλάνης Στέργιος, Γάτσιος Ιωάννης, Γκότσης Ηλίας, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Χρήστος, Δούκας Γεώργιος, Καδής Γεώργιος, Κυρτάσογλου Δημήτριος, Μερετούδης Δημήτριος, Τερζής Βασίλειος, Τσαλικογλου Δημήτριος, Φωτιάδης Στέφανος, Χαρίτος Χρήστος, Χασαπίδης Κων/νος, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και Χράπας Παντελής.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γαλάνης Στέργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 40^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου Δημήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18928 / 8-6-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με το άρθρο 206 . 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να **παραταθεί**, όταν κατόπιν αίτησης του προμηθευτή λόγω στη καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος στο οποίο προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση του αντικειμένου της προμήθειας (αλαταδιανομέας-λάμας εκχιονισμού) Περίπτωση παράτασης της σύμβασης συνιστά και η **παράταση του χρόνου ισχύος της** σύμβαση και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005,129/2006,14, 34, 64, 69, 99/2010). Από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο ΣΤ)

Στις 29-12-2018 υπεγράφη η υπ αριθ. Πρωτ. 56414 σύμβαση για την προμήθεια αγαθών για την βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» και μεταξύ του **της εταιρείας<<MONTE ΝΟΥΛΙΚΑΣ>>-ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε>>** και του Δήμου ποσού **13.610,00€ χωρίς ΦΠΑ.**

Στις 5-06-2018 ο προμηθευτής απέστειλε αίτηση το υπ αριθμ πρωτ 18622 έγγραφο από την εταιρεία <<**MONTE ΝΟΥΛΙΚΑΣ>>-ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε>>** με το οποίο ζητά να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος για άλλους 2 μήνες λόγω αντικειμενικών καθυστερήσεων για την μη ολοκλήρωση της προμήθειας, προϋπόθεση ότι στο χρόνο αυτό δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή τιμής και υπέρβαση α)του συμβατικού τιμήματος και β) των ποσοτήτων.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για χρονική παράταση της παραπάνω σύμβασης για άλλους **2 μήνες ήτοι μέχρι 29-08-2018** χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης »,

και σχετική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

(βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 & 6 του Δ.Κ.Κ. 3463/2006)

Εγκρίνει την χρονική παράταση, για άλλους **δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 29-08-2018**, της υπ' αρ. **56414/29-12-2017** σύμβασης για την προμήθεια αγαθών για την βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες», μεταξύ **της εταιρείας<<MONTE ΝΟΥΛΙΚΑΣ>>-ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε>>** και του Δήμου ποσού **13.610,00 € χωρίς ΦΠΑ.**, χωρίς την αναπροσαρμογή τιμής και υπέρβαση α)του συμβατικού τιμήματος και β)των ποσοτήτων.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-06-2018

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ