



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 1 / 23-01-2019

Αριθμ. Απόφασης: 51 / 2019

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 23<sup>η</sup> του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **1/17-01-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Τσαλίκουγλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Κυρτάσογλου Δημήτριος

Αγιαννίδου Σταυρούλα

Λαζαρίδης Αβραάμ

Αναστασιάδης Ηλίας

Μερετούδης Δημήτριος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Γιαννακίδης Δημήτριος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γκότσης Ηλίας

Ραμπότας Ευθύμιος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Τερζής Βασίλειος

Δούκας Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Δρίγκα Χρυσούλα

Χαρίτος Χρήστος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Χράπας Παντελής

Καδής Γεώργιος

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γάτσιος Ιωάννης, 4. Γεωργούλα Σουλτάνα, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Καλώτα Παναγιώτα, 7. Καρύδας Νικόλαος, 8. Μυστακίδης Παύλος, 9. Στεργίου Νικόλαος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγιαννίδου Σταυρούλα, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ανακοινώσεων - ερωτήσεων - προτάσεων.
- Δρίγκα Χρυσούλα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Τερζής Βασίλειος και Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Κυρτάσογλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γιαννακίδης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αραμπατζής Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 31<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 505/8-1-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 74/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017" προϋπολογισμού εργασιών με εργολαβία 423.819,80 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο "Γκότσης Νικόλαος" που εκτελεί το έργο βάσει των υπ. αρ. 276/2017 & 368/2017 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., συντάχθηκε λόγω της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης των αυξομειώσεων ορισμένων κονδυλίων εργασιών, είτε λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, είτε διότι προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του.

Επίσης εισάγεται μία νέα τιμή στην εργολαβία η οποία σχετίζεται με την ασφαλική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου η οποία αφορά:

- την προσωρινή αποκατάσταση με ασφαλικό υλικό, κατά μήκος της οδού Κ. Καραμανλή, από το ύψος εισόδου-εξόδου χώρου στάθμευσης Διοικητηρίου Σερρών, έως την διασταύρωσή της με την οδό Θεσσαλονίκης (έμπροσθεν Εργατικού Κέντρου)
- την αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος σε επαφή και προσαρμογή με τις νέες διαβάσεις πεζών από κυβόλιθο πέτρας, η οποία δεν είχε προβλεφθεί από την μελέτη.

Το κόστος της εν λόγω νέας τιμής καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων της σύμβασης, ενώ ταυτόχρονα γίνεται διαχείριση των "επί έλασσον" δαπανών της σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Η κατασκευή στο σύνολό της και τα βασικά διακριτά στοιχεία της πραγματοποιήθηκαν όπως αυτά προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συντάχθηκε σε μείωση συγκριτικά με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Η δαπάνη αναθεώρησης μηδενίζεται. Το τελικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 208.999,55 €, μειωμένου κατά 420,28 € σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό (209.419,83 €).

Όλα τα παραπάνω τέθηκαν στον έλεγχο του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, το οποίο και γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25/2018 πράξη του, η οποία και επισυνάπτεται.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης, καθώς καλύπτονται από την υπάρχουσα ψηφισθείσα πίστωση με τις Α.Δ.Σ. 829/2016 & 74/2017, ποσού 441.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 70.7326.914 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2017.

Κατόπιν των παραπάνω σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους», και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017", σύμφωνα με την αριθμ. 5/25/19-12-2018 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 423.819,80 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. Γκότση Νικόλαο, με βάση τις αριθμ. 276/2017 και 368/2017 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

**Β.** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 208.999,55 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση 420,28 € έναντι της συμβατικής που ήταν 209.419,83 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 25-01-2019**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**