



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 26-08-2019

Αριθμ. Απόφασης: 556 / 2019

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
 "Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26<sup>η</sup> του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση**, ύστερα από την αριθμ. **12/22-08-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 22, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Τσαλίκουλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου Σταυρούλα

Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γάτσιος Ιωάννης

Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος

Θεοχάρης Μιχαήλ

Καδής Γεώργιος

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Κυρτάσογλου Δημήτριος  
 Λαζαρίδης Αβραάμ

Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αναστασιάδης Ηλίας, 4. Γεωργούλα Σουλτάνα, 5. Δούκας Γεώργιος, 6. Δρίγκα Χρυσούλα, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Ιλανίδου Δέσποινα, 9. Καλαϊτζίδης

Αλέξανδρος, 10. Καλώτα Παναγιώτα, 11. Μερετούδης Δημήτριος, 12. Μπιτζίδου Σοφία, 13. Μυστακίδης Παύλος, 14. Ραμπότας Ευθύμιος, 15. Στεργίου Νικόλαος, 16. Τερζής Βασίλειος, 17. Φωτιάδης Στέφανος, 18. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγιαννίδου Σταυρούλα και Καρύδας Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης καθώς και των θεμάτων αυτής.

• Το Σώμα ομόφωνα αποδέχτηκε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος τόσο της συνεδρίασης όσο και των θεμάτων αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 27<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 24383/20-8-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη".

Το έργο προϋπολογισμού 950.000,00 € (με ΦΠΑ) και συμβατικής δαπάνης 836.679,89 € (με ΦΠΑ), εκτελέστηκε από την Κ/Ε. Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου διακόπηκαν και η Σύμβαση διαλύθηκε με την με αριθ. 6658/28-2-2017 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και της υπέρβασης της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου. Οι συνολικές πληρωμές του έργου έως την διάλυση της Σύμβασης ανήλθαν στο ποσόν των 459.478,56 €. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες του έργου και θεωρήθηκε από τον Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών στις 1/8/2019.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: "Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων), σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν.4412/2016 »,

και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη", πρ/σμού 950.000,00 €, που εκτελέστηκε από την Κ/Ξ: Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. και το ύψος των δαπανών έφθασε στις 459.478,56 €.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 29-08-2019**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**