



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 26-08-2019

Αριθμ. Απόφασης: 560 / 2019

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **26<sup>η</sup>** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση**, ύστερα από την αριθμ. **12/22-08-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 22, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Κυρτάσογλου Δημήτριος  
 Λαζαρίδης Αβραάμ

Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου Σταυρούλα

Αραπατζής Θεόδωρος  
 Γάτσιος Ιωάννης

Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Θεοχάρης Μιχαήλ

Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής

Καδής Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αναστασιάδης Ηλίας, 4. Γεωργούλα Σουλτάνα, 5. Δούκας Γεώργιος, 6. Δρίγκα

Χρυσούλα, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Ιλανίδου Δέσποινα, 9. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 10. Καλώτα Παναγιώτα, 11. Μερετούδης Δημήτριος, 12. Μπιτζίδου Σοφία, 13. Μυστακίδης Παύλος, 14. Ραμπότας Ευθύμιος, 15. Στεργίου Νικόλαος, 16. Τερζής Βασίλειος, 17. Φωτιάδης Στέφανος, 18. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγιαννίδου Σταυρούλα και Καρύδας Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης καθώς και των θεμάτων αυτής.

• Το Σώμα ομόφωνα αποδέχτηκε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος τόσο της συνεδρίασης όσο και των θεμάτων αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 28<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 24425/20-8-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι το έργο του θέματος, προϋπολογισμού 61.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συμβατικής δαπάνης 34.160,00 € χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 (ΣΑ Ε016), μετά την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ: 78Μ9465Χ18-ΚΡΠ και εκτελείται από την εταιρεία "Β. Κυπαρίσσης & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.".

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα κατά την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης προέκυψε η αναγκαιότητα μεταβολών ορισμένων συμβατικών εργασιών του έργου οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνταχθέντα 1ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων αυτών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν. 4412/2016. Με τον παρόντα ΑΠΕ, δεν γίνεται διαχείριση επί έλασσον δαπανών.

Επειδή με τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ :

- δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης,
- καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης,
- είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου,

σας υποβάλλουμε, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του προαναφερόμενου έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 61.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία "Β. Κυπαρίσσης & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.", με βάση την αριθμ. 570/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

**Β.** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 34.160,00 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 34.160,00 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 29-08-2019**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**