



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 26-08-2019

Αριθμ. Απόφασης: 561 / 2019

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26<sup>η</sup> του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση**, ύστερα από την αριθμ. **12/22-08-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 22, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Τσαλίκουλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου Σταυρούλα

Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γάτσιος Ιωάννης

Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος

Θεοχάρης Μιχαήλ

Καδής Γεώργιος

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Κυρτάσογλου Δημήτριος  
 Λαζαρίδης Αβραάμ

Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αναστασιάδης Ηλίας, 4. Γεωργούλα Σουλτάνα, 5. Δούκας Γεώργιος, 6. Δρίγκα Χρυσούλα, 7. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 8. Ιλανίδου Δέσποινα, 9. Καλαϊτζίδης

Αλέξανδρος, 10. Καλώτα Παναγιώτα, 11. Μερετούδης Δημήτριος, 12. Μπιτζίδου Σοφία, 13. Μυστακίδης Παύλος, 14. Ραμπότας Ευθύμιος, 15. Στεργίου Νικόλαος, 16. Τερζής Βασίλειος, 17. Φωτιάδης Στέφανος, 18. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγιαννίδου Σταυρούλα και Καρύδας Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης καθώς και των θεμάτων αυτής.

• Το Σώμα ομόφωνα αποδέχτηκε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος τόσο της συνεδρίασης όσο και των θεμάτων αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 28<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22704/26-7-2019 εισήγηση του Γρ. Έργων-Μελετών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ' αρ. 439/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018" προϋπολογισμού εργασιών 430.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." που εκτελεί το έργο βάσει των υπ' αρ. 540/2018, 603/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε., συντάχθηκε λόγω της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης των αυξομειώσεων ορισμένων κονδυλίων εργασιών, είτε λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, είτε διότι προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του.

Το κόστος της νέων τιμών (Ν.Τ.1 έως & Ν.Τ.7) που εισάγονται στην εργολαβία, καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων της σύμβασης.

Στον παρών Α.Π.Ε. δεν γίνεται διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών, καθώς το οικονομικό αντικείμενο όλων των επί μέρους ομάδων εργασιών αυξάνεται συγκριτικά με αυτό της σύμβασης.

Οι δαπάνες της αναθεώρησης μηδενίζονται, οι απολογιστικές δαπάνες ανέρχονται σε 856,44 € (οι οποίες αναλύονται σε 792,71 € εργασίες και 63,73 € εργολαβικό όφελος, το οποίο επιδέχεται την μέση τεκμαρτή έκπτωση), ενώ το τελικό κόστος

υποδοχής ΑΕΚΚ ανέρχεται σε 4.126,46 €. Όλα τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 24%.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. κλείνει στο συνολικό ποσό των 194.073,66 €, μειωμένος σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης κατά 14,15 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Κατόπιν των παραπάνω σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018", προϋπολογισμού δαπάνης 430.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.", με βάση τις αριθμ. 540/2018, 603/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

**Β.** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 194.073,66 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση 14,15 € έναντι της συμβατικής που ήταν 194.087,81 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 03-09-2019**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**