



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 10 / 13-07-2020  
Αριθμ. Απόφασης: 248 / 2020**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης υλοποίησης της πράξης "Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020".

Στις Σέρρες και στο Δημ. Κατάστημα, σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ**, έλαβε χώρα **τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, **σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)** και της υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. **10/07-07-2020** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 41, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αραμπατζής Θεόδωρος  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλας Αντώνιος  
Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Καδής Γεώργιος  
Καλώτα Παναγιώτα  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Παύλος  
Ματθαίου Γεώργιος  
Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
Νυχτοπάτης Γεώργιος  
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Παπαφωτίου Αριάδνη  
Ρίζος Σάββας  
Σιαμάγκας Δημήτριος  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τερζής Βασίλειος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φαρμάκης Παύλος  
Φωτιάδης Γεώργιος  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
Χαραλαμπίδου Παρθένα  
Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ**

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, πραγματοποίησε την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18086/03-07-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Δήμαρχε,

Σας ενημερώνουμε ότι:

- Με την αριθ. 357/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας”.
- Με το αριθ. πρωτ.: 39286/ΥΔ3144/16.7.2018 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020 (αριθ. Πρωτ. Δήμου Σερρών: 22952/18.7.2018) απεστάλη στον Δήμο Σερρών η Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract), υπογεγραμμένη από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ/Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ευγενία Φωτονιάτα. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 16η Ιουλίου 2018.
- Με τη με αριθ. 601/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” με ακρωνύμιο «ZEFFIROS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.353,404,00€ και για τον Δήμο Σερρών 495.146,00€.
- Με τη με αριθ. 734/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 και με την αριθ. 871/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2020.
- Με τη με αριθ. Πρωτ.: 2793/29.1.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σερρών (Α/Α καταχώρισης: 171) εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 495.146,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 62.7326.001.
- Με τη με αριθ. 66/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών αποσύρεται το θέμα περί ενημέρωσης της έγκρισης αλλαγής χωροθέτησης της πιλοτικής μονάδας βιοαερίου για τον Δήμο Σερρών και με την αριθ. 105/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αλλαγή χωροθέτησης της πιλοτικής μονάδας βιοαερίου για τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης.
- Με τη με αριθ. Πρωτ.: 8067/12.3.2020 Αίτηση του Δήμου Σερρών, ως επικεφαλής της παραπάνω πράξης, προς την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ζητείται η τροποποίηση (3η τροποποίηση) και η παράταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης. Η ανωτέρω αίτηση αφορά: α) κατά κύριο λόγο σε τροποποίηση του φυσικού

αντικειμένου του έργου που αναλογεί στον Δήμο Dojran και σχετίζεται με την αντικατάσταση της μονάδας παραγωγής βιοαερίου που προβλεπόταν στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με άλλον εξοπλισμό επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και σε αντίστοιχη τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, β) σε τροποποίηση προϋπολογισμού με ανακατανομές ποσών μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν σε δαπάνες προσωπικού (staff costs) για τον Δήμο Σερρών και γ) σε τροποποίηση προϋπολογισμού με ανακατανομές ποσών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

- Με το από 13.3.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος (αριθ. Πρωτ. Δήμου: 9144/27.3.2020) ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία από το εταιρικό σχήμα στο πλαίσιο της παραπάνω τροποποίησης της πράξης και συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την ικανοποίηση των δεικτών της πράξης, δεδομένης της μεγάλης τροποποίησης που επιφέρει στο έργο το αίτημα του Δήμου Dojran.

- Με το με αριθ. Πρωτ.: 9144/16.4.2020 έγγραφο του Δήμου Σερρών προς την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος απεστάλησαν τα επιπρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της παραπάνω τροποποίησης της πράξης και επιπλέον ζητήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης για 12 μήνες, δεδομένης και της σημαντικής καθυστέρησης υλοποίησης του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος λόγω της πανδημίας COVID-19.

- Με το από 22.4.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος (αριθ. Πρωτ. Δήμου: 10429/22.4.2020) εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Σερρών μόνο ως προς την τροποποίηση του προϋπολογισμού που αφορά σε ανακατανομές ποσών μεταξύ επιλέξιμων δαπανών α) του Δήμου Σερρών και β) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με το ίδιο μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος ενημερώνουν το εταιρικό σχήμα ότι το αίτημα του Δήμου Dojran θα εξεταστεί στο μέλλον ζητώντας επιπρόσθετες διευκρινίσεις από το εταιρικό σχήμα.

- Σε συνέχεια της από 19.6.2020 Τεχνικής Συνάντησης στα γραφεία της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μεταξύ στελεχών της Κοινής Γραμματείας/Διαχειριστικής Αρχής και εκπροσώπων από τον Δήμο Σερρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Σφαγείο Εμμανουήλ Παπά, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν προφορικής ενημέρωσης από την Κοινή Γραμματεία περί μείωσης της χρηματοδότησης της πράξης και αποδέσμευσης ποσού χρηματοδότησης σε επίπεδο έργου, απεστάλη με το από 23.6.2020 (αριθ. Πρωτ. Δήμου: 16957/24.6.2020) ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος προς το εταιρικό σχήμα σχετική ενημέρωση περί της θεματολογίας της συνάντησης και ζητήθηκε η υποβολή εκ νέου αιτήματος τροποποίησης με αναμόρφωση/αναθεώρηση προϋπολογισμού (βάσει της αποδέσμευσης ποσού χρηματοδότησης) με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, αναθεωρημένο πλάνο δημοσίευσης διαγωνισμών κτλ.). Επιπλέον, στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας, αναφέρθηκε ότι το αίτημα της επέκτασης/παρατάσης του χρονοδιαγράμματος της πράξης πρέπει να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα από τα παραπάνω αιτηθέντα στοιχεία του νέου αιτήματος τροποποίησης, κυρίως λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου μέχρι την ημερομηνία λήξης της πράξης (επίσημη λήξη έργου: 16/7/2020).

- Σύμφωνα με τις προφορικές οδηγίες της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος, με το με αριθ. Πρωτ.: 16957/25.6.2020 έγγραφο του Δήμου Σερρών προς την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος απεστάλη αίτημα

παράτασης/επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της πράξης έως 16.9.2020 αφενός λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου μέχρι την ημερομηνία λήξης της πράξης και προκειμένου να διευθετηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες και αφετέρου μέσα στο διάστημα των δύο μηνών από την επίσημη λήξη του έργου να προετοιμαστεί το εταιρικό σχήμα για την υποβολή εκ νέου αιτήματος τροποποίησης του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω, συνοδευόμενο από νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (νέα παράταση ενός έτους).

- Με το από 30.6.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μας ενημερώνουν ότι εγκρίθηκε η δύο (2) μηνών παράταση του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, δίνοντας έμφαση στις επιπλέον ενέργειες που θα πρέπει να προχωρήσει το εταιρικό σχήμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα παρακάτω:

- Την έγκριση ανακατανομής του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον Δήμο Σερρών, ποσού 495.146,00 €, όπως διαμορφώνεται παρακάτω, στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης του έργου και σε συνέχεια της έγκρισης από την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος:

<b>α/α</b>	<b>Είδος δαπάνης</b>	<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσό (€) μετά την ανακατανομή</b>
1	Έξοδα προσωπικού (staff costs)	22.750,00 € (11,500,00€ για Project Manager και 11.250,00€ για Technical Staff)	<b>17.250,00 €</b> (μόνο για Technical Staff).
2	Γενικά έξοδα/Λειτουργικά έξοδα (office & administration costs)	0,40 €	0,40 €
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής (travel & accommodation costs)	3.955,60 €	3.955,60 €
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών (external expertise & services costs)	61.800,00 € (56.800,00€ για εξωτερικό σύμβουλο, 5.000,00€ για πιστοποίηση δαπανών του έργου)	<b>67.300,00 €</b> (56.800,00€ για εξωτερικό σύμβουλο, 5.000,00€ για πιστοποίηση δαπανών του έργου, <b>5.500,00€ για εξωτερικό σύμβουλο για την κάλυψη του Project Manager</b> ).
5	Έξοδα προμηθειών/εξοπλισμού (equipment costs)	353.140,00 €	353.140,00 €
6	Έξοδα υποδομών (infrastructure & works costs)	53.500,00 €	53.500,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>495.146,00 €</b>	<b>495.146,00 €</b>

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Ως προς τον α/α 1 (έξοδα προσωπικού), η ανακατανομή ποσού έγινε αφενός δεδομένου ότι για τη θέση του Project Manager (με την ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) δεν υποβλήθηκε στον Δήμο Σερρών καμία αίτηση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης/ανακοίνωσης περί πρόσληψης προσωπικού και αφετέρου δεδομένου το εγκεκριμένο ποσό που αναλογούσε για το Technical Staff (ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) δεν επαρκούσε για την κάλυψη της

μισθοδοσίας του έως τη λήξη του έργου, ήτοι 16.7.2020. Συνεπώς, για το Technical Staff αυξήθηκε το εύρος των αρμοδιοτήτων του με την εμπλοκή του σε παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 και σε επιπλέον παραδοτέα του πακέτου εργασίας 5 (σύμφωνα με το Justification of Budget του έργου) με ανακατανομή ποσών από το εγκεκριμένο ποσό του Project Manager στο εγκεκριμένο ποσό του Technical Staff).

- Ως προς τον α/α 4 (Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών), το ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας/είδους δαπάνης αυξάνεται κατά 5.500,00 € για τους λόγους που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

- Την έγκριση παράτασης/επέκτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για δύο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 16η Σεπτεμβρίου 2020 με το σκεπτικό ότι στο διάστημα αυτό θα προετοιμαστεί το εκ νέου αίτημα τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος με αντίστοιχη νέα παράταση ενός έτους.

- Την έγκριση αντίστοιχης παράτασης/επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της αριθ. πρωτ.: 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” »,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (δια περιφοράς)

Εγκρίνει:

Α. Την ανακατανομή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον Δήμο Σερρών, ποσού 495.146,00 €, όπως διαμορφώνεται παρακάτω, στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης του έργου και σε συνέχεια της έγκρισης από την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος:

α/α	Είδος δαπάνης	Ποσό (€)	Ποσό (€) μετά την ανακατανομή
1	Έξοδα προσωπικού (staff costs)	22.750,00 € (11,500,00€ για Project Manager και 11.250,00€ για Technical Staff)	<b>17.250,00 €</b> (μόνο για Technical Staff).
2	Γενικά έξοδα/Λειτουργικά έξοδα (office & administration costs)	0,40 €	0,40 €
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής (travel & accommodation costs)	3.955,60 €	3.955,60 €
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών (external expertise & services costs)	61.800,00 € (56.800,00€ για εξωτερικό σύμβουλο, 5.000,00€ για πιστοποίηση δαπανών του έργου)	<b>67.300,00 €</b> (56.800,00€ για εξωτερικό σύμβουλο, 5.000,00€ για πιστοποίηση δαπανών του έργου, <b>5.500,00€ για την κάλυψη του Project Manager</b> ).

5	Έξοδα προμηθειών/εξοπλισμού (equipment costs)	353.140,00 €	353.140,00 €
6	Έξοδα υποδομών (infrastructure & works costs)	53.500,00 €	53.500,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>495.146,00 €</b>	<b>495.146,00 €</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Ως προς τον α/α 1 (έξοδα προσωπικού), η ανακατανομή ποσού έγινε αφενός δεδομένου ότι για τη θέση του Project Manager (με την ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών) δεν υποβλήθηκε στον Δήμο Σερρών καμία αίτηση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης/ανακοίνωσης περί πρόσληψης προσωπικού και αφετέρου δεδομένου το εγκεκριμένο ποσό που αναλογούσε για το Technical Staff (ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) δεν επαρκούσε για την κάλυψη της μισθοδοσίας του έως τη λήξη του έργου, ήτοι 16.7.2020. Συνεπώς, για το Technical Staff αυξήθηκε το εύρος των αρμοδιοτήτων του με την εμπλοκή του σε παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 και σε επιπλέον παραδοτέα του πακέτου εργασίας 5 (σύμφωνα με το Justification of Budget του έργου) με ανακατανομή ποσών από το εγκεκριμένο ποσό του Project Manager στο εγκεκριμένο ποσό του Technical Staff).

- Ως προς τον α/α 4 (Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών), το ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας/είδους δαπάνης αυξάνεται κατά 5.500,00 € για τους λόγους που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

**Β.** Την παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για δύο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 16η Σεπτεμβρίου 2020 με το σκεπτικό ότι στο διάστημα αυτό θα προετοιμαστεί το εκ νέου αίτημα τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος με αντίστοιχη νέα παράταση ενός έτους.

**Γ.** Την αντίστοιχη παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. πρωτ.: 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Δήμου Σερρών για το έργο Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009".

Στην απόφαση αυτή οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Ιλανίδου Δέσποινα, Καλώτα Παναγιώτα, Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, Καρυπίδης Παύλος, Μητλιάγκα Βαρβάρα, Μιχτσόγλου Δημήτριος, Μπουρβάνης Ζαχαρίας, Τερζής Βασίλειος, Φωτιάδης Γεώργιος και Χρυσανθίδης Βασίλειος, ψήφισαν ΟΧΙ καθόσον και σε προηγούμενο συμβούλιο που συζητήθηκε το ίδιο θέμα ανέπτυξαν τις απόψεις τους για τη μη ψήφισή του, κυρίως για την μη αλλαγή της χωροθέτησης, διότι η περιοχή του Ελαιώνα θα είχε πολλαπλά οφέλη από την κατασκευή-λειτουργία της μονάδας αυτής, για την οποία δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τέλος τόνισαν ότι όσον αφορά την επιλογή του χώρου είχε γίνει έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγήθηκαν στο Δ.Σ. το οποίο με απόφασή του έκανε δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας η μονάδα να γίνει στον Ελαιώνα και δεν διαπιστώνεται από πουθενά ότι εξέλιπαν οι λόγοι για την μεταφορά της μονάδας, όταν τα ίδια πρόσωπα είχαν εισηγηθεί για την επιλογή αυτού του χώρου (Ελαιώνας).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 15-07-2020**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ**