



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της

Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 30-09-2020

Αριθμ. Απόφασης: 342 / 2020

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." και Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο: "Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, έλαβε χώρα τακτική **κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, **σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)**, τις υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 & 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 15/24-09-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αραμπατζής Θεόδωρος  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλας Αντώνιος  
Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα

Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας

Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Παπαφωτίου Αριάδνη

Σιαμάγκας Δημήτριος  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τερζής Βασίλειος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φαρμάκης Παύλος  
Φωτιάδης Γεώργιος  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος  
Χαραλαμπίδου Παρθένα  
Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Καδής Γεώργιος  
Καλώτα Παναγιώτα  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Πάυλος  
Ματθαίου Γεώργιος  
Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 3. Ρίζος Σάββας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν μόνο ο κ. Βαφειάδης Μιχαήλ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Πάνου Σωτηρία, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γεωργούλας Αντώνιος, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γκότσης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 9937 / 10-4-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι:

- με την υπ' αριθμό 472/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε και οι όροι αυτής, για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ
- η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την αριθμ. 13870/22-08-2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης -Γενικής Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας- Τμ. Διοικητικού- Οικονομικού Ν. Σερρών.
- Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 10-10-2017.
- Το από 05-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το οποίο προτείνεται η παράταση της σύμβασης κατά τρία έτη (έως τις 10-10-2021).
- Το γεγονός ότι το έργο είχε γραφειοκρατικά προβλήματα (ενδεικτικά αναφέρονται):

α) απόφ. Δημ. Συμβ. αρ. 47/2018 έγκρισης της μελέτης του έργου ,

β) την με αρ. Πρωτ. 3995+3865+2249/27-03-2018 αποφ. της Αποκ. Διοικ. με το οποίο ακυρώνει την αρ. 47/2018 αποφ. Δημ. Συμβ.

γ) την αρ. 89/14-12-2018 απόφ. 2ης Ειδ. Επιτρ. του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκ. Διοικ. Μακ. Θρακίας

δ) την αρ. 130/10-4-2019 αποφ. της Οικ. Επιτρ. για την έγκριση της μελέτης του έργου

ε) την αρ. 281/15-11-2019 αποφ. της Οικ. Επιτρ. για την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης αναδόχου)

Δεδομένου ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις 23-08-2019 και αναμένεται προσεχώς να συναφθεί η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η παραπάνω προγραμματική σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα από την επιτροπή παρακολούθησης με το από 05-10-2018 πρακτικό της, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία να εγκριθεί η παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης κατά τρία έτη (δηλ. έως 10-10-2021).

Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στην από 10-10-2017 προγραμματική σύμβαση »,

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα προτεινόμενα από την επιτροπή παρακολούθησης με το από 05-10-2018 πρακτικό της,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." και του Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο: "Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών", ως προς το χρόνο ισχύος της (άρθρο 4), κατά τρία έτη (δηλαδή έως τις 10-10-2021), εκτιμώντας ότι σε αυτό το διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 2-10-2020**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ**