



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 17 / 21-10-2020**

Αριθμ. Απόφασης: 395 / 2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια-εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών».

Στις Σέρρες και στην ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ), σήμερα την 21^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00**, έλαβε χώρα τακτική **κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, **σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)**, τις υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 & 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. **17/15-10-2020** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Καιριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Αραμπατζής Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλας Αντώνιος
Γκότσης Ηλίας
Δεσποτιδής Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή

Παπαβασιλείου Βασίλειος
Παπαφωτίου Αριάδνη

Σιαμάγκας Δημήτριος
Ταΐρης Γεώργιος
Τερζής Βασίλειος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος

Καδής Γεώργιος

Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χαραλαμπίδου Παρθένα
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Ιλανίδου Δέσποινα, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Πάνου Σωτηρία, 5. Ρίζος Σάββας, 6. Φωτιάδης Γεώργιος, 7. Φωτιάδης Στέφανος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ' αριθμ. 371/14-10-2020 απόφασης που ελήφθη δια περιφοράς στην 16^η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα μέτρα που έχει πάρει σε όλους τους τομείς και τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημ. Αρχή, δεδομένης της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλίσει τη Δημόσια Υγεία από την πανδημία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 30110/12-10-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι:

- Με την υπ' αριθμό 929/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και οι όροι αυτής, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια - εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών" προϋπολογισμού 507.780,00 ευρώ.
- Η παραπάνω Προγραμματική Σύμβαση εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητά της με την με αριθ. 2/15-1-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου νομού Σερρών.
- Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 05-04-2019 με διάρκεια 17 μήνες από την έναρξη ισχύος και δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων πλευρών.
- Ανάδοχος της προμήθειας αναδείχθηκε ο κ. Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ κατόπιν ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την 219/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών και κατόπιν υπογράφηκε η με αριθ. 2956/29-01-2020 Σύμβαση για την εκτέλεσή της.
- Το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια - εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών", συμβατικού προϋπολογισμού 502.311,60 € με Φ.Π.Α. 24%, έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμούν η παραλαβή της προμήθειας και η αποπληρωμή του αναδόχου.

Μετά από τα παραπάνω αναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνεται η παράταση της από 05-04-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

και του Δήμου Σερρών κατά 12 (δώδεκα) μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αποπληρωμή του αναδόχου της προμήθειας καθώς και η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της από 05-04-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Σερρών κατά 12 (δώδεκα) μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αποπληρωμή του αναδόχου της προμήθειας καθώς και η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 23-10-2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ