



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της

Αριθμ. Συνεδρίασης: 32 / 15-12-2021

Αριθμ. Απόφασης: 380 / 2021

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης και ανακατανομής προϋπολογισμού υλοποίησης της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Στις Σέρρες και στο Δημ. Κατάστημα, σήμερα την **15<sup>η</sup>** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και από ώρα **11:00 π.μ. έως 13:00 μ.**, έλαβε χώρα τακτική **δια περιφοράς συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, **σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)** και τις υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472//24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. **32/10-12-2021** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **38**, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλας Αντώνιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Δεσποτίδης Ιωάννης  
 Δινάκης Κωνσταντίνος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτίη  
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
 Καδής Γεώργιος  
 Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρακολίδης Παναγιώτης  
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
 Καρυπίδης Παύλος

Μιχτσόγλου Δημήτριος  
 Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
 Νυχτοπάτης Γεώργιος  
 Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
 Πάνου Σωτηρία  
 Παπαβασιλείου Βασίλειος

Ρίζος Σάββας  
 Σιαμάγκας Δημήτριος  
 Ταΐρης Γεώργιος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τουρτούρας Ιωάννης

Φωτιάδης Γεώργιος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Ματθαίου Γεώργιος  
Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων

Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Παπαφωτίου Αριάδνη, 2. Φαρμάκης Παύλος, 3. Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, πραγματοποίησε την δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 να συζητήσει το μοναδικό εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, περί: «Έγκριση παράτασης και ανακατανομής προϋπολογισμού υλοποίησης της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020"».

Το Δ.Σ. αφού είδε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, δέχτηκε ομόφωνα να συζητηθεί το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπ' όψιν και την υπ' αριθμ. 43212/13-12-2021 κοινή εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων και Ενεργειακών Εφαρμογών και του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου, που έχει εξής:

« κ. Δήμαρχε,  
Σας ενημερώνουμε ότι:

- Με τη με αριθ. **357/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας”.
- Με το με αριθ. Πρωτ.:39286/ΥΔ3144/16.7.2018 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020 (αριθ. Πρωτ. Δήμου Σερρών: 22952/18.7.2018) απεστάλη στον Δήμο Σερρών η **Σύμβαση Επιχορήγησης** (Subsidy Contract), υπογεγραμμένη από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ/Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ευγενία Φωτονιάτα. **Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 16η Ιουλίου 2018.**
- Με τη με αριθ. **601/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” με ακρωνύμιο «ZEFFIROS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.353,404,00€ και για τον Δήμο Σερρών **495.146,00€.**

- Με τη με αριθ. **105/2020** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αλλαγή χωροθέτησης της πιλοτικής μονάδας βιοαερίου για τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης.
- Με τη με αριθ. Πρωτ.: **8067/12.3.2020** Αίτηση του Δήμου Σερρών, ως επικεφαλής της παραπάνω πράξης, προς την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ζητείται η τροποποίηση (3<sup>η</sup> τροποποίηση) και η παράταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης. Η ανωτέρω αίτηση αφορά: **α)** κατά κύριο λόγο σε τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου που αναλογεί στον Δήμο Dojran και σχετίζεται με την αντικατάσταση της μονάδας παραγωγής βιοαερίου που προβλεπόταν στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με άλλον εξοπλισμό επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και σε αντίστοιχη τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου, β) σε τροποποίηση προϋπολογισμού με ανακατανομές ποσών μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν σε δαπάνες προσωπικού (staff costs) για τον Δήμο Σερρών και **γ)** σε τροποποίηση προϋπολογισμού με ανακατανομές ποσών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
- Με το με αριθ. Πρωτ.: **9144/16.4.2020** έγγραφο του Δήμου Σερρών προς την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος απεστάλησαν τα επιπρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της παραπάνω τροποποίησης της πράξης και επιπλέον ζητήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης για **12 μήνες**, δεδομένης και της σημαντικής καθυστέρησης υλοποίησης του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος λόγω της πανδημίας COVID-19.
- Με το από **22.4.2020** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος (αριθ. Πρωτ. Δήμου: 10429/22.4.2020) εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Σερρών **μόνο ως προς την τροποποίηση του προϋπολογισμού που αφορά σε ανακατανομές ποσών μεταξύ επιλέξιμων δαπανών α) του Δήμου Σερρών και β) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης**. Με το ίδιο μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος ενημερώνουν το εταιρικό σχήμα ότι το αίτημα του Δήμου Dojran θα εξεταστεί στο μέλλον ζητώντας επιπρόσθετες διευκρινίσεις από το εταιρικό σχήμα.
- Σύμφωνα με τις προφορικές οδηγίες της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος, με το με αριθ. Πρωτ.: **16957/25.6.2020** έγγραφο του Δήμου Σερρών προς την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος απεστάλη αίτημα παράτασης/επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της πράξης **έως 16.9.2020** αφενός λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου μέχρι την ημερομηνία λήξης της πράξης και προκειμένου να διευθετηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες και αφετέρου μέσα στο διάστημα των δύο μηνών από την επίσημη λήξη του έργου να προετοιμαστεί το εταιρικό σχήμα για την υποβολή εκ νέου αιτήματος τροποποίησης του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω, συνοδευόμενο από νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (νέα παράταση ενός έτους).
- Με το από **30.6.2020** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μας ενημερώνουν ότι εγκρίθηκε η δύο (2) μηνών παράταση του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, δίνοντας έμφαση στις επιπλέον ενέργειες που θα πρέπει να προχωρήσει το εταιρικό σχήμα.

- Με τη με αριθμό **248/2020** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε α) η **ανακατανομή** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης, **ποσού 495.146,00€**, όπως διαμορφώθηκε παρακάτω, κατόπιν της 3ης τροποποίησης του έργου και σε συνέχεια της έγκρισης από την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος β) η **παράταση/επέκταση** του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για δύο (2) επιπλέον μήνες, **ήτοι έως την 16<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020** ώστε να προετοιμαστεί το εκ νέου αίτημα τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος με αντίστοιχη νέα παράταση γ) η **αντίστοιχη παράταση/επέκταση** του χρονοδιαγράμματος της αριθ. Πρωτ.: 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”.
- Σύμφωνα με τις προφορικές οδηγίες της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος, με το με αριθ. Πρωτ.: **22536/11-09-2020** έγγραφο του Δήμου Σερρών προς την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος **απεστάλη αίτημα παράτασης/επέκτασης** του χρονοδιαγράμματος της πράξης για 15 μήνες **έως 16.12.2021**, δεδομένης και της σημαντικής καθυστέρησης υλοποίησης του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος λόγω της πανδημίας COVID-19 και λόγω της απαιτούμενης χρονικής διάρκειας διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, της κατασκευής και πιλοτικής λειτουργίας της μονάδας που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της πράξης, καθώς και **τροποποίησης** του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης από 1.353.404,00€ σε 1.087.011,18 € και ειδικότερα για το Δήμο Σερρών από 495.146,00€ σε 490.676,00 €
- Με το από **23.10.2020** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος ενημερωθήκαμε ότι εγκρίθηκε η δεκαπέντε (15) μηνών παράταση του έργου από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
- Με την από **05.11.2020** έγκριση της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος τέθηκε σε ισχύ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το Τροποποιημένο Δελτίο Πράξης με νέα ημερομηνία λήξης της πράξης στις **16.12.2021**
- Με τη με αριθμό **459/2020** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, **ήτοι έως την 16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021** ώστε στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθεί το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος και η αντίστοιχη παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. Πρωτ.: 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”.

- Με τη με αριθμό **663/2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αριθμό 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” και υπεγράφη η με αριθμό **75577/4-3-2021** Τροποποιημένη σύμβαση με ΑΔΑΜ: 21SYMV008235110 2021-03-04.
- Με το αριθ. Πρωτ.: **11655/01-02-2021** έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μας κοινοποιήθηκε η από 7/1/2021 **1η τροποποίηση σύμβασης επιδότησης** υπογεγραμμένη από κοινού από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Δήμο Σερρών, βάσει της οποίας **ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.087.011,18 € και ειδικότερα για το Δήμο Σερρών σε 490.676,00€.**
- Με την υπ’ αριθ. 549/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:6ΦΠΔΩ10-8ΕΖ εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθ. 86/2020, ο τρόπος εκτέλεσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με την οποία συγκροτήθηκε και επιτροπή του διαγωνισμού και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.” Η διακήρυξη του διαγωνισμού του δημάρχου με αριθ. 37775/973/11-12-2020 με ΑΔΑΜ:20PROC007865217 2020-12-16, έλαβε αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 103881,1 και δημοσιεύθηκε όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
- Με την υπ. αριθ. 100/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:6ΕΖ7Ω10-Ε4Η εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
- Με την υπ. αριθ. 301/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:63ΕΕΩ10-Η72 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκρίθηκε το πρακτικό 3 της επιτροπής διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016, απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα «ENBIO ΕΠΕ», **αποφασίστηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης** σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, αντικαθιστώντας τους όρους της και **επικαιροποιώντας τους όρους της διακήρυξης** όπως αυτοί ισχύουν από την 9/3/2021 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4872/9-3-2021 και η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 και την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, του προσωρινού αναδόχου «ENBIO ΕΠΕ» που έλαβε από το Τ.Π.& Δ. με αριθ. 6665/04- 01-2021, ποσού 6.406,40 €, λόγω της μη απόδειξης της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε.
- επί της 301/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατατέθηκε η από 23/07/2021 προδικαστική προσφυγή από την «ENBIO ΕΠΕ»
- με τη με αριθμό 1504/20-09-2021 απόφαση της ΑΕΠΠ απορρίφθηκε η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή
- Με το από 29/10/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα απεστάλησαν τα νέα τεύχη στην Κοινή Γραμματεία προς έλεγχο

- Με το από 24/11/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διαχειριστικής Αρχής απεστάλησαν παρατηρήσεις επί των νέων τευχών
- Με το από 30/11/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών απεστάλησαν επικαιροποιημένα τεύχη λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν
- Με το με αριθμό 134227/9-12-21 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής εγκρίθηκε η νέα διακήρυξη (εισερχόμενο με αρ. 42763/9-12-2021)
- Με το με αριθμό 42763/09-12-2021 υπεβλήθη αίτημα παράτασης για 20 μήνες προκειμένου να γίνει νέα διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης και να υλοποιηθεί το έργο
- Με το με αριθμό 43105/13-12-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας εγκρίθηκε η παράταση 6 μηνών για να πραγματοποιηθεί η νέα διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο **την έγκριση:**

- της **παράτασης** της διάρκειας του έργου **για 6 μήνες** ήτοι μέχρι τις 16/06/2022 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης
- της αντίστοιχης **παράτασης/επέκτασης** του χρονοδιαγράμματος της με αριθ. Πρωτ.: **75577/4-3-2021** (ΑΔΑΜ: 21SYMV008235110 2021-03-04) Τροποποιημένης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”.
- της **ανακατανομής** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον Δήμο Σερρών, ποσού 490.676,00€ όπως διαμορφώνεται παρακάτω, κατόπιν έγκρισης της 4<sup>ης</sup> τροποποίησης του έργου από την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος και το αρμόδιο Υπουργείο:

<b>α/α</b>	<b>Είδος δαπάνης</b>	<b>Ποσό (€) εγκριθέν με την 3<sup>η</sup> τροποποίηση (ΑΔΣ 248/2020)</b>	<b>Ποσό (€) κατόπιν 4ης τροποποίησης και μετά την ανακατανομή</b>
1	Έξοδα προσωπικού (staff costs)	17.250,00 €	17.250,00 €
2	Γενικά έξοδα/Λειτουργικά έξοδα (office & administration costs)	0,40 €	0,40 €
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής (travel & accommodation costs)	3.955,60 €	1.985,60 €
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών (external expertise & services)	67.300,00 € (56.800,00€ για εξωτερικό σύμβουλο,	64.800,00 €

	costs)	5.000,00€ για πιστοποίηση δαπανών του έργου, 5.500,00€ για εξωτερικό σύμβουλο για την κάλυψη του Project Manager).	
5	Έξοδα προμηθειών/εξοπλισμού (equipment costs)	353.140,00 €	353.140,00 €
6	Έξοδα υποδομών (infrastructure & works costs)	53.500,00 €	53.500,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>495.146,00 €</b>	<b>490.676,00 €</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

-Ως προς τον α/α 3 (Έξοδα μετακίνησης και διαμονής - travel & accommodation costs) το ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας/είδους δαπάνης μειώνεται κατά 1.970,00 € για λόγους μη πραγματοποίησης μετακινήσεων λόγω πανδημίας.

-Ως προς τον α/α 4 (Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών), το ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας/είδους δαπάνης μειώνεται κατά 2.500,00€ λόγω μείωσης δαπάνης πιστοποίησης δαπανών του έργου από εξωτερικό επαληθευτή »,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  
(Δια Περιφοράς)

**A)** Διαπιστώνει ότι το θέμα: «Έγκριση παράτασης και ανακατανομής προϋπολογισμού υλοποίησης της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020"», έχει όντως τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

**B)** Εγκρίνει:

- την **παράταση** της διάρκειας της πράξης: “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020", **για έξι (6) μήνες** ήτοι μέχρι τις **16/06/2022**, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

- την αντίστοιχη **παράταση / επέκταση** του χρονοδιαγράμματος της με αριθ. Πρωτ.: **75577/4-3-2021** (ΑΔΑΜ: 21SYMV008235110 2021-03-04) Τροποποιημένης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural

communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι τις 16/06/2022.

- την **ανακατανομή** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον Δήμο Σερρών, ποσού 490.676,00 €, κατόπιν έγκρισης της 4<sup>ης</sup> τροποποίησης του έργου από την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος και το αρμόδιο Υπουργείο, όπως διαμορφώνεται παρακάτω:

<b>α/α</b>	<b>Είδος δαπάνης</b>	<b>Ποσό (€) εγκριθέν με την 3<sup>η</sup> τροποποίηση (ΑΔΣ 248/2020)</b>	<b><u>Ποσό (€) κατόπιν 4ης τροποποίησης και μετά την ανακατανομή</u></b>
1	Έξοδα προσωπικού (staff costs)	17.250,00 €	17.250,00 €
2	Γενικά έξοδα/Λειτουργικά έξοδα (office & administration costs)	0,40 €	0,40 €
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής (travel & accommodation costs)	3.955,60 €	1.985,60 €
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών (external expertise & services costs)	67.300,00 € (56.800,00€ για εξωτερικό σύμβουλο, 5.000,00€ για πιστοποίηση δαπανών του έργου, 5.500,00€ για εξωτερικό σύμβουλο για την κάλυψη του Project Manager).	64.800,00 €
5	Έξοδα προμηθειών/εξοπλισμού (equipment costs)	353.140,00 €	353.140,00 €
6	Έξοδα υποδομών (infrastructure & works costs)	53.500,00 €	53.500,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>495.146,00 €</b>	<b>490.676,00 €</b>

-Ως προς τον α/α 3 (Έξοδα μετακίνησης και διαμονής - travel & accommodation costs) το ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας/είδους δαπάνης μειώνεται κατά 1.970,00 € για λόγους μη πραγματοποίησης μετακινήσεων λόγω πανδημίας.

-Ως προς τον α/α 4 (Έξοδα εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών), το ποσό της συγκεκριμένης κατηγορίας/είδους δαπάνης μειώνεται κατά 2.500,00€ λόγω μείωσης δαπάνης πιστοποίησης δαπανών του έργου από εξωτερικό επαληθευτή.



Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 23 - 12 -2021**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ**